

วิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์ปชั่น และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไป

โดยการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผลการดำเนินการในภาพรวม

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๕๖ โครงการดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๖๕๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๓๑,๕๗๙,๒๑๙.๒๗ บาท รวมเงินบำรุงดำเนินการได้จริงประหยัดงบประมาณ ๒,๘๐๓,๘๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๘

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จและจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนครั้ง	จำนวนเงิน	ร้อยละจำนวนครั้ง	ร้อยละจำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑	วิธีเฉพาะเจาะจง	๖๓๖	๓,๙๖๗,๒๑๙.๒๗	๙๖.๙๕	๑๒.๕๖	รวมเงินบำรุง ๕๓๒,๙๖๑
๒	วิธีเฉพาะเจาะจงงานก่อสร้าง	๑๖	๕,๔๑๙,๒๐๐.๐๐	๒.๔๔	๑๗.๑๖	งบจังหวัดฯ
๒	วิธี e-bidding	๔	๒๒,๑๙๒,๘๐๐.๐๐	๐.๖๑	๗๘.๒๘	
	รวม	๖๕๖	๓๑,๕๗๙,๒๑๙.๒๗	๑๐๐	๑๐๐	

จากตารางที่ ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี มีโครงการที่ต้องดำเนินการจัดหาพัสดุ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทั้งงบดำเนินงาน และงบลงทุน ที่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๔ รายการ มีการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๙ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding จำนวน ๔ รายการ ต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๑

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับเลขที่ 8861
วันที่ 27/12/61
เวลา 11.11



1307A
๒๗ ก.ย. ๒๕๖๑
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

ด่วนที่สุด
ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/๒๕๖๑๓

๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (พัสดุ)
รับเลขที่ 817
วันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๑
เวลา

เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/๒๐๕๒๙
ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ
 ๒. แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ
 ๓. สำเนาหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ ๐๐๐๔/ว ๗๗ จำนวน ๑ ฉบับ
ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งรายการและวงเงิน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว และผ่านวาระการพิจารณาโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวาระที่ ๒ และ ๓ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยสำนักงานงบประมาณได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการงบลงทุน ให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้กับหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนภูมิภาค ภายใต้แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ แล้ว เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้จังหวัดได้ดำเนินการและถือปฏิบัติตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. ดำเนินการจัดหาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และแนวทางปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) โดยให้บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔

๒. จังหวัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ละรายการทุกรายการ ดังนี้

๒.๑ แผนปฏิบัติ...

๒๖

๒.๑ แผนการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) และส่งให้กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ (ยกเว้นรายการที่จัดส่งมาให้กองบริหารการสาธารณสุขแล้ว)

๒.๒ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ สำหรับค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และส่งแผนปฏิบัติการฯ ไปที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค จำนวน ๑ ชุด อย่างช้าภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๒.๓ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทุกไตรมาส จำนวน ๑ ชุด ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค

๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อกั้นผูกพันได้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ และต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณแล้ว หากเป็นรายการก่อสร้างอาคาร งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ จะต้องเสนอสำนักงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างก่อนดำเนินการก่อกั้นผูกพัน โดยขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกจังหวัดติดตามความก้าวหน้า และกำกับให้เป็นตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ ดังนี้

๓.๑ รายการงบลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ทำสัญญา ก่อกั้นผูกพัน บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

๓.๒ รายการงบลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๒ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ทำสัญญา ก่อกั้นผูกพัน บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อย่างช้าภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

๓.๓. หากไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามสัญญา รวมทั้งเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ขอให้จังหวัดชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการดำเนินงานซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าว ต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ เมื่อมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศใช้ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

๔. การเตรียมการก่อนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในกรณีวงเงินเกิน ๒๐๐ ล้านบาท ให้หน่วยงานประสานกับกองกฎหมาย และกองบริหารการคลัง เพื่อตรวจสอบเอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อดำเนินการตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง

๕. ห้ามเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้างอาคารต่างๆ และสถานที่ก่อสร้าง หากมีความจำเป็น ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น โดยเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบเขตสุขภาพ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน และเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาต่อไป

๖. สำหรับรายการก่อสร้างอาคารที่ ก่อกั้นผูกพันแล้ว และเป็นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณให้ดำเนินการบริหารสัญญาจ้างการก่อสร้างอาคารตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ควรมีการส่งมอบงานในแต่ละงวดงานตามระยะเวลาในสัญญาจ้าง และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละงวดงาน ไม่ควรเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างอาคารให้เร็วกว่าแผนปฏิบัติงานในสัญญาจ้าง ไม่ควรส่งมอบงานหลายงวดงานในคราวเดียวกัน และเบิกจ่ายงบประมาณ หลายงวดงานในคราวเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลถึงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS ไม่ต่อเนื่องทำให้สำนักงบประมาณ เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่ามีการเบิกจ่ายที่ล่าช้า ส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณ ไม่เพียงพอสำหรับการเบิกจ่ายในปีถัดไป

๗. ให้ทุกหน่วย...

๗. ให้ทุกหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ไปยังกองบริหารการสาธารณสุข ทุกวันพุธของสัปดาห์ ได้ที่ Website : www.phdb.moph.go.th
--> ระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพ--> โปรแกรมติดตามงบประมาณ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะใช้ข้อมูลเฉพาะในระบบรายงานดังกล่าวเท่านั้น เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง ในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานของเขตสุขภาพ

๘. กรณีงบประมาณ ๑ ปี หน่วยงานดำเนินการทำสัญญาแล้ว หากมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เร่งรัดโอนงบประมาณที่เหลือคืนกลับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยด่วน เพื่อให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำไปสนับสนุนโครงการต่างๆ ตามนโยบายที่สำคัญ และมีความจำเป็นเร่งด่วน ในการพัฒนางานสาธารณสุข หรือนำไปช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ที่ประสบภัยพิบัติ ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีความจำเป็น ในการขอรับการสนับสนุนเงินเหลือจ่ายดังกล่าว ให้แจ้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายหลัง โดยผ่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่รับผิดชอบเขตสุขภาพ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน และเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายมรุต จิรเศรษฐสิริ)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองบริหารการสาธารณสุข

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

โทร./โทรสาร เขตสุขภาพที่ ๑ ๒ ๓ : ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๕๐

เขตสุขภาพที่ ๔ ๕ ๖ : ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๕๔

เขตสุขภาพที่ ๗ ๘ ๙ : ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๕๒

เขตสุขภาพที่ ๑๐ ๑๑ ๑๒ : ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๓๙

- สำเนาส่ง - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด
- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ -๑๒
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/๒๐๕๖๔



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๓๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งรายการ วงเงินงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และเตรียมความพร้อมการบริหาร
งบประมาณ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดรายการงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด
ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบฟอร์มตรวจสอบความพร้อมรายการงบประมาณ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับหน่วยงานในส่วนภูมิภาคในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยคำของบประมาณได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในวาระที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ
ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินนอกงบประมาณ หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และงบประมาณแผนบูรณาการตามที่ได้รับ
มอบหมาย เมื่อวันที่ ๓๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในวาระที่ ๒ - ๓ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ของสำนักงานงบประมาณ นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้ว เพื่อให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
และให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และก่อนนี้ผูกพันลงนามสัญญาได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงขอแจ้ง
หน่วยงานส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑. แจ้งรายการ วงเงินงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านวาระ ๑ และอยู่ระหว่างเตรียมเข้าสู่วาระที่ ๒-๓
ในเบื้องต้น ให้แก่จังหวัดต่างๆ ที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน
ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. แจ้งหน่วยงานส่วนภูมิภาคจัดทำแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และแบบฟอร์ม
ตรวจสอบความพร้อมรายการงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยขอให้หน่วยงานส่งแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และแบบฟอร์มดังกล่าว ไปยังกองบริหาร
การสาธารณสุข ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเป็นทางการเมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่ ๒ - ๓ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายมรด จิตานันท์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองบริหารการสาธารณสุข

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

โทร./โทรสาร เขตสุขภาพที่ ๑ ๒ ๓ : ๐ ๒๕๙๐ ๑๗๕๐

เขตสุขภาพที่ ๔ ๕ ๖ : ๐ ๒๕๙๐ ๑๗๕๔

เขตสุขภาพที่ ๗ ๘ ๙ : ๐ ๒๕๙๐ ๑๗๕๒

เขตสุขภาพที่ ๑๐ ๑๑ ๑๒ : ๐ ๒๕๙๐ ๑๗๓๙

งานแผนและประเมินผลงบประมาณ : ๐ ๒๕๙๐ ๑๗๕๑

สำเนาส่ง - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด

- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ

เขตสุขภาพที่ ๓ จังหวัดอุทัยธานี

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณ ปี ๒๕๖๒ (บาท)	สถานที่จัดสรร
๑	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล ๓๒ ห้อง (๑๖ ครอบครั้ว) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒๘ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ๑ หลัง	๑	๑๓,๐๑๑,๐๐๐	๑๓,๐๑๑,๐๐๐	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
๒	อาคารพัสดุ ๒ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ๑ หลัง	๑	๖,๘๖๓,๐๐๐	๖,๘๖๓,๐๐๐	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
	รวม	๒		๑๙,๘๗๔,๐๐๐ (นายธีรพงศ์ ตุนาค) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan

เขตสุขภาพที่ ๓ จังหวัดอุทัยธานี

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณ ปี ๒๕๖๒ (บาท)	สถานที่จัดสรร
๑	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองตาวที่ ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ๑ หลัง	๑	๑,๑๕๙,๔๐๐	๑,๑๕๙,๔๐๐	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองตาวที่
๒	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองข่อย ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ๑ หลัง	๑	๑,๑๕๙,๔๐๐	๑,๑๕๙,๔๐๐	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองข่อย
		๒		๒,๓๑๘,๘๐๐	
	รวม			๒,๓๑๘,๘๐๐	

(นายธีรพงศ์ ตุนาค)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

ด่วนที่สุด สำนักงานคุณบ๊อบ

ที่ ออ ๐๐๓๒.๐๐๑/๖๒๗๖

ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

ถนนศรีอุทัย ออ ๖๑๐๐๐



กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง คืบเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และเงินเหลือจ่าย งบลงทุน

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- อ้างถึง ๑. หนังสือกองบริหารการคลัง ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๖.๐๒/ว๓๑๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือกองบริหารการคลัง ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๖.๐๒/ว๑๖๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๓. หนังสือกองบริหารการคลัง ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๖.๐๒/ว๒๐๐ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานคืบเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒) จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ งบลงทุนค่า ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามรายการที่ได้รับจัดสรร โดยให้ดำเนินการจัดหาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีที่ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันแล้ว เมื่อมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้โอนงบประมาณกลับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำเนินกิจกรรมและโครงการตามนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรดำเนินการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามผลผลิต/กิจกรรม/และแหล่งของเงิน โดยเคร่งครัด ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑-๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดอุทัยธานี ขอเรียนว่า การจัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว บางรายการไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ และอยู่ระหว่างบริหารสัญญา ปรากฏว่า มีงบประมาณและเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการ ส่งคืนกลับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

๑. แผนงาน: พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน รายการสิ่งก่อสร้าง (ส่วนที่เหลือ) จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๕๘๙,๐๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๒. แผนงาน: ยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี ตาม Service Plan งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)


๓. แผนงาน...

๓. แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ตาม Service Plan งบลงทุน ค่าก่อสร้าง
จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๘๖๒,๓๒๐.- บาท (แปดแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๔๕๒,๓๒๐.- บาท (สิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายณรงค์ รักร้อย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
๓ ก.ย. ๒๕๖๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
โทร.๐ ๕๖๕๑ ๑๕๖๕ ต่อ ๒๐๓
โทรสาร ๐ ๕๖๕๑ ๑๓๒๗


๖/๙/๖๒
นางจันทนา



๓ ก.ย. ๒๕๖๒

รอง ผ.ว.		
ผ.ส.อ.	X	✓
ผ.ว.		
ผ.ก.ค.	๑๖.๑๖	

แบบรายงานคืนเงินงบประมาณและเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (กรณีงบประมาณปีเดียว) งบพื้นฐาน (รอบที่ 2)

ชื่อหน่วยงาน, หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

เขต	ลำดับ	รหัสงบประมาณ	รายการครุภัณฑ์ รายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง/หน่วยงาน	งบรวมตามจัดสรร	วงเงินกักหนี้ ผูกพัน(PO)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
3			1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				
	1	2100239008420002	อาคารที่พยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัวยุโรป อาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 928 ตารางเมตร สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี	11,589,000		11,589,000	- ไม่สามารถจัดจ้างได้ เนื่องจาก ประกาศประกวดราคา(ส่วนที่เหลือ) ข้อบกพร่อง 6 ราย ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา - ราคาสูงเกินไปประมาณที่ ได้รับ (ราคากลาง 12,988,700.-)
			2. แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ				
	2	2100235040110768	เครื่องกระตุ้นหัวใจ ชนิดอัตโนมัติ (AED) โรงพยาบาลของชายฝั่ง ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอ หนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี	70,000	69,000	1,000	
	3	21002350A0410449	ทดแทนงบประมาณที่ถูกนำไปของอาคารกายภาพบำบัด เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น โรงพยาบาลที่ ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	9,230,000	9,150,000	80,000	
	4	21002350A0410450	ทดแทนงบประมาณที่ถูกนำไปของอาคารที่พักแพทย์ 12 ครอบครัวยุโรป โรงพยาบาลที่ ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	3,532,320	2,750,000	782,320	
			รวม งบประมาณเหลือทั้งสิ้น (สืบสองสำเนาแล้วมีเอกสารพร้อมสำเนาพร้อมฉบับภาพแล้ว)	24,421,320.00	11,969,000	12,452,320.00	

(ลงชื่อ).....(นายพัลลภ ยอดศิริจินดา) ผู้รายงาน
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
 ตำแหน่ง
 โทรศัพท์

ด่วนที่สุด

ที่ อน ๐๐๑๗.๒/ว ๕๕๖๐



ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย อน ๖๑๐๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด

เรียน หน่วยงานตามบัญชีแนบท้าย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ตัวอย่างแบบเสนอโครงการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติในหลักการให้กระทรวงมหาดไทยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางฯ ที่กำหนด โดยจังหวัดอุทัยธานีได้จัดส่งรายละเอียดของโครงการเพื่อขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอรับการ จัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจาก ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด เพื่อจัดส่งให้สำนักงานงบประมาณ นั้น

ในการนี้ สำนักงานงบประมาณได้แจ้งเห็นชอบให้จังหวัดอุทัยธานีดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด และอนุมัติให้เบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการตามแผนฯ จำนวน ๒๕๔ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙๙,๑๓๐,๖๐๐ บาท โดยเบิกจ่าย ในงบรายจ่ายอื่น ดังนั้น จึงขอให้ส่วนราชการ และหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

๑. จัดทำรายละเอียดแบบเสนอโครงการฯ ตามกรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรร พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน (ประมาณการราคา ปร.๔ ปร.๕) จัดส่งให้สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี พร้อม CD ไฟล์ข้อมูล จำนวน ๑ แผ่น ภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อขออนุมัติโครงการฯ และตรวจสอบรายละเอียด และความพร้อมในด้านต่าง ๆ การกำหนดราคากลาง การกำหนดวิธีการจัดหาผู้รับจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมงานและตรวจรับพัสดุ ให้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบของกระทรวงการคลัง อย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอน

๒. สร้างการรับรู้และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการแก้ไข ปัญหา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนงาน / โครงการฯ ให้ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการ โดยในส่วนของจังหวัดสามารถติดตามความ คืบหน้าในการดำเนินงานฯ ได้ทางเว็บไซต์ของจังหวัด www.uthaithani.go.th

/๓. จัดให้มี....

หน่วยงานตามบัญชีแนบท้าย

- อำเภอ ๘ อำเภอ
- โครงการชลประทานอุทัยธานี
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยเสลา
- สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุทัยธานี

ด่วนที่สุด

ที่ อน ๐๐๓๗.๒/ ๑๐๐๓๑



ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย อน ๖๑๐๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง การแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ที่ อน ๐๐๓๒.๐๐๒/๔๕๕๐ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาโครงการฯ
 2. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๕๒๐๓ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
 3. สำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๐๓๗๙๙๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีได้จัดส่งแผนงาน/โครงการในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อขออนุมัติโครงการฯ และเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๑๖ โครงการ งบประมาณ ๕,๔๑๙,๒๐๐ บาท นั้น


เพื่อให้การดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จังหวัดอุทัยธานี ได้อนุมัติโครงการฯ จำนวน ๑๖ โครงการ งบประมาณ ๕,๔๑๙,๒๐๐ บาท และมีมอบอำนาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีดำเนินโครงการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร รวมทั้งการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุทั้งหมด ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ทุกชั้นตอน ทุกวิธี และขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ถือปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยในจังหวัด ให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างเคร่งครัดก่อนแล้วจึงดำเนินการก่อนนี้ผูกพันโครงการที่ได้รับอนุมัติ โดยงบลงทุนต้องก่อนนี้ผูกพันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และงบดำเนินงานต้องก่อนนี้และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วมีงบประมาณเหลือจ่ายให้นำส่งคืนจังหวัด
๒. กำกับดูแล และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส คุ่มค่า และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ และจัดทำเอกสารติดประกาศประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้า ณ หน่วยงานฯ เพื่อสร้างกระบวนการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

๓. รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณให้จังหวัด ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ uthai0016.2@hotmail.com ของสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี ทุกวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันที่
๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายณรงค์ รักร้อย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี,


สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลการพัฒนาจังหวัด


โทร./โทรสาร. ๐-๕๖๕๑-๑๐๖๓

E-mail: uthai0016.2@hotmail.com


จังหวัด / อำเภอ / โครงการ	ประเภทรายการ	เป้าหมาย		ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ (คน)	งบประมาณ		งบประมาณเดือนกันยายน
		หน่วยนับ	จำนวน		ค่าขอ	อนุมัติ	
โครงการชุดออกสินค้าและวัสดุสงเคราะห์ 5 ตำบลน้ำจืด	3	แห่ง	1	300	114,700	113,000	ผล
		โครงการ	1	165	468,750	-	-
โครงการสร้างอาชีพด้านกรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัย	4						
โครงการชุดออกกระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านดงยางใต้ (บึงพวงมาศ) ตำบลท่าซุง	5	แห่ง	1	523	489,000	-	-
โครงการชุดออกกล่องล้าง ตำบลโพนเหล็ก	1	แห่ง	1	1,561	4,000,000	3,954,000	-
โครงการสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 30 ลบ.ม. รพ.สต.หนองเต่า	2	แห่ง	1	450	338,700	338,700	-
อำเภอทัพทัน							
โครงการชุดออกกระบุงน้ำสะอาดหมู่บ้านทัพทัน หมู่ที่ 1 ตำบลทัพทัน	1	แห่ง	35	34,708	37,151,100	36,391,600	-
โครงการชุดออกกระบุงน้ำสะอาดหมู่บ้านทัพทัน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกระทุ่ม	1	แห่ง	1	534	204,000	202,000	-
โครงการชุดออกล้างจาน บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลทัพทัน	1	แห่ง	1	198	94,300	92,000	-
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองโรง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งบัวไทย	1	แห่ง	1	351	421,000	416,000	-
โครงการชุดล้างมือสาธารณะ บ้านเกาะพะยอม หมู่ที่ 2 ตำบลทัพทัน	1	แห่ง	1	650	1,270,000	1,270,000	-
โครงการชุดออกขวดพลาสติกเพื่อเชื่อมวังเกล้าพร้อมอาคารประกอบ ตำบลเขารัตน์ฝอย ตำบลหนองหญ้าปล้อง	1	แห่ง	1	513	318,000	314,000	-
โครงการชุดออกบ่อทิ้งดินเชื่อมวังเกล้า ตำบลเขารัตน์ฝอย ตำบลหนองหญ้าปล้อง	1	แห่ง	1	5,000	5,000,000	5,000,000	-
โครงการชุดออกบ่อทิ้งดินตำบลหนองหญ้าปล้อง	1	แห่ง	1	3,000	5,000,000	4,960,000	-
				5,000	5,000,000	4,958,000	-




จังหวัด / อำเภอ / โครงการ	ประเภทรายการ	เป้าหมาย		ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ (คน)	งบประมาณ		งบประมาณเดือนกันยายน	
		หน่วยนับ	จำนวน		ค่าขอ	อนุมัติ	แผน	ผล
โครงการชุดลอกท่อที่กิ่งคานเคาเซาซี้อย	1	แห่ง	1	3,000	5,000,000	4,958,000	4,958,000	-
โครงการชุดลอกท่อรับน้ำแก้มลิงเขื่อนวังร่มเกล้า ตำบลเขาซี้อย ตำบลหนองหญ้าปล้อง	1	แห่ง	1	5,000	4,000,000	3,954,000	3,954,000	-
โครงการชุดลอกท่อรับน้ำสาธารณะบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองยายตา	2	แห่ง	1	550	497,000	493,000	493,000	-
โครงการชุดลอกท่อรับน้ำสาธารณะบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองยายตา	2	แห่ง	1	430	485,000	480,000	480,000	-
โครงการชุดขยายสะพานสาธารณะประโชชน์ บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองยายตา	2	แห่ง	1	400	496,000	491,000	491,000	-
โครงการชุดลอกท่อรับน้ำสาธารณะประโชชน์ บ้านดอนลำโพ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองยายตา	2	แห่ง	1	500	303,000	303,000	303,000	-
โครงการชุดลอกท่อกำจัดวัชพืชสระประปาหมู่บ้าน บ้านโป่งแก้ง หมู่ที่ 15 ตำบลคุดคู	2	แห่ง	1	200	100,000	96,000	96,000	-
โครงการชุดลอกขยายพื้นที่สระน้ำสาธารณะประโชชน์บ้านประจักษ์ หมู่ที่ 1 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสระ	2	แห่ง	1	200	162,000	161,000	161,000	-
โครงการแก้ไขปัญหาดูแลจัดการน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาซี้อย	2	แห่ง	1	400	471,000	-	-	-
โครงการชุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านโคกพิทักษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลพิทักษ์	2	แห่ง	1	400	321,000	317,000	317,000	-
โครงการชุดลอกลำเหมือง บ้านหนองเรือไกลน หมู่ 3 ตำบลหนองกลางดง	2	แห่ง	1	200	225,000	225,000	225,000	-
โครงการสร้างฝังกั้นเก็บน้ำได้ดิน ขนาด 30 ลบ.ม. รน.ส.ด.บ้านคอตตาง ตำบลหนองกระทุ่ม	2	แห่ง	1	500	338,700	338,700	338,700	338,700
โครงการชุดลอกสระประปาหมู่บ้าน บ้านหนองขุข หมู่ 5 ตำบลหนองกระทุ่ม	5	แห่ง	1	500	364,200	355,000	355,000	355,000




จังหวัด / อำเภอ / โครงการ	ประเภทรายการ	เป้าหมาย		ประชากรผู้ได้รับประโยชน์ (คน)	งบประมาณ		งบประมาณเดียนกันยายน	
		หน่วยนับ	จำนวน		ค่าขอ	อนุมัติ	แผน	ผล
* โครงการสร้างถังเก็บน้ำได้ดิบ ขนาด 30 ลบ.ม. รมเสดหนองยายตา ตำบลหนองยายตา	2	แห่ง	1	550	338,700	338,700	338,700	-
* โครงการสร้างถังเก็บน้ำได้ดิบ ขนาด 30 ลบ.ม. รมเสดทุ่งนาไทย	2	แห่ง	1	500	338,700	338,700	338,700	-
อำเภอหนองขาหย่าง	1	แห่ง	13	8,671	9,705,576	9,412,000	9,412,000	-
โครงการขุดลอกคลองยาง หมู่ 2 บ้านหนองเข้ ตำบลหลุมเข้า	1	แห่ง	1	312	846,000	839,000	839,000	-
โครงการขุดลอกสระสาธารณะดอนควายตาย ตำบลหนองไผ่	1	แห่ง	1	300	269,000	266,000	266,000	-
โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านหนองกระเบื้อง ตำบลหนองขาหย่าง	1	แห่ง	1	350	340,000	321,000	321,000	-
โครงการขุดลอกลำเหมืองที่ทราย - ลำเหมืองนา ต.ไต่ ตำบลหนองขาหย่าง	1	แห่ง	1	1,350	1,522,000	1,503,000	1,503,000	-
โครงการขุดลอกคลองโป่งคันแค หมู่ที่ 7 ตำบลหลุมเข้า	1	แห่ง	1	359	419,000	416,000	416,000	-
โครงการขุดลอกคลองร่องกระดาน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมเข้า	1	แห่ง	1	800	341,000	338,000	338,000	-
โครงการขุดลอกคลองวังศาล หมู่ที่ 3 ตำบลหลุมเข้า	1	แห่ง	1	250	156,000	154,000	154,000	-
โครงการขุดลอกคลองโพธิ์ หมู่ที่ 4 - 5 ตำบลหลุมเข้า	1	แห่ง	1	350	456,000	452,000	452,000	-
โครงการขุดลอกกว๊านพีชและดินลำเหมืองสายหนองไผ่ เริ่มต้นที่นายสมบัติ ตำบลหนองขาหย่าง	2	แห่ง	1	100	100,000	99,000	99,000	-
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 7 บ้านที่ทราย ตำบลทุ่งผึ้ง	2	แห่ง	1	1,000	1,360,000	1,349,000	1,349,000	-
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 5 บ้านหนองขาหย่างและ หมู่ที่ 8 บ้านหนองกระเบื้อง ตำบลหนองขาหย่าง	2	แห่ง	1	1,500	2,160,000	1,993,000	1,993,000	-



จังหวัด / อำเภอ / โครงการ	ประเภท รายการ	เป้าหมาย		ประชาชนผู้ ได้รับประโยชน์ (คน)	งบประมาณ		งบประมาณ เทียบกับรายงาน	
		หน่วยนับ	จำนวน		ค่าขอ	อนุมัติ	แผน	ผล
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หมู่ที่ 13 ตำบลสุฤทัย	2	แห่ง	1	500	459,000	444,000	444,000	
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านป่าบัวเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหลวง	2	แห่ง	1	500	618,000	618,000	618,000	
โครงการขุดลอกสระเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำดีระบบประปาหมู่บ้านคลองหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหลวง	2	แห่ง	1	300	328,000	328,000	328,000	
โครงการขุดลอกหน้าฝายลำห้วยตะเคียนเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหลวง	2	แห่ง	1	900	1,639,000	1,639,000	1,639,000	
โครงการขุดลอกสระเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำดีโครงการระบบประปาหมู่บ้านโป่งข่อย หมู่ที่ 4 ตำบล	2	แห่ง	1	500	446,000	446,000	446,000	
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยนาเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหลวง	2	แห่ง	1	1,000	1,938,000	1,900,000	1,900,000	
โครงการสร้างฝั้งเก็บน้ำได้ดิน ขนาด 30 ลบ.ม. รม.สศ.บ้านคลองแห้ง ตำบลหนองหลวง	2	แห่ง	1	600	338,700	338,700	338,700	
โครงการสร้างฝั้งเก็บน้ำได้ดิน ขนาด 30 ลบ.ม. รม.สศ.สุฤทัย ตำบลสุฤทัย	2	แห่ง	1	500	338,700	338,700	338,700	
อำเภอหนองฉาง								
โครงการขุดลอกสระสาธารณะ (บึงตาบรีม) หมู่ที่ 4 บ้านเด่นรัง ตำบลทุ่งโพ	1	แห่ง	7	4,213	3,248,924	3,089,000	3,089,000	
โครงการขุดลอกสระสาธารณะ (บ้านปึงคล้า) หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งโพ	1	แห่ง	1	664	175,000	158,000	158,000	
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำหมู่ที่ 1 บ้านหนองขุนทอง (กลุ่มไม้เสียบ) ตำบลหนองนางนวล	1	แห่ง	1	400	225,000	225,000	225,000	
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำหมู่ที่ 2 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองนางนวล	1	แห่ง	1	598	275,000	275,000	275,000	
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยไผ่ขุย ตำบลหนองนางนวล	1	แห่ง	1	387	743,000	743,000	743,000	




จังหวัด / อำเภอ / โครงการ	ประเภทรายการ	เป้าหมาย		ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ (คน)	งบประมาณ		งบประมาณเดือนกันยายน	
		หน่วยนับ	จำนวน		ค่าขอ	อนุมัติ	แผน	ผล
โครงการชุดออกสำรวจน้ำดื่ม หมู่ที่ 17 บ้านวังเกษศร ตำบลไผ่เขียว	1	แห่ง	1	300	244,000	240,000	240,000	
โครงการชุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 ถนนสร้างสรรค์ 9 ตำบลสว่างอารมณ์	1	แห่ง	1	700	190,000	-	-	
โครงการชุดออกสำรวจน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านหนองกึ่ง ตำบลพลวงสองนาง	1	แห่ง	1	700	498,000	491,000	491,000	
โครงการชุดออกสำรวจน้ำดื่ม หมู่ที่ 6 บ้านหนองสมบูรณ์ ตำบลพลวงสองนาง	1	แห่ง	1	1,000	497,000	490,000	490,000	
โครงการชุดออกสำรวจน้ำดื่ม หมู่ที่ 7 - บ้านหนองแขวนภูม ตำบลพลวงสองนาง	1	แห่ง	1	1,000	490,000	483,000	483,000	
โครงการชุดออกสำรวจน้ำดื่ม หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อยาง	1	แห่ง	1	800	492,000	492,000	492,000	
โครงการชุดออกสำรวจน้ำดื่ม หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อยาง	1	แห่ง	1	300	179,000	177,000	177,000	
โครงการชุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 4 ดัดต่อเขตกบ่อขวาง บ้านหนองงายตา ตำบลสว่างอารมณ์	1	แห่ง	1	200	499,000	-	-	
โครงการชุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านคอนใหญ่ ตำบลสว่างอารมณ์	1	แห่ง	1	500	499,000	-	-	
โครงการชุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านคลองโพ ตำบลสว่างอารมณ์	1	แห่ง	1	300	499,000	-	-	
โครงการชุดออกสำรวจน้ำดื่ม หมู่ที่ 8 บ้านเสาใหญ่ ตำบลสว่างอารมณ์	1	แห่ง	1	300	499,000	495,000	495,000	
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	1	แห่ง	1	3,300	427,200	427,200	427,200	
โครงการสร้างฝังกั้นน้ำได้คืน ขนาด 30 ลบ.ม. 7.พ.ส.ด.บ้านเขาตลาด ตำบลพลวงสองนาง	2	แห่ง	1	600	338,700	338,700	338,700	




จังหวัด / อำเภอ / โครงการ	ประเภทรายการ	เป้าหมาย		ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ (คน)	งบประมาณ		งบประมาณเดือนกันยายน	
		หน่วยนับ	จำนวน		ค่าขอ	อนุมัติ	แผน	ผล
โครงการชุดออกดอกผลของเมล็ดพันธุ์พัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลน้ำร้อน	1	แห่ง	1	1,700	1,900,000	1,879,000	1,879,000	-
โครงการชุดออกดอกอ่างเก็บน้ำและลำเหมืองอ่างเก็บน้ำบ้านเปือยพัฒนา ตำบลป่าอ้อ	1	แห่ง	1	600	500,000	459,000	459,000	-
โครงการชุดออกดอกสระ บ้านเขาน้ำโจน หมู่ 4 ตำบลป่าอ้อ	1	แห่ง	1	600	500,000	473,000	473,000	-
โครงการชุดออกดอกคลองระบายน้ำห้วยทับเสลา บ้านหาดทรายงาม ตำบลระบำ	1	แห่ง	1	7,000	4,900,000	4,667,000	4,667,000	-
โครงการชุดออกดอกระบายน้ำห้วยทับเสลา บ้านบุ่งฮ้ายเยี่ยม ตำบลระบำ	1	แห่ง	1	7,000	5,000,000	4,801,000	4,801,000	-
โครงการชุดออกดอกระบายน้ำห้วยทับเสลา บ้านบางงาม ตำบลระบำ	1	แห่ง	1	5,000	2,550,000	2,453,000	2,453,000	-
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 5 ตำบลระบำ	1	แห่ง	1	1,100	1,361,000	-	-	-
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 10 ตำบลระบำ	1	แห่ง	1	900	1,361,000	-	-	-
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 15 ตำบลระบำ	1	แห่ง	1	820	1,361,000	-	-	-
โครงการชุดออกดอก หมู่ 10 บ้านเขาไม้เเมน ตำบลป่าอ้อ	2	แห่ง	1	700	500,000	473,000	473,000	-
โครงการชุดออกดอก หมู่ 6 บ้านชัยปาพุด ตำบลป่าอ้อ	2	แห่ง	1	700	482,000	482,000	482,000	-
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลป่าอ้อ	2	แห่ง	1	500	500,000	500,000	500,000	-
โครงการสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 30 ลบ.ม. รพ.สต.บ้านบึงแห้ง ตำบลบึงร้อน	2	แห่ง	1	500	338,700	338,700	338,700	-




จังหวัด / อำเภอ / โครงการ	ประเภทรายการ	เป้าหมาย		ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ (คน)	งบประมาณ		งบประมาณเดือนกันยายน	
		หน่วยนับ	จำนวน		ค่าขอ	อนุมัติ	แผน	ผล
โครงการสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 30 ลบ.ม. รพ.สต.ระบือ ตำบลระบือ	2	แห่ง	1	500	338,700	338,700	338,700	-
โครงการขุดลอกคลอง หมู่ 1 - หมู่ 9 ตำบลน้ำรอบ	1	แห่ง	1	300	248,000	248,000	248,000	-
โครงการสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 30 ลบ.ม. รพ.สต.ตำบลป่าพลู ตำบลป่าอ้อ	2	แห่ง	1	450	338,700	338,700	338,700	-
โครงการสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 30 ลบ.ม. รพ.สต.ทุ่งนางาม	2	แห่ง	1	550	338,700	338,700	338,700	-
โครงการขุดลอกสระ บ้านชัยป่าพลู ตำบลป่าอ้อ	1	แห่ง	1	1,220	482,000	441,000	441,000	-
โครงการขุดลอกสระ บ้านเขาไม้แวน ตำบลป่าอ้อ	1	แห่ง	1	650	500,000	473,000	473,000	-
โครงการขุดเปิดทางน้ำคลองทับเสลา หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 9 ตำบลลานสัก	1	แห่ง	1	2,033	499,000	494,000	494,000	-
โครงการขุดลอกคลองสวนใหม่ หมู่ 13 ตำบลน้ำรอบ	1	แห่ง	1	548	1,900,000	1,879,000	1,879,000	-
โครงการขุดลอกเขาเขมร หมู่ 4 ตำบลน้ำรอบ	1	แห่ง	1	482	1,900,000	1,879,000	1,879,000	-
โครงการขุดลอกคลองลำปาง หมู่ 10 ตำบลน้ำรอบ	1	แห่ง	1	484	1,900,000	1,879,000	1,879,000	-
โครงการขุดลอกห้วยช้างเท้า หมู่ 8 ตำบลน้ำรอบ	1	แห่ง	1	658	1,900,000	1,889,000	1,889,000	-
โครงการขุดลอกคลองวังรี หมู่ 5 ตำบลน้ำรอบ - หมู่ 5 ตำบลลานสัก	1	แห่ง	1	860	1,900,000	1,879,000	1,879,000	-
โครงการขุดลอกห้วยน้ำดัง หมู่ 14, 8 ตำบลน้ำรอบ	1	แห่ง	1	1,445	3,990,000	3,937,000	3,937,000	-
อำเภอบ้านไร่					37,468,600	32,783,200	32,783,200	-
โครงการขุดลอกหน้าฝายทุ่งนก่า บึงวังพง หมู่ที่ 2 ตำบลวังหิน	1	แห่ง	1	750	499,200	499,200	499,200	-
โครงการขุดลอกลำคลองกระแวน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบึง	1	แห่ง	1	520	472,000	465,000	465,000	-
โครงการขุดลอกห้วยกระเสียว หมู่ที่ 1 ตำบลเจ้าวัด	1	แห่ง	1	850	499,300	499,300	499,300	-
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านเขาลูกไล่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน	1	แห่ง	1	350	259,000	259,000	259,000	-



จังหวัด / อำเภอ / โครงการ	ประเภท รายการ	เป้าหมาย		ประชาชนผู้ ได้รับประโยชน์ (คน)	งบประมาณ		งบประมาณ เดือนกันยายน	
		หน่วยนับ	จำนวน		ค่าขอ	อนุมัติ	แผน	ผล
โครงการซ่อมแซมหินเรียงหินทั้ง เหนือ-ท้าย ฝ่าย ทัพคล้าย ตำบลเทพหลวง	1	แห่ง	1	3,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-
โครงการซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ตี้อย ตำบลแก่นมะกรูด	1	แห่ง	1	600	100,000	100,000	100,000	-
โครงการซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองห้วย ตำบลคอกควาย	1	แห่ง	1	2,000	1,500,000	600,000	600,000	-
โครงการขุดขยายสระประปาหมู่ที่ 9 ตำบลหนองบ่ม กล้วย	2	แห่ง	1	200	167,200	-	-	-
โครงการขุดขยายสระประปา หมู่ที่ 4 บ้านนาทุ่ง เขื่อน ตำบลห้วยแห้ง	2	แห่ง	1	500	452,000	-	-	-
โครงการขุดลอกสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลเมืองกาจ	2	แห่ง	1	200	79,100	78,000	78,000	-
โครงการขุดขยายสระประปา หมู่ที่ 8 บ้านเขาขวาง ตำบลห้วยแห้ง	2	แห่ง	1	400	336,000	-	-	-
โครงการขุดลอกสระน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา บ้านไร่ หรือ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านบึง	2	แห่ง	1	300	214,000	214,000	214,000	-
โครงการขุดลอกสระประปาหมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่มกล้วย	2	แห่ง	1	300	271,900	268,000	268,000	-
โครงการขุดลอกสระน้ำและคูส่งน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองจอก	2	แห่ง	1	500	407,500	407,500	407,500	-
โครงการขุดลอกกวักที่สระประปาหนองใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลเจ้าวัด	2	แห่ง	1	200	147,900	147,900	147,900	-
โครงการขุดลอกลำห้วย หมู่ 13 บ้านหุดะเดียน ตำบลหนองจอก	2	แห่ง	1	200	181,800	179,000	179,000	-
โครงการสร้างสิ่งเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 30 ลบ.ม. รพ.สต.หนองบ่มกล้วย	2	แห่ง	1	500	338,700	338,700	338,700	-



จังหวัด / อำเภอ / โครงการ	ประเภทรายการ	เป้าหมาย		ประชากรผู้ได้รับประโยชน์ (คน)	งบประมาณ		งบประมาณเดิมนับย้อน
		หน่วยนับ	จำนวน		ค่าขอ	อนุมัติ	
โครงการสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 30 ลบ.ม. รพ.สต.หนองจอก	2	แห่ง	1	700	338,700	338,700	338,700
โครงการสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 30 ลบ.ม. รพ.สต.บ้านใหม่โพธิ์งาม	2	แห่ง	1	400	338,700	338,700	338,700
โครงการชุดลอกวัชพืชลำห้วยน้อย ตำบลเจ้าวัด	3	แห่ง	1	200	194,200	194,200	194,200
โครงการชุดลอกวัชพืชลำห้วยทรัพย์หนองบอน หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าวัด	3	แห่ง	1	100	73,200	73,200	73,200
โครงการชุดลอกวัชพืชลำห้วยเมืองคลองเตย หมู่ที่ 4 ตำบลเจ้าวัด	3	แห่ง	1	150	138,700	138,700	138,700
โครงการชุดลอกวัชพืชลำห้วยอีหุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเจ้าวัด	3	แห่ง	1	100	95,100	95,100	95,100
โครงการชุดลอกวัชพืชลำคลองมะตึย หมู่ที่ 5 ตำบลเจ้าวัด	3	แห่ง	1	100	110,200	110,200	110,200
โครงการชุดลอกสระทรงบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 10 ตำบลคอกควาย	5	แห่ง	1	159	127,800	127,800	127,800
โครงการชุดลอกสระประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองกรุง	5	แห่ง	1	538	470,000	470,000	470,000
โครงการสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 30 ลบ.ม. รพ.สต.หูช้าง	2	แห่ง	1	600	338,700	338,700	338,700
โครงการสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 30 ลบ.ม. รพ.สต.ห้วยพู่	2	แห่ง	1	400	338,700	338,700	338,700
รวมทั้งสิ้น			276	2,564,26	222,615,350	199,130,600	199,130,600



แบบจัดทันสมัย / รายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2562

กรมกึ่งโงและบรรรชธาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด

คำชี้แจงเพิ่มเติม

ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

-ไม่มี-

-ไม่มี-

N.S.

(นายศรีนครินทร์ ชูชาติภักษ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี

วัน/เดือน/ปี : 4 กันยายน 2562

โทร: 0 5652 0739

สำหรับสำเนียงงบประมาณเท่านั้น

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

หัวหน้าส่วนราชการ :

(นายณรงค์ รักร้อย)

ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

วัน/เดือน/ปี : 4 กันยายน 2562

โทร: 0 5651 3164

ผู้พิจารณา :

ตำแหน่ง : มีกิตติคุณรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

(นางกนิษฐา ทรัพย์สุคนธ์)

โทร: ผู้ช่วยนายช่างเทคนิค

วันที่ ก.ย. ๒๕๖๒

วัน/เดือน/ปี :

ผู้ให้ความเห็นชอบ :


ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่

(นางกนิษฐา ทรัพย์สุคนธ์)

วัน/เดือน/ปี :

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒



แผนประมาณการใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง สนับสนุนกลุ่มงานงาน ลำหรับส่วนกลางประจำปีงบประมาณ 2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ประเภทรายจ่าย เงินงบประมาณ เงินบำรุง/อื่น ๆ รวมงบประมาณที่ได้รับและใช้ไปทั้งสิ้น	คำใช้จ่าย ปี 2559	คำใช้จ่าย ปี 2560	คำใช้จ่าย ปี 2561	ข้อสั่งใช้ ปี 2562	1 ได้รับจัดสรร ปรับลด - เพิ่ม	หมายเหตุ
1. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง						
1.1 วัสดุสำนักงาน	902,098.50	390,401.00	260,331.40	384,220.00	260,000.00	จากงบสำรวจ จากแผนการจัดหาวัสดุของกรมงานต่าง ๆ
1.2 วัสดุคอมพิวเตอร์	683,766.00	83,230.00	241,290.00	265,405.00	240,000.00	ประมาณการฯ เฉพาะวัสดุ
1.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	148,155.00	89,975.00	90,210.00	211,817.00	90,000.00	ประมาณการฯ เฉพาะวัสดุ
1.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	107,175.17	131,659.58	25,200.00	53,315.00	53,315.00	อุปกรณ์ไฟฟ้า (เนื่องจากการปรับปรุง สนง.)
1.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	85,410.00	56,197.00	1,200.00	5,000.00	5,000.00	ประมาณการฯ เฉพาะวัสดุ
1.6 วัสดุก่อสร้าง	-	-	11,768.00	5,000.00	5,000.00	
1.7 วัสดุการเกษตร	720.00	12,222.80	7,496.00	11,433.00	11,433.00	
1.8 วัสดุขงรถยนต์	-	-	84,700.00	100,000.00	100,000.00	เนื่องจากมีรถยนต์เพิ่ม
2. ค่าเช่ารถเอกสาร	172,923.30	96,000.00	80,000.00	96,000.00	96,000.00	ค่าเช่า(8000*12) / 3 เครื่อง
ค่าจ้างถ่ายเอกสารส่วนเกิน		90,497.39	55,591.25	60,000.00	-	
3. น้ำมันรถยนต์/รถตักหญ้า	527,369.50	527,061.58	528,041.00	660,000.00	528,041.00	รวมสนับสนุนงาน/กลุ่มงานต่าง ๆ (เดือนละ 55,000)*12
4. ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์	233,222.74	406,184.39	205,311.71	300,000.00	300,000.00	ประมาณการจากงานยานพาหนะ (875,500) รถทั้งหมด 15 คัน
5. ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน/คอม	34,490.00	18,850.00	60,938.00	38,000.00	38,000.00	สำรองประจำปี
6. ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์	36,350.00	15,300.00	34,680.00	30,000.00	30,000.00	
7. จักรเย็บผ้าซ่อมแซม/ต่าง/จ้างหมอนอื่นๆ	2,390,623.00	208,179.78	249,597.40	650,000.00	650,000.00	ซ่อมแซมปรับปรุง สนง. ห้องนำ, ประกันภัยรถ, จัดหาโลกีติดรถจักรยานยนต์
8. ค่าจ้างหมอบริการบุคคล	-	1,298,134.00	1,448,304.00	1,514,460.00	1,555,704.00	(จำนวน 15 คน ค่าจ้างเพิ่มเป็น Jop งาน+ 41,244)
9. ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
10. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกวดราคาซื้อ/จ้าง	-	30,000.00	15,600.00	30,000.00	30,000.00	
11. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	-	-	35,625.00	40,000.00	40,000.00	เบิกจากงบบำรุง 23,711 - รวมสุรการ
12. ค่าจัดทำวัสดุ/ครุภัณฑ์จากเงินบำรุงทุกประเภท			392,405.98	-	-	
13. ค่าจ้างหมอบริการกำจัดปลวก				45,000.00	45,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย 1+12 จากงบประมาณที่ใช้ปี 2561	5,322,303.21	3,453,892.52	3,834,289.74	4,505,650.00	4,083,493.00	ผลที่ประจวบยุติ 3,500,000.-
รายจ่ายที่ขอตั้งงบประมาณ ปี 2562				4,505,650.00	4,083,493.00	

หมายเหตุ ค่าอธิบาย ประมาณการใช้จ่าย

1. วัตถุประสงค์เรื่อง 1.1-1.7 (จากการสำรวจความต้องการใช้ 16 งาน/กลุ่มงาน รวมทั้งสิ้น 690,153)

- รวมวัสดุสำนักงานที่ปรากฏความต้องการใช้ 16 งาน/กลุ่มงาน รวมทั้งสิ้น 690,153

2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนละ 8000 บาท

3. ค่าน้ำมันรถยนต์ เหลือเดือน ละ 55,000.-*12

7. จ้างเหมาอื่น ๆ (ซ่อมแซมสำนักงาน)

- เติมน้ำยาขับเพลิง

- จ้างเหมากำจัดปลวก สำนักงาน+ บ้านพัก

- ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย เดือนละ 500 บาท*12

- ค่าจ้างเหมาชุดลอกทรายหน้าคันหน้าปีละ 2 ครั้ง

- ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ คัดแต่งกิ่งไม้

- ค่าประกันภัยรถยนต์ พรบ. 14 คัน

- ค่าประกันภัยอื่น 1 จำนวน 10 คัน (ให้ใช้จุดตัดใจ)

- ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม ห้องน้ำ, อาคาร สนง.

- ค่าซ่อมแซมโรงจอดรถ ทาสี

- ไล้โร้ดจราจร 38 คัน รวม สตอ.

8. ค่าจ้างเหมาบริการรวม 15 คน 1,514,460+ 41,244

- ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด อัตรา เดือนละ 6,860*12

- ค่าจ้างเหมาคนงานสวน อัตราเดือนละ 6,835*12

- ค่าจ้างเหมาคนงานสวน อัตราเดือนละ 7,200*12

- ค่าจ้างเหมาเลขานุการ อัตราเดือนละ 8,150*12

- ค่าจ้างเหมาเลขานุการ อัตราเดือนละ 12,000*12

- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลทั้งหมด อัตราเดือนละ 8,705*12

- ค่าจ้างเหมา พนักงานทำความสะอาด อัตราเดือนละ 6,480*12

- ค่าจ้างเหมา พนักงานรักษาความปลอดภัย อัตราเดือนละ 6,335*12

- ค่าจ้างเหมา ผู้ช่วยการเงินอัตราเดือนละ 8,1505 บาท*12 เดือน

- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค อัตราเดือนละ 8,785 บาท*12

- ค่าจ้างผู้ช่วยงานพัสดุ อัตราเดือนละ 8,150 บาท*12 เดือน

- ค่าจ้างผู้ช่วยงานโภชนา อัตราเดือนละ 8,785 บาท*12 เดือน

- ค่าจ้างพนักงานขับรถ อัตราเดือนละ 9,065*12 เดือน

- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คปส. อัตราเดือนละ 12,000*12

- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คปส. อัตราเดือนละ 12,000*12

- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คปส. อัตราเดือนละ 12,000*12

4. ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ (จากประมาณการ) ตรวจสอบเช็คจากศูนย์

5. ค่าซ่อมครุภัณฑ์ ค.ศ.61-ก.บ.62

6. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนักงานสำนักงาน

650,000.00

20,000.00

45,000.00

6,000.00

10,000.00

30,000.00

12,000.00

250,000.00

194,000.00

73,500.00

9,500.00

1,555,704.00

อยู่ สนง.จังหวัดฯ

น.ส.สุวิมลเทศน์

น.ส.ญาดา

น.ส.สุพรรณิณี

นายวัชรวิระ

นายพุทธิพัชร์

นายอัฐพงษ์ เริ่ม 1 ก.พ.

น.ส. นริศรา

นายธีระศักดิ์

น.ส.ชนิศา

นายธีรเดช

นายพงศพรพล

น.ส. วรรณประภา

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

คำนำ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด และสามารถทราบถึงสถานะของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือพบปัญหาอุปสรรค และต้องปรับปรุงกระบวนการอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เกิดความคุ้มค่า คุ่มทุน ประหยัดงบประมาณ มีประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ภายใต้ข้อกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน่วยงานจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ในดำเนินการให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบและมีส่วนร่วมการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐตามที่กำหนด เพื่อเป็นการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-พ.ศ. ๒๕๖๕) และนโยบายรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาคำสัตย์ศรีความเป็นข้าราชการซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเน้น ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งผลในสัมฤทธิ์ของงาน และกล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง นอกจากนี้ เป็นไปตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ A) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐอันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ดังกล่าวเป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เป็นการประเมินขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติที่มีคุณลักษณะที่ตามหลักธรรมาภิบาล ปลอดจากการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน มีวัฒนธรรม รวมไปถึงจนถึงผลการดำเนินงานที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร

๒ วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้การจัดหาพัสดุ ให้กับกลุ่มงาน/งาน ในหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นไปตามและระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ ในดำเนินการให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment)

๒.๓ เพื่อสนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามไตรมาส คัดค้าน ประหยัด

๒.๔ เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และปรับปรุงกระบวนการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๓ ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ

๓.๑ กลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม เป็นไปตามและระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และตามตามกรอบระยะเวลาที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุวางระบบไว้

๓.๒ เพื่อให้การจัดหาพัสดุ ให้กับกลุ่มงาน/งานดำเนินการให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมี มาตรฐานเดียวกัน

๓.๓ เพื่อสนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

๓.๔ เจ้าหน้าที่ของกลุ่มงาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ทราบขั้นตอนการปฏิบัติ และปรับปรุงกระบวนการงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๔ กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มงานต่าง ๆ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๑๕ กลุ่มงาน

๕ ขอบเขตการดำเนินงาน

ทุกกลุ่มงาน ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-พ.ศ. ๒๕๖๔) และนโยบายรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุขและนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเน้น ชื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งผลในสัมฤทธิ์ของงาน และกล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง นอกจากนี้ เป็นไปตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ A) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐอันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ดังกล่าวเป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน เป็นการประเมินขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติที่มีคุณลักษณะที่ตามหลักธรรมาภิบาล ปลอดภัย จากการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน มีวัฒนธรรม รวมไปถึงจนถึงผลการดำเนินงานที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง ภายในและภายนอกองค์กร

บทที่ ๒

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไป

โดยการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผลการดำเนินการในภาพรวม


ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๕๖ โครงการดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๖๕๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๓๑,๕๗๙,๒๑๙.๒๗ บาท รวมเงินบำรุงดำเนินการได้จริงประหยัดงบประมาณ ๒,๘๐๓,๘๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๘

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จและจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับที่	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนครั้ง	จำนวนเงิน	ร้อยละจำนวนครั้ง	ร้อยละจำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑	วิธีเฉพาะเจาะจง	๖๓๖	๓,๙๖๗,๒๑๙.๒๗	๙๖.๙๕	๑๒.๕๖	รวมเงินบำรุง ๕๓๒,๙๖๑
๒	วิธีเฉพาะเจาะจงงานก่อสร้าง	๑๖	๕,๔๑๙,๒๐๐.๐๐	๒.๔๔	๑๗.๑๖	งบจังหวัดฯ
๒	วิธี e-bidding	๔	๒๒,๑๙๒,๘๐๐.๐๐	๐.๖๑	๗๘.๒๘	
	รวม	๖๕๖	๓๑,๕๗๙,๒๑๙.๒๗	๑๐๐	๑๐๐	

จากตารางที่ ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี มีโครงการที่ต้องดำเนินการจัดหาพัสดุ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทั้งงบดำเนินงาน และงบลงทุน ที่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๔ รายการ มีการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๙ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding จำนวน ๔ รายการ ค่าสุด คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๑

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการแยกตามประเภทของวิธีการจัดหา



แผนภูมิแสดงจำนวนเงินงบประมาณแยกตามประเภทของวิธีการจัดหา



การจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะเห็นได้ว่าเป็นวิธีที่รวดเร็ว ส่วนใหญ่จะจัดซื้อจัดจ้างในพื้นที่ ขึ้นอยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่พัสดุที่จัดหาพัสดุให้ทันความต้องการของผู้ใช้ และเนื่องจากมีผู้ขายผู้รับจ้าง น้อยรายทำให้ไม่สามารถต่อรองราคาและประหยัดงบประมาณได้มาก จึงต้องจัดระบบการตรวจสอบเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนของการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และตรวจสอบการมีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดความ โปร่งใส

๒. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง


- โครงการที่กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ จัดกิจกรรมพร้อมกัน กลุ่มงานที่ต้องการ พัสดุ ส่งความต้องการล่าช้า

๓. แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ

- ๓.๑ จัดทำผังกำกับ และขั้นตอนการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบฯ
- ๓.๒ รายงานผู้บังคับบัญชาถึงสาเหตุของการล่าช้า

สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ตามมติที่ประชุมให้แต่ละแห่งที่ได้รับจัดสรรดำเนินการก่อกำหนดผู้ผูกพัน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจลงนามก่อกำหนดผู้ผูกพัน การพัฒนาในแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อและการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะในครุภัณฑ์ประเภทเดียวกัน และวงเงินที่ได้รับจัดสรร กำหนดให้ผู้มีความรู้ความสามารถและความต้องการใช้ครุภัณฑ์แต่ละแห่งร่วมเป็นผู้กำหนดคุณลักษณะให้เป็นไปตามระเบียบฯ น่าจะประหยัดงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้มากขึ้น

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาโดยวิธี (E-bidding)



สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและรายการครุภัณฑ์ ตามมติที่ประชุมให้แต่ละแห่งที่ได้รับจัดสรรดำเนินการก่อกำหนดผู้ผูกพัน โดยวิธี E-bidding โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจลงนามก่อกำหนดผู้ผูกพันประหยัดงบประมาณได้มาก และทำให้เกิดปัญหาผู้รับจ้างทำงาน ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินที่เหลือ ต้องคืนงบประมาณ ๑๑,๕๘๙,๐๐๐.- (สิบเอ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๕๖๕ ต่อ. ๒๐๓
ที่ ๐๐๓๒.๐๐๑/พิเศษ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง สรุปผลการเบิก-จ่าย งบลงทุนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรายการ
เงินสำรองจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้รับแจ้งจัดสรรงบลงทุน จากสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓. /๒๕๔๑๓
ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ และได้รับแจ้งการโอนเงินจากกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน และเบิก-จ่าย ยัง
ไม่แล้วเสร็จ และพบปัญหาอุปสรรค ตามรายการดังนี้

รายการ	วันที่ทำสัญญา/ วันสิ้นสุด	จำนวนเงิน	จำนวน งวดงาน	จำนวน คงเหลือ เบิกจ่าย/วคป.	สาเหตุที่ล่าช้า
๑. บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ ๘๘ ตารางเมตร โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่องตึกที่ ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ๑ หลัง เบิกจ่ายงวดที่ ๑-๔ อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๒	๑๕ พ.ย. ๖๑ - ๑๔ พ.ค. ๖๒	๑,๐๖๐,๐๐๐	๕		- ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทำสัญญาแล้วอยู่ระหว่างรอผลการ พิจารณาผลจากระงับจากกองแบบแผน - อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา เปลี่ยนแปลงฐานรากตาม ผลการพิจารณาตามข้อกำหนดของกองแบบแผนที่ส่ง ให้ สสจ. เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๒ - คาดว่าจะตรวจรับพัสดุ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๖๒
๒. อาคารพิภพพยาบาล ๓๒ ห้อง (๑๖ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๒๘ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ๑ หลัง	๒๗ ธ.ค. ๖๑ - ๒๗ ธ.ค. ๖๒	๓๑,๕๘๘,๐๐๐	๓๐		ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการก่อสร้าง แนวทางแก้ไข คณะ กรรมการฯ ประชุมเร่งรัด เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๒ ให้มี หนังสือแจ้งผู้รับจ้างเดือนละ ๑ ครั้ง (แจ้งเร่งรัดจำนวน ๓ ครั้ง) และเมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๒ คณะกรรมการสรุป รายงานเสนอ ผวจ. ให้ผู้รับจ้างส่งแผนภายใน ๑๕ วัน หากยังไม่ดำเนินการ - คณะกรรมการประชุมพิจารณายกเลิก ๑๘ มิ.ย. ๖๒
๓. อาคารที่พัก ๒ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ ๕๑๖ ตารางเมตร สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ๑ หลัง	๒๗ ธ.ค. ๖๑ - ๒๗ ธ.ค. ๖๒	๒๗ ธ.ค. ๖๑ - ๒๗ ธ.ค. ๖๒ ๕,๖๔๐,๐๐๐	๖		อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ ๓ ประชุมเร่งรัดเมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๒ ให้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเดือนละ ๑ ครั้ง (แจ้งเร่งรัดจำนวน ๓ ครั้ง) อยู่ระหว่างทำสวนหินเจาะ และหาท่อนเสาเข็ม
๔. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลวัตต์ โรงพยาบาลบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอ บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ๑ เครื่อง	๑,๕๘๕,๐๐๐	๒๔ ธ.ค. ๖๑ - ๒๓ มี.ค. ๖๒	๘๐ วัน		อยู่ระหว่างรอการส่งมอบคู่มือฯ แจ้งเรียกค่าปรับ ตามระเบียบฯ ประธานผู้ขาย จะสามารถส่งของ ภายใน ๒๐ มิ.ย. ๖๒ มอกสิน ๑๘ มิ.ย. ๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(นายสุชิน คันสร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่ระลัน รักษาการในตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (เวชเวช) (วิมล) ปฏิบัติราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

นายวาสนา หนองนา

เจ้าพนักงานพิชิตชำนาญงาน รักษาการแทน

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๓๖-๔๗

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สืบพงษ์ก่อสร้าง (สำนักงานใหญ่)

๔๑๑ หมู่ ๘ ตำบลแพรงศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๑๗๑๔๐

แผนงาน ก่อสร้างอาคารพักดู ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ๑ หลัง

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม	หมายเหตุ
27 ธ.ค. 61 ถึง 31-พ.ค.-62 (156 วัน)	<ul style="list-style-type: none"> - ปักผัง - ขออนุญาต ใช้บริษัท ทดสอบดิน - ขออนุญาต พิจารณาผลการทดสอบดิน - ขออนุญาต ใช้บริษัท เจาะเสาเข็ม - ดำเนินการ ตีผัง, สร้างที่ปัก, ส้วม, ขอใช้ไฟฟ้า, ประปา และตรวจผัง - ขอดำเนินการ เจาะเสาเข็ม - ขออนุญาต ใช้บริษัท ทดสอบเสาเข็ม - ขอดำเนินการ ทดสอบเสาเข็ม - ขออนุญาต พิจารณาผลการทดสอบเสาเข็ม - ขุดดิน - หล่อคอนกรีต ฐานราก และตอม่อ - ถมปรับดินภายในอาคาร - ผังท่อน้ำดี และท่อน้ำเสีย - กำจัดปลวก 	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีผู้รับจ้างเจาะเสาเข็ม สามารถหาได้แล้วเป็นของบริษัท สยามทรัพย์ เข็มเจาะ จำกัด เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 62 อยู่ระหว่างรอเอกสารเพื่อขออนุญาต และทางบริษัท รับปากว่าจะเข้าทำงานหลังสงกรานต์
1 มิ.ย. 62 ถึง 15-มิ.ย.-62 (15 วัน)	<ul style="list-style-type: none"> - หล่อคานพื้น คสล. ชั้นที่ 1 - หล่อเสารับชั้นที่ 2 - หล่อผนังลิฟท์ ชั้นที่ 1 - ผังท่อน้ำดี และน้ำเสีย ชั้นที่ 1 	
16 มิ.ย. 62 ถึง 31-ก.ค.-62 (16 วัน)	<ul style="list-style-type: none"> - หล่อคานพื้น คสล. ชั้นที่ 2 - หล่อบรรได ชั้นที่ 2 - หล่อผนังลิฟท์ ชั้นที่ 2 - หล่อเสา, คานโครงหลังคา และกันสาด - ติดตั้งโครงหลังคา และมุงหลังคา 	
1-ส.ค. 62 ถึง 31-ส.ค.-62 (31 วัน)	<ul style="list-style-type: none"> - ก่ออิฐ - ติดตั้งวงกบ - เดินท่อระบบสุขาภิบาล - ฉาบปูน 	


ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิบพงษ์ก่อสร้าง (สำนักงานใหญ่)

๔๑๑ หมู่ ๘ ตำบลแพรภคคีรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ๑๗๑๔๐


แผนงาน ก่อสร้างอาคารพักดู ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ๑ หลัง

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม	หมายเหตุ
	- ทำฉนวนกันชื้น ครั้งที่ 1	
1 ก.ย. 62 ถึง 20 ก.ย. 62 (20 วัน)	- ติดตั้งฝ้าเพดาน เดินสายไฟฟ้า - ประตู และหน้าต่าง - กระจก สุขภัณฑ์ - ลิฟท์	
21 ก.ย. 62 ถึง 23 ต.ค. 62 (33 วัน)	- ติดตั้งระบบไฟฟ้า - ติดตั้งครุภัณฑ์ - ทาสี - และกำจัดปลวก	

ลงชื่อ



นายสาโรจน์ ใจรัก
วิศวกร ควบคุมงาน



ลงชื่อ



นายบัญชา สุภักวิมล
หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสิบพงษ์ก่อสร้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๕๖๕ ต่อ ๒๐๓
ที่ ๐๐๓๒.๐๐๑/พิเศษ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง สรุปผลการเบิก-จ่าย งบลงทุนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรายการ
เงินสำรองจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้รับแจ้งจัดสรรงบลงทุน จากสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนที่ สอ ๐๒๐๗.๐๓ /๒๕๕๑๓
ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ และได้รับแจ้งการโอนเงินจากกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการก่องหน้ผูกพัน และเบิก-จ่าย ยัง
ไม่แล้วเสร็จ และพบปัญหาอุปสรรค ตามรายการดังนี้

รายการ	วันที่ทำ สัญญา/วัน สิ้นสุด	จำนวนเงิน	จำนวน งวดงาน	จำนวน เบิกจ่าย/วคป.	สาเหตุที่ล่าช้า
๑. บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้อง ตาที่ ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ๑ หลัง เบิกจ่ายวคป.ที่ ๑ วันที่ ๑๔ พ.ค.๖๒	๑๕ พ.ย.๖๑- ๑๔ พ.ค. ๖๒	๑,๐๖๐,๐๐๐	๕	๑๕/๐๕/๖๒ ๑๑๐,๕๙๖.๗๗	- ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทำสัญญาแล้วอยู่ระหว่างรอผลการ พิจารณาผลจะสำรวจดินจากแบบแผน - อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา เปลี่ยนแปลงฐานรากตาม ผลการพิจารณาตามข้อกำหนดของกองแบบแผนที่ส่ง ให้ สสจ. เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย.๖๒ - คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๒
๒. บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็น อาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๘ ตาราง เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองข่อย ตำบลไร่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ๑ หลัง เบิกจ่ายวคป.ที่ ๑ วันที่ ๑๔ พ.ค.๖๒	๑๕ พ.ย.๖๑- ๑๔ พ.ค.๖๒	๑,๐๖๐,๐๐๐	๕	๑๕/๐๕/๖๒ ๑๑๐,๕๙๖.๗๗	- ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทำสัญญาแล้วอยู่ระหว่างรอผลการ พิจารณาผลจะสำรวจดินจากแบบแผน - อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา เปลี่ยนแปลงฐานรากตาม ผลการพิจารณาตามข้อกำหนดของกองแบบแผนที่ส่ง ให้ สสจ. เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย.๖๒ - คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๒
๓. อาคารพักพยาบาล ๓๒ ห้อง (๑๖ ครอบครัว) เป็น อาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๖๘ ตาราง เมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัย ใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ๑ หลัง	๒๗ ธ.ค.๖๑ - ๒๗ ธ.ค.๖๒	๑๑,๕๘๙,๐๐๐	๑๐		ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการก่อสร้าง แนวทางแก้ไข คณะ กรรมการฯ ประชุมเร่งรัด เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค.๖๒ ให้มี หนังสือแจ้งผู้รับจ้างเดือนละ ๑ ครั้ง (แจ้งเร่งรัดจำนวน ๓ ครั้ง) และเมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค.๖๒ คณะกรรมการสรุป รายงานเสนอ หวอ. ให้ผู้รับจ้างส่งแผนภายใน ๑๕ วัน หากยังไม่ดำเนินการคณะกรรมการจะเสนอขอยกเลิก
๔. อาคารพัสดุ ๒ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ ๕๓๖ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ๑ หลัง	๕,๖๘๐,๐๐๐	๒๗ ธ.ค.๖๑ - ๒๗ ธ.ค.๖๒	๖		อยู่ระหว่างก่อสร้างวคป.ที่ ๑ ประชุมเร่งรัดเมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค.๖๒ ให้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเดือนละ ๑ ครั้ง (แจ้งเร่งรัดจำนวน ๓ ครั้ง) อยู่ระหว่างทำสารเซ็นจะ
๕. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลวัตต์ โรงพยาบาลบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี ๑ เครื่อง	๑,๕๘๕,๐๐๐	๒๔ ธ.ค.๖๑ - ๒๓ มี.ค.๖๒	๘๐ วัน		อยู่ระหว่างรอการส่งมอบครุภัณฑ์ แจ้งเรียกค่าปรับ ตามระเบียบฯ ประสานผู้ขาย จะสามารถส่งของ ภายในเดือน พฤษภาคม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ

นางวาสนา/หนองนา
เจ้าหน้าที่กลุ่มพัสดุ สำนักงาน

(นายพัลลภ ยอดศิริจินดา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

๑๖.๕๖
๕/๕/๖๒

สำนักงานคู่อภัย



ที่ อน ๐๐๓๒.๐๐๑/๒๒๕๗

ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย อน ๖๑๐๐๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด สิบพงษ์ก่อสร้าง

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง จังหวัดอุทัยธานี ได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด สิบพงษ์ก่อสร้าง
ทำการก่อสร้างอาคารพัสดุ ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ที่ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ในวงเงิน ๕,๖๘๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านหกแสน-
แปดหมื่นบาทถ้วน) นั้น

เนื่องจาก การก่อสร้างเป็นไปด้วยความล่าช้า และขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างในงวดที่ ๑
จากจำนวนทั้งหมด ๖ งวด

ฉะนั้น เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

จังหวัดอุทัยธานี ขอให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิบพงษ์ก่อสร้าง เร่งดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไป
ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเร่งดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีป สัมครการไถ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งบริการทางวิชาการ
รักษาการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

โทร.๐-๕๖๕๑-๑๕๖๕ ต่อ ๒๐๓

โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๑๓๒๗

รอง ผวจ.		
ผ.ศ.อ.		
ว./ส./ส.		
นาย ก.	นย. ก.	
นาย ข.		
นาย ค.		
นาย ง.		
นาย จ.		

รายงานการประชุม

เรื่อง เปรื่งรัดการดำเนินการก่อสร้างอาคารพัสดุ ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร
ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ผู้มาประชุม

๑. นายสุชิน	คันศร	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ประธานกรรมการ	
๒. นายทวีป	สมัครการไถ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรรมการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	
๓. นายพรกฤษณ์	แทนแก้ว	วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางพนิดา	บุญมี	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	
๒. นางวาสนา	หนองนาว	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	
๓. นายชูเกียรติ	สร้อยบาง	นายช่างโยธาชำนาญงาน (ผู้ควบคุมงาน)	
๔. นายเอกภพ	บุญเพลิง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข	
๕. นายคงฤกษ์	สัตยาพันธ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข	
๖. นายวรุฒ	อุไรพันธ์	นักวิชาการพัสดุ	
๗. นายพินิจ	ศรีเมือง	นายช่างโยธา	
๘. นายบัญชา	สุภัทวิมล	หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด สิบพงษ์ก่อสร้าง (ผู้รับจ้าง)	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

นายสุชิน คันศร ประธานในการประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามวาระสรุปได้
ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- จังหวัดอุทัยธานี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและนายช่างควบคุมงาน
งานจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ที่ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ ๓๗๖๐/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ จังหวัดอุทัยธานี ได้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด สืบพงษ์ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างทำการก่อสร้างอาคารพัสต ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานีวงเงิน ๕,๖๘๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ครอบคลุมกำหนดตามสัญญาในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ งบประมาณ-วงเงิน ๖ วงด ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน

นายชูเกียรติ เนื่องจากการก่อสร้างเป็นไปด้วยความล่าช้า นับตั้งแต่เริ่มสัญญา วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๘๔ วัน โดยผู้รับจ้าง ได้ทำการเจาะสำรวจดินเรียบร้อยแล้ว เพียงรายการเดียวตามวงงานที่ ๑ และยังไม่ได้ส่งแผนการก่อสร้าง, วิศวกรผู้ควบคุมโครงการฝ่ายผู้รับจ้าง, นายช่างควบคุมงานฝ่ายผู้รับจ้าง ให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสต เพื่อใช้ในการควบคุมกำกับดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา

นายพรกฤษณ์ เนื่องจาก สัญญาจ้างก่อสร้างนี้เป็นสัญญาระยะสั้น ให้ผู้รับจ้างเร่งส่งเอกสารที่ต้องขออนุมัติทั้งหมดให้แล้วเสร็จ โดยวัสดุอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนหรือต้องพิจารณาทางด้านเทคนิคจำเป็นต้องส่งเข้ากองแบบแผน เพื่อพิจารณา ถ้าผู้รับจ้างส่งเอกสารเข้ามาพิจารณาล่าช้าไม่เป็นสาเหตุในการขอขยายระยะเวลาก่อสร้างได้ กรณีแผนการดำเนินการก่อสร้างให้วิศวกรผู้ควบคุมโครงการฝ่ายผู้รับจ้างเป็นผู้ลงนามกำกับในแผนการดำเนินการก่อสร้าง

ประธานฯ ทางคณะกรรมการตรวจรับพัสต จะแจ้งเร่งรัดการก่อสร้างผู้รับจ้างเดือนละครั้ง เพื่อเป็นการควบคุมกำกับติดตามให้การก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาจ้าง

นายวุฒ งานพัสต เป็นผู้ดำเนินการทำหนังสือแจ้งเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างและแจ้งให้ผู้รับจ้างทำการส่งแผนการดำเนินการก่อสร้าง, วิศวกรผู้ควบคุมโครงการฝ่ายผู้รับจ้าง, นายช่างควบคุมงานฝ่ายผู้รับจ้าง


มติคณะกรรมการฯ คณะกรรมการตรวจรับพัสต พิจารณาแล้ว มีมติให้ แจ้งเร่งรัดการก่อสร้างผู้รับจ้างเดือนละครั้ง แจ้งให้ผู้รับจ้าง ทำการส่งแผนการดำเนินการก่อสร้าง, วิศวกรผู้ควบคุมโครงการฝ่ายผู้รับจ้าง, นายช่างควบคุมงานฝ่ายผู้รับจ้าง พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้าง แจ้งขออนุมัติใช้วัสดุก่อนดำเนินการก่อสร้าง


นายบัญชา รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานประชุม
(นายวุฒ อูโรพันธ์)
นักวิชาการพัสต

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานประชุม
(นายสุชิน คินทร)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

สำเนาฉบับ



ที่ อน ๐๐๓๒.๐๐๑/ ๕๓๑๕

ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย อน ๖๑๐๐

๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง ครั้งที่ ๓

เรียน หัวหน้าผู้จัดการทางหุ้นส่วนจำกัด สืบพงษ์ก่อสร้าง

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง จังหวัดอุทัยธานี ได้ทำสัญญาจ้างทางหุ้นส่วนจำกัด สืบพงษ์ก่อสร้าง ทำการก่อสร้างอาคารพิศดู ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ที่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ในวงเงิน ๕,๖๘๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) นั้น

เนื่องจาก การก่อสร้างเป็นไปด้วยความล่าช้า และขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างในงวดที่ ๑ จากจำนวนทั้งหมด ๖ งวด

ฉะนั้น เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จังหวัดอุทัยธานี ขอให้ทางหุ้นส่วนจำกัด สืบพงษ์ก่อสร้าง เร่งดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเร่งดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชิน คันสร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

โทร.๐-๕๖๕๑-๑๕๖๕ ต่อ ๒๐๓

โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๑๓๒๗

วันที่รับ	
วันที่ส่ง	
วันที่รับ	
วันที่ส่ง	
วันที่รับ	
วันที่ส่ง	
วันที่รับ	
วันที่ส่ง	

สำเนาฉบับ



ที่ อน ๐๐๓๒.๐๐๑/๕๕๒๗

ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย อน ๖๑๐๐๐

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง ครั้งที่ ๔

เรียน หัวหน้าผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด สืบพงษ์ก่อสร้าง

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง จังหวัดอุทัยธานี ได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด สืบพงษ์ก่อสร้าง ทำการก่อสร้างอาคารพัสดุ ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ที่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ในวงเงิน ๕,๖๘๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) นั้น

เนื่องจาก การก่อสร้างเป็นไปด้วยความล่าช้า และขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างในงวดที่ ๑ จากจำนวนทั้งหมด ๖ งวด

ฉะนั้น เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จังหวัดอุทัยธานี ขอให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด สืบพงษ์ก่อสร้าง เร่งดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชิน คັນสร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

โทร.๐-๕๖๕๑-๑๕๖๕ ต่อ ๒๐๓

โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๑๓๒๗

รอง ผวจ.		
นท.สสจ.		
ว./ศ./บ.		
หัวหน้างาน	AU-๖	
ตรวจ		
พิมพ์		
วาง		

สำเนาฉบับ



ที่ อน ๐๐๓๒.๐๐๑/๗๕๐๗

ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย อน ๖๑๐๐๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ่งเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง ครั้งที่ ๕ พร้อมให้ปรับแผนการดำเนินการก่อสร้าง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการทางหุ้นส่วนจำกัด สืบพงษ์ก่อสร้าง

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง จังหวัดอุทัยธานี ได้ทำสัญญาจ้างทางหุ้นส่วนจำกัด สืบพงษ์ก่อสร้าง ทำการก่อสร้างอาคารพักดู ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ที่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ในวงเงิน ๕,๖๘๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) นั้น

เนื่องจาก การก่อสร้างเป็นไปด้วยความล่าช้า และไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการก่อสร้าง ที่ทางทางฯ กำหนดไว้

ฉะนั้น เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

จังหวัดอุทัยธานี ขอให้ทางหุ้นส่วนจำกัด สืบพงษ์ก่อสร้าง เร่งดำเนินการก่อสร้างพร้อมทั้งให้ ปรับแผนการดำเนินการก่อสร้าง ให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินการก่อสร้างในปัจจุบัน ให้กับจังหวัดอุทัยธานีทราบ เพื่อที่จังหวัดอุทัยธานี จะได้แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิศล ยอดศิริจินดา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

โทร.๐-๕๖๕๑-๑๕๖๕ ต่อ ๒๐๓

โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๑๓๒๗

รอง ผ.วจ.		
ผ.ส.จ.		
ร.ร.จ.		
หัวหน้างาน	๑๗-๑๗	
นาย		

สำเนาฉบับ



ที่ อน ๐๐๓๒.๐๐๑/๑๑๖๖

ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย อน ๖๑๐๐๐

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง ครั้งที่ ๖

เรียน หัวหน้าผู้จัดการทางหุ้นส่วนจำกัด สืบพงษ์ก่อสร้าง

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง จังหวัดอุทัยธานี ได้ทำสัญญาจ้างทางหุ้นส่วนจำกัด สืบพงษ์ก่อสร้าง ทำการก่อสร้างอาคารพัสดุ ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ที่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นั้น

เนื่องจาก การก่อสร้างเป็นไปด้วยความล่าช้า ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ในงวดที่ ๒ จากจำนวนทั้งหมด ๖ งวด ครบกำหนดตามสัญญาในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

จังหวัดอุทัยธานี ขอให้ทางหุ้นส่วนจำกัด สืบพงษ์ก่อสร้าง เร่งดำเนินการก่อสร้างพร้อมทั้งให้ ปรับแผนการดำเนินการก่อสร้าง ให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินการก่อสร้างในปัจจุบัน ให้กับจังหวัดอุทัยธานีทราบ เพื่อที่จังหวัดอุทัยธานี จะได้แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชิน คั่นสร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน รักษาการในตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ผู้ตรวจราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

โทร.๐-๕๖๕๑-๑๕๖๕ ต่อ ๒๐๓

โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๑๓๒๗

รอง ผวจ.		
ผพ.สงจ.		
ว.จ.ร.น.		
ผู้ว่าราชการจังหวัด	๑๖-๖	
นายแพทย์		
แพทย์		

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี



ที่ อน ๐๐๓๒.๐๐๑/๓๗๘๖/๖

ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย อ.น ๖๑๐๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒
เรียน หัวหน้าผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด อติศัย
อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง จังหวัดอุทัยธานี ได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด อติศัย ทำการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ ห้อง (๑๖ ครอบครั้ว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๒๘ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ในวงเงิน ๑๑,๕๘๙,๐๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านบาทแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

เนื่องจาก การก่อสร้างเป็นไปด้วยความล่าช้า และขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างในงวดที่ ๑ จากจำนวนทั้งหมด ๑๐ งวด

ฉะนั้น เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

จังหวัดอุทัยธานี ขอให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด อติศัย เร่งดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้การขออนุมัติใช้วัสดุในการก่อสร้างให้ดำเนินการตามเงื่อนไขในสัญญา โดยจัดส่งเอกสารทั้งหมดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และขอให้ส่งหนังสือแต่งตั้งวิศวกรผู้ควบคุมโครงการและนายช่างควบคุมงานฝ่ายผู้รับจ้าง พร้อมส่งแผนการดำเนินการก่อสร้างโดยมีวิศวกรผู้ควบคุมโครงการของฝ่ายผู้รับจ้างลงนามกำกับในแผนดังกล่าวให้กับจังหวัดอุทัยธานี เพื่อที่จังหวัดอุทัยธานี จะได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและนายช่างควบคุมงาน ใช้ในการติดตามเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างต่อไป และขอให้ส่งหนังสือแต่งตั้งวิศวกรผู้ควบคุมโครงการและนายช่างควบคุมงานฝ่ายผู้รับจ้าง พร้อมส่งแผนการดำเนินการก่อสร้างโดยมีวิศวกรผู้ควบคุมโครงการของฝ่ายผู้รับจ้างลงนามกำกับในแผนดังกล่าวให้กับจังหวัดอุทัยธานี เพื่อที่จังหวัดอุทัยธานี จะได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและนายช่างควบคุมงาน ใช้ในการติดตามเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเร่งดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีป สมัครการไถ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งบริการทางวิชาการ
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
โทร.๐-๕๖๕๑-๑๕๖๕ ต่อ ๒๐๓
โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๑๓๒๗
หมายเหตุ สิ่งที่ส่งมาด้วยรายงานการประชุม ๒ แผ่น

รับทราบ		
ดำเนินการ		
ส่งคืน		
วันที่	๑๗.๑๗	
ชื่อ		
ตำแหน่ง	ผู้ช่วย	
ชื่อ		๒๖.๒.๖๒



ที่ อน ๐๐๓๒.๐๐๑/๕๕๒๘

ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย อน ๖๑๐๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ่งเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง (ครั้งที่ ๔)

เรียน หัวหน้าผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด อติศัย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุทัยธานี ที่ อน ๐๐๓๒.๐๐๑/๔๓๑๙ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒


ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดอุทัยธานี ได้แจ่ง เร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง (ครั้งที่ ๓) งานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ ห้อง (๑๖ ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒๘ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ในวงเงิน ๑๑,๕๘๘,๐๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านบาทแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และได้แจ่งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด อติศัย ส่งหนังสือแต่งตั้งวิศวกรผู้ควบคุมโครงการและนายช่างควบคุมงานฝ่ายผู้รับจ้าง พร้อมส่งแผนการดำเนินการก่อสร้างโดยมีวิศวกรผู้ควบคุมโครงการของฝ่ายผู้รับจ้างลงนามกำกับในแผนดังกล่าวให้กับจังหวัดอุทัยธานี ภายใน ๗ วัน ความละเอียดแจ่งให้ทราบแล้วนั้น

เนื่องจาก การก่อสร้างดำเนินไปด้วยความล่าช้า และห้างหุ้นส่วนจำกัด อติศัย ยังไม่ได้ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับจังหวัดอุทัยธานี ภายในระยะเวลาที่กำหนด

จังหวัดอุทัยธานี ขอให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด อติศัย เร่งดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าว และให้ส่งหนังสือแต่งตั้งวิศวกรผู้ควบคุมโครงการและนายช่างควบคุมงานฝ่ายผู้รับจ้าง พร้อมส่งแผนการดำเนินการก่อสร้างโดยมีวิศวกรผู้ควบคุมโครงการของฝ่ายผู้รับจ้างลงนามกำกับในแผนดังกล่าว พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลที่ดำเนินการก่อสร้างล่าช้า ให้กับจังหวัดอุทัยธานี ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด จังหวัดอุทัยธานี จะใช้สิทธิในการพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเร่งดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยโท 
(ทศพล ไชยโกมินทร์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
๑๗ พ.ค. ๒๕๖๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
โทร.๐-๕๖๕๑-๑๕๖๕ ต่อ ๒๐๓
โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๑๓๒๗


๑๗ พ.ค. ๒๕๖๒



บันทึกข้อความ

เลขที่ ๑๖๓
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๕๖๕ โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๑๕๖๖

ที่ ๐๓.๐๐๓๒.๐๐๑/- วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการประชุมเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ ห้อง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่องเดิม

๑. จังหวัดอุทัยธานี ได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด อติศัย ทำการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ ห้อง (๑๖ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒๘ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ตามแบบเลขที่ ๘๘๑๓ ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข วงเงิน ๑๑,๕๘๙,๐๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เอกสาร ๑ และฉบับที่ ๒ แยกสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เอกสาร ๒

๒. จังหวัดอุทัยธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ ห้อง (๑๖ ครอบครัว) ตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ ๓๓๖๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เอกสาร ๓

ข้อเท็จจริง

๑. จังหวัดอุทัยธานี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้แจ้งเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด อติศัย ทราบแล้ว จำนวน ๓ ครั้ง เอกสาร ๔-๖

๒. นายชูเกียรติ สร้อยบาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้รายงานความก้าวหน้าและความล่าช้าของงานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ ห้อง (๑๖ ครอบครัว) ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดที่ ๑ ครบกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตามบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เอกสาร ๗

๓. ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ตามคำสั่งข้างต้น ได้ร่วมประชุมพิจารณาเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างแล้ว ขอรายงานให้ทราบว่า นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา จนถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระยะเวลาก่อสร้างได้ผ่านมาแล้วเป็นเวลา ๑๑๗ วัน การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปด้วยความล่าช้า และผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งแผนการดำเนินการก่อสร้าง, หนังสือแต่งตั้งวิศวกรผู้ควบคุมโครงการและนายช่างคุมงานฝ่ายผู้รับจ้าง ซึ่งจังหวัดอุทัยธานี ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ตามหนังสือจังหวัดอุทัยธานี ที่ ๐๓.๐๐๓๒.๐๐๑/๔๓๑๙ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ และผู้รับจ้าง ยังไม่ได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานทราบ

ข้อกฎหมาย

๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ข้อ ๕ (ข) ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

๒. คำสั่ง...

๒. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ ๓๖๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาแล้วมีมติ แจ้งเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างและให้ผู้รับจ้างชี้แจงเหตุผล กรณีดำเนินการก่อสร้างล่าช้าพร้อมทั้งให้ผู้รับจ้าง ส่งหนังสือแต่งตั้งวิศวกรผู้ควบคุมโครงการและนายช่างควบคุมงานฝ่ายผู้รับจ้าง และแผนการดำเนินการก่อสร้างโดยมีวิศวกรผู้ควบคุมโครงการของฝ่ายผู้รับจ้างลงนามกำกับในแผนดังกล่าวให้กับจังหวัดอุทัยธานี ภายใน ๑๕ วัน หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะเสนอพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าว ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาลงนามหนังสือแจ้งผู้รับจ้างที่เสนอมาร่วมนี้

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายสุชิน คันทร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน รักษาการในตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายทวีป สมัครการไถ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(ด้านบริการทางวิชาการ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ ผู้แทนกองแบบแผน


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ความเห็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี


- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรดำเนินการตามมติที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เสนอ

- จึงเรียนเสนอมาร่วมเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาลงนามหนังสือแจ้งผู้รับจ้างที่เสนอมาร่วมนี้


(นายวรุฒ อุไรพันธ์)


นักวิชาการพัสดุ

เจ้าหน้าที่


(นางพนิดา บุญมี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่


(นายพัลลภ ยอดศิริจินดา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ร้อยโท


(ทศพล ไชยโกมินทร์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๒



บันทึกข้อความ

ห้อง รอง ผวจ.อน.(1)

เลขที่ ๑๓๑

วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๒

๑๖:๔๐

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.๐ ๕๖๕๑ ๑๒๑๑

ที่ อน ๐๐๓๒.๐๐๑/

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติบอกเลิกสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่องเดิม

๑. จังหวัดอุทัยธานี ได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด อติศัย ทำการก่อสร้างอาคารพุกพยาบาล ๓๒ ห้อง (๑๖ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒๘ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ตามแบบเลขที่ ๘๘๑๓ ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในวงเงิน ๑๑,๕๘๙,๐๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านบาทแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เอกสาร ๑ และตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เอกสาร ๒

๒. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ ๓๗๖๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้างอาคารพุกพยาบาล ๓๒ ห้อง (๑๖ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒๘ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เอกสาร ๓

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ร่วมประชุมพิจารณาการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าว ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. สัญญาเริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ และครบกำหนดตามสัญญาภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

๒. นายชูเกียรติ สร้อยบาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้รายงานมา ตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจนถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๑๕๗ วัน ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างโดยไม่ทราบสาเหตุ เป็นเวลา ๑๐๙ วัน โดยมีรายละเอียดตามบันทึกข้อความของผู้ควบคุมงาน ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เอกสาร ๔

๓. จังหวัดอุทัยธานี ได้แจ้งเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด อติศัย ทราบจำนวน ๔ ครั้ง เอกสาร ๕-๘

๔. จังหวัดอุทัยธานี ได้แจ้งเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง (ครั้งที่ ๔) และให้ส่งหนังสือแต่งตั้งวิศวกรผู้ควบคุมโครงการและนายช่างควบคุมงานฝ่ายผู้รับจ้าง พร้อมส่งแผนการดำเนินการก่อสร้างโดยมีวิศวกรผู้ควบคุมโครงการของฝ่ายผู้รับจ้างลงนามกำกับในแผนดังกล่าว พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลที่ดำเนินการก่อสร้างล่าช้าให้กับจังหวัดอุทัยธานี ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด จังหวัดอุทัยธานี จะใช้สิทธิในการพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างต่อไป และบัดนี้ได้เกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด อติศัย ไม่ได้ดำเนินการส่งเอกสารและชี้แจงเหตุผลให้กับจังหวัดอุทัยธานีทราบ

ข้อกฎหมาย...

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้ที่มีอำนาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา (๒) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบหรือทำงานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒. สัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ข้อ ๕ (ข) ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

๓. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ ๓๖๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป

ข้อพิจารณา


คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อ ๕ เรื่อง กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีมติเห็นควรบอกเลิกสัญญาจ้างงานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ ห้อง (๑๖ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒๘ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ตามแบบเลขที่ ๘๘๑๓ ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในวงเงิน ๑๑,๔๘๘,๐๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้าน-ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ และตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด อติศัย ตามสัญญาจ้าง ข้อ ๕. และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ (๒)

(๓)

ข้อเสนอ

จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติบอกเลิกสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด อติศัย ตามสัญญาจ้าง ข้อ ๕. และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ (๒)

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสุชิน คันคร)


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน รักษาการในตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายทวีป สมัครการไถ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
(ด้านบริการทางวิชาการ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพรกฤษณ์ แพนแก้ว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ ผู้แทนกองแบบแผน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ความเห็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรดำเนินการตามมติที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เสนอ

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดดำเนินการ ดังนี้

๑. ลงนามอนุมัติบอกเลิกสัญญาจ้าง เลขที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

๒. ลงนามหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด อติศัย ทราบ

๓. ลงนามหนังสือแจ้งริบหลักประกันสัญญา ไปยังธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุทัยธานี (ผู้ค้ำประกัน) ทราบ

11/๒๖๖ / ๑๓๓๓ นม


ร้อยโท

(ทศพล ไชยโกมินทร์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน


ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

๒๖ มิ.ย. ๖๕๖๒


(นายวรุฒ อุโรพันธุ)


นักวิชาการพัสดุ

เจ้าหน้าที่


(นางพนิดา บุญมี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่


(นายพัลลภ ยอดศิริจินดา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ที่

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานจำนวนวันที่ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการและไม่เข้าดำเนินงานในแต่ละสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

ตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานีที่ ๓๗๖๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จังหวัดอุทัยธานี ให้ข้าพเจ้านายชูเกียรติ สร้อยบาง นายช่างโยธาชำนาญงาน ไปปฏิบัติการควบคุมการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ ห้อง (๑๖ ครอบครัว) สถานที่ก่อสร้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ตามสัญญาจ้างเลขที่ อน.๕/๒๕๖๒ ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อติศิษฐ์ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ งวด รวมปรับวันละ ๑๑,๕๘๘ บาท ราคาการก่อสร้างรวม ๑๑,๕๘๘,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ในงวดที่ ๑ บัดนี้ขอรายงานข้อมูลจำนวนวันที่ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการและไม่ได้เข้าดำเนินงานตามเอกสารรายงานประจำวันเพื่อประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้

สัปดาห์ที่	ช่วงวัน/สัปดาห์	จำนวนวันที่ไม่มีการดำเนินการ
๑.	๓ มกราคม ๒๕๖๒ - ๖ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่มีการดำเนินการ ๔ วัน (ผู้ควบคุมงานได้รับเอกสารสัญญาจ้างวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒)
๒.	๗ มกราคม ๒๕๖๒ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่มีการดำเนินการ ๗ วัน (ผู้รับจ้างส่งเอกสารแจ้งเข้าดำเนินการวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒)
๓.	๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่มีการดำเนินการ ๗ วัน
๔.	๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่มีการดำเนินการ ๗ วัน (ผู้รับจ้างส่งเอกสารขอตัดตั้งมาตรวัดน้ำและมิเตอร์ไฟฟ้า, และขออนุมัติใช้บริษัทเจาะสำรวจดินวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒)
๕.	๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ยังไม่มีการดำเนินการ ๖ วัน (ผู้รับจ้างดำเนินการทดสอบดิน วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
๖.	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ยังไม่มีการดำเนินการ ๗ วัน
๗.	๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ยังไม่มีการดำเนินการ ๗ วัน (ผู้รับจ้างส่งผลทดสอบดิน วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
๘.	๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ยังไม่มีการดำเนินการ ๗ วัน
๙.	๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่มีการดำเนินการ ๗ วัน
๑๐.	๔ มีนาคม ๒๕๖๒ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่มีการดำเนินการ ๗ วัน
๑๑.	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่มีการดำเนินการ ๗ วัน

(Signature)

(Signature)

(Signature)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง สรุปรายงานก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ ห้อง (๑๖ ครอบครัว)

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

ตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานีที่ ๓๗๖๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จังหวัดอุทัยธานี ให้ข้าพเจ้า นายชูเกียรติ สร้อยบาง นายช่างโยธาชำนาญงาน ไปปฏิบัติการควบคุมการก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล ๓๒ ห้อง (๑๖ ครอบครัว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อติศิัย ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ งวด รวมปรับ วันละ ๑๑,๕๘๙ บาท ราคาการก่อสร้างรวม ๑๑,๕๘๙,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) บัดนี้ ข้าพเจ้าขอรายงานสรุปรายงานก้าวหน้าของงานประจำเดือน ถึงปัจจุบัน ดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียด Percent % ของแต่ละงาน	Percent % งานจริง	Percent %งานที่ทำได้
๑.	งานโครงสร้าง	๑๐๐ %	๐.๕๘๘๘ %
๒.	งานหลังคาโครงหลังคา	๑๐๐ %	๐ %
๓.	งานฝ้าเพดาน	๑๐๐ %	๐ %
๔.	งานพื้น - งานผิวพื้น	๑๐๐ %	๐ %
๕.	งานผนัง - ฝ้าผนัง	๑๐๐ %	๐ %
๖.	งานประตูด - หน้าต่าง	๑๐๐ %	๐ %
๗.	งานสุขภัณฑ์	๑๐๐ %	๐%
๘.	งานทาสี	๑๐๐ %	๐%
๙.	งานเบ็ดเตล็ด	๑๐๐ %	๐%
๑๐.	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	๑๐๐ %	๐%
๑๑.	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	๑๐๐ %	๐%
	รวมความก้าวหน้าของงานเพื่อนำไปคิดเปอร์เซ็นต์รวม	๑,๑๐๐	๐.๕๘๘๘
	สรุปเป็น Percent %ความก้าวหน้า รวมทั้งหมด ๑๐๐ % = ๐.๐๕๓ %	$\frac{๐.๕๘๘}{๑,๑๐๐} \times ๑๐๐ = ๐.๐๕๓ \%$	

ขณะระยะเวลาการก่อสร้างได้ผ่านมาแล้วเป็นระยะเวลา ๑๕๗ วัน ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ จึงเห็นว่าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ และอาจมีผลกระทบต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายชูเกียรติ สร้อยบาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายชูเกียรติ สร้อยบาง < นายช่างโยธา ๓๒๖๖ >


(นายชูเกียรติ สร้อยบาง)

	สรุปจำนวนวันที่ไม่มีการก่อสร้าง	
	ช่วงเริ่มต้นสัญญาจนถึงวันแจ้งเข้าดำเนินการ	๑๓ วัน
	ช่วงแจ้งเข้าดำเนินการจนถึงวันทดสอบดิน	๒๕ วัน
	ช่วงวันที่ทดสอบดินจนถึงวันส่งผลทดสอบดิน	๑๓ วัน
	ช่วงวันที่ส่งผลทดสอบจนถึงได้รับแจ้งผลทดสอบ	๓๔ วัน
	ช่วงวันที่ได้รับแจ้งผลทดสอบดินจนถึงปัจจุบัน	๗๒ วัน
	รวมวันที่ไม่เข้าดำเนินการโดยไม่มีสาเหตุ	๑๐๙ วัน
	รวมระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาจนถึงปัจจุบัน	๑๕๗ วัน

ดังนั้นจะเห็นว่าระยะเวลาการก่อสร้างได้ดำเนินมาแล้วเป็นเวลา ๑๕๗ วัน จากวันเริ่มต้นสัญญาจ้าง ซึ่งระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาจ้างมีเวลาทั้งสิ้น ๓๖๕ วัน จึงเห็นว่าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ จึงได้รายงานเพื่อทราบและไว้ประกอบการพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



(นายชูเกียรติ สร้อยบาง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ท.ร.บ.




รายงานการประชุม
โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ ห้อง (๑๖ ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ ๙๒๘ ตารางเมตร ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ผู้มาประชุม

๑. นายสุชิน	คันศร	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)	ประธานกรรมการ
๒. นายทวีป	สมัครการไถ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	กรรมการ
๓. นายพรกฤษณ์	แท่นแก้ว	วิศวกรโยธาชำนาญการ กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายชูเกียรติ	สร้อยบาง	นายช่างโยธาชำนาญงาน (ผู้ควบคุมงาน)	
๒. นายคงฤช	สัตยาพันธ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข
๓. นายวรุฒ	อุไรพันธุ์	นักวิชาการพัสดุ	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

นายสุชิน คันศร ประธานในการประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามวาระสรุปได้
ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

จังหวัดอุทัยธานี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและนายช่างควบคุมงาน โครงการ
ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ ห้อง (๑๖ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒๘ ตารางเมตร
จำนวน ๑ หลัง ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ ๓๗๖๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

มติที่ประชุม รับรอง

วาระที่ ๓ พิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

ประธานฯ มอบให้นายวรุฒ อุไรพันธุ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ดำเนินการเริ่มประชุม

นายวรุฒ จังหวัดอุทัยธานี ได้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด อติศัย เป็นผู้รับจ้างทำการก่อสร้างอาคาร
พักพยาบาล ๓๒ ห้อง (๑๖ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒๘ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง
ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
วงเงิน ๑๑,๕๘๘,๐๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านบาทแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ครบกำหนดตาม
สัญญาในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ งวดงาน-งวดเงิน ๑๐ งวด ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๕ วัน และได้แจ้งเร่งรัดการ
ดำเนินการก่อสร้างกับผู้รับจ้างไปแล้ว จำนวน ๔ ครั้ง

นายชูเกียรติ เนื่องจากการก่อสร้างเป็นไปด้วยความล่าช้า ตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจนถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเวลา ๑๕๗ วัน ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างโดยไม่ทราบสาเหตุ เป็นเวลา ๑๐๘ โดยผู้รับจ้าง ได้ทำการเจาะสำรวจดินเรียบร้อยแล้ว เพียงรายการเดียวตามวงงานที่ ๑ และยังไม่ได้ส่งแผนการก่อสร้าง, วิศวกรผู้ควบคุมโครงการฝ่ายผู้รับจ้าง, นายช่างควบคุมงานฝ่ายผู้รับจ้าง ให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อใช้ในการควบคุมกำกับดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา ตามบันทึกข้อความของผู้ควบคุมงาน ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

นายวรุฒ จังหวัดอุทัยธานี ได้แจ้งเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง (ครั้งที่ ๔) และให้ส่งหนังสือแต่งตั้งวิศวกรผู้ควบคุมโครงการและนายช่างควบคุมงานฝ่ายผู้รับจ้าง พร้อมส่งแผนการดำเนินการก่อสร้างโดยมีวิศวกรผู้ควบคุมโครงการของฝ่ายผู้รับจ้างลงนามกำกับในแผนดังกล่าว พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลที่ดำเนินการก่อสร้างล่าช้าให้กับจังหวัดอุทัยธานี ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจังหวัดอุทัยธานี จะใช้สิทธิในการพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างต่อไป และบัดนี้ได้เกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด อติศัย ไม่ได้ดำเนินการส่งเอกสารและชี้แจงเหตุผลให้กับจังหวัดอุทัยธานีทราบ

ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด อติศัย (ผู้รับจ้าง) ไม่เข้าดำเนินการก่อสร้าง โดยไม่แจ้งสาเหตุให้ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด เป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ ตามสัญญาจ้างข้อ ๕ (ข)


มติที่ประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีมติ บอกเลิกสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ และบันทึกว่า แนนท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี


เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ)


(นายวรุฒ อุไรพันธุ์)
นักวิชาการพัสดุ

ผู้จกรายงานประชุม

(ลงชื่อ)


(นายสุชิน คันสร)

ผู้ตรวจรายงานประชุม

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

บทที่ ๓
วิเคราะห์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้ทำการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่กลุ่มงานต่าง ๆ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ในดำเนินการให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไป

โดยการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากแหล่งงบประมาณดังนี้

๒.๑ งบดำเนินงานของกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้รับอนุมัติจัดสรรในวงเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) (ไม่รวมค่าใช้จ่ายจากโครงการฯ)

๒.๒ งบลงทุนจำนวน ๒๗,๖๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๒.๓ เงินบำรุง จำนวนเงิน ๕๓๒,๙๖๑.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)

ตารางที่ ๒ ร้อยละเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับตามแผนฯ ในการจัดหาพัสดุสนับสนุนกลุ่มงานต่าง ๆ ที่ใช้จริง ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่	รายการ	งบประมาณที่ขอใช้ ตามแผนฯ/ลด-เพิ่ม	วิธีจัดซื้อจัด จ้าง	งบประมาณที่ใช้จริง	งบประมาณที่ประหยัด และสูงกว่าแผน
๑	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง				
	๑.๑ วัสดุสำนักงาน	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๒๗๙,๙๕๕.๕๖	(- ๑๙,๙๕๕.๕๖)
	๑.๒ วัสดุคอมพิวเตอร์	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๒๕๕,๓๓๐.๐๐	(- ๑๕,๓๓๐.๐๐)
	๑.๓ วัสดุงานบ้านงานครัว	๙๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๑๑๙,๔๒๑.๐๐	(- ๒๙,๔๒๑.๐๐)
	๑.๔ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๕๓,๓๑๕.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐,๖๖๗.๐๐	(- ๗,๓๕๒.๐๐)
	๑.๕ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๕,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๑,๙๐๐.๐๐	๓,๑๐๐.๐๐
	๑.๖ วัสดุก่อสร้าง	๕,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๓๒,๖๑๐.๐๐	(- ๒๗,๖๑๐.๐๐)
	๑.๗ วัสดุการเกษตร	๑๑,๔๓๓.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๗,๔๗๐.๐๐	๓,๙๖๓.๐๐
	๑.๘ ซื่อยางรถยนต์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๗๘,๔๕๗.๓๔	๒๑,๕๔๒.๖๖
๒	ค่าเช่าถ่ายเอกสาร	๙๖,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๙๖,๐๐๐.๐๐	๐
๓	น้ำมันรถยนต์/รถตัดหญ้า	๕๒๘,๐๔๑.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๗๐,๖๓๕.๐๐	๕๗,๕๙๔.๐๐
๔	ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๑๗๔,๘๙๐.๓๗	๑๒๕,๑๐๙.๐๐
๕	ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน/com	๓๘,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๑๕,๕๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐
๖	ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	๓๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๓๓,๒๗๔.๐๐	๓,๒๗๔.๐๐
๗	จ้างเหมาซ่อมแซม สนง./จ้างเหมาอื่นๆ	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๒๖,๙๕๑.๐๐	๑๒๓,๐๔๙.๐๐
๘	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	๑,๕๕๕,๗๐๔.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๑,๓๒๔,๗๙๗.๐๐	๒๓๐,๙๐๗.๐๐
๙	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	๖,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖,๐๐๐.๐๐	๐
๑๐	ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกวด ราคาซื้อ/จ้าง	๓๐,๐๐๐.๐๐		๕๖,๑๓๘.๐๐	(- ๒๖,๑๓๘.๐๐)
๑๑	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	๔๕,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๐,๐๐๐.๐๐	(- ๕,๐๐๐.๐๐)
๑๒	ค่าเดินทางไปราชการ (งานโยธา)	-		๓๘,๗๖๐.๐๐	(-๓๘,๗๖๐.๐๐)
๑๓	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๕๐,๐๐๐.๐๐		๓๕,๖๒๕.๐๐	(- ๑๔,๓๗๕.๐๐)
	รวม	๔,๐๘๓,๕๙๓.๐๐		๓,๕๖๔,๗๘๑.๒๗	๕๑๘,๘๑๑.๗๓

ค่าจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์จากเงินบำรุงทุกประเภท ๕๓๒,๙๖๑.- (ห้าแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) จากตารางที่ ๒ พบว่า งบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) บางรายการไม่สามารถควบคุมกำกับให้อยู่ในแผนได้ การปรับลดงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร แต่ละไตรมาส แต่ความจำเป็นที่ต้องใช้จริง ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่สามารถประหยัดงบประมาณได้และสูงกว่าแผน

ข้อเท็จจริง จากแผนที่ได้รับงบประมาณบางรายการได้ถูกปรับ-ลดจากแผนการสำรวจความต้องการของกลุ่มงาน ต่างๆเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจำกัด บางรายการนำมาเบิกจ่ายในส่วนบริหารจัดการ ค่าวัสดุ (รายการที่ ๑๐,๑๒ และ ๑๓) จำนวนเงิน ๑๓๐,๕๒๓.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) คงเหลือ งบประมาณที่ใช้จริง จำนวนเงิน ๓,๔๓๔,๒๕๘.๒๗ (สามล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบแปดบาท-ยี่สิบเจ็ดสตางค์) จึงทำให้งบประมาณที่ใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ได้รับตามแผน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง ในภาพรวมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ดังนี้

๑. เนื่องจากเป็นระเบียบพัสดุใหม่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐และคณะกรรมการฯ ขาดความรู้ความเข้าใจในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ และเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการตรวจรับ

๒. การใช้จ่ายงบดำเนินงานโครงการต่างๆ ของกลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี บางโครงการฯ เร่งด่วน จึงทำให้แผนที่สำรวจไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณไม่สามารถควบคุมกำกับได้ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามวงเงินที่กำหนดไว้

๓. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรที่มีลักษณะเร่งด่วนใกล้สิ้นปีงบประมาณ กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน ของทุกปี อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ อาจทำให้เกิดการเบิก - จ่าย ไม่ทันกำหนดเวลา

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑. การจัดสรรงบดำเนินงานสำหรับสนับสนุนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้กับกลุ่มงานใน ด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เป็นไปตามแผนแต่ละไตรมาสที่กำหนดไว้

๒. การจัดหาพัสดุ ที่เป็นรายการครุภัณฑ์ พบข้อร้องเรียน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนดำเนินการพิจารณาผลล่าช้า ยังไม่ได้รับผลการพิจารณา ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้

๓. การจัดสรรงบลงทุน ที่มีลักษณะเร่งด่วนใกล้สิ้นปีงบประมาณ กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน ของทุกปี อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้

๔. การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนและข้อสั่งการให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ชัดเจน ทำให้ผู้ปฏิบัติไม่กล้าตัดสินใจจะใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง อาจทำให้ต้องใช้เวลาวิเคราะห์ขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบฯ

แนวทางแก้ไขในการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนที่ได้รับจัดสรร และงบดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังนี้

๑. มีการปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับแต่ละไตรมาส

๒. การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีได้มีแนวทางใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่เหมือนกัน รพช.สสอ. และ รพ.สต.แต่ละแห่งที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจะสามารถประหยัดงบประมาณได้มาก และได้คุณภาพครุภัณฑ์ที่ตรงความต้องการใช้ และถูกต้องตามระเบียบฯและข้อกฎหมาย

๓. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานค่าวัสดุ สำหรับสนับสนุนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้กับกลุ่มงานใน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ก่อนจะตกลงซื้อหรือจ้างเจ้าหน้าที่ได้ทำการสืบราคา และให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทำใบเสนอราคา และทำการเปรียบเทียบ เพื่อลดปัญหาการซื้อหรือจ้างสูงเกินไป

๔. กรณีได้รับสนับสนุน จัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ต้องมีการสื่อสารข้อมูลและแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนเพื่อลดข้อผิดพลาด

บทที่ ๔

บทสรุป

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน่วยงานจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ในดำเนินการให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบและมีส่วนร่วมการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐตามที่กำหนดว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-พ.ศ. ๒๕๖๔) และนโยบายรัฐบาล ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเน้น ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งผลในสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไปตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐอันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ดังกล่าวเป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุม การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เป็นการประเมินขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติที่มีคุณลักษณะที่ตามหลักธรรมาภิบาล ปลอดจากการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน มีวัฒนธรรม รวมไปถึงถึงผลการดำเนินงานที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑. การจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนการจัดการจัดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้กับกลุ่มงานใน ด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เป็นไปตามแผนแต่ละไตรมาสที่กำหนดไว้
๒. การจัดหาพัสดุ ที่เป็นรายการครุภัณฑ์ พบข้อร้องเรียน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนดำเนินการพิจารณาผลล่าช้า ยังไม่ได้รับผลการพิจารณา ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่สามารถลงนามในสัญญาได้
๓. การจัดสรรงบประมาณ ที่มีลักษณะเร่งด่วนใกล้สิ้นปีงบประมาณ กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน ของทุกปี อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้
๔. การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนและข้อสั่งการให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ชัดเจน ทำให้ผู้ปฏิบัติไม่กล้าตัดสินใจจะใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง อาจทำให้ต้องใช้เวลาวิเคราะห์ขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบฯ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก๊ซ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการปี ๒๕๖๓

๑. มีการปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับแต่ละไตรมาส
๒. การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุทัยธานีได้มีแนวทางใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่เหมือนกัน รพช.สสอ. และ รพ.สต.แต่ละแห่งที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจะสามารถประหยัดงบประมาณได้มาก และได้คุณภาพครุภัณฑ์ที่ตรงความต้องการใช้ และถูกต้องตามระเบียบฯและข้อกำหนด
๓. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินงานค่าวัสดุ สำหรับสนับสนุนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้กับกลุ่มงานใน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ก่อนจะตกลงซื้อหรือจ้างเจ้าหน้าที่ได้ทำการสืบราคา และให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทำใบเสนอราคา และทำการเปรียบเทียบ เพื่อลดปัญหาการซื้อหรือจ้างสูงเกินไป กรณีได้รับสนับสนุน จัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ต้องมีการสื่อสารข้อมูลและแนวทางปฏิบัติ ให้ชัดเจนเพื่อลดข้อผิดพลาด
๔. การจัดสรรงบประมาณ หรือมีข้อกำหนดหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุทุกระดับทราบ
๕. ควรจัดอบรม พัฒนาการความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุทุกระดับทราบและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบ
๖. ชี้แจงและกำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับ และกรรมการตรวจรับให้ชัดเจน เพื่อลดปัญหาการปฏิเสธงาน
๗. สำรองคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้การจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงให้สามารถรองรับการทำงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และโปรแกรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดตารางการใช้สำหรับหน่วยงานในสังกัดที่ต้องดำเนินการ เพื่อลดการล่าช้าซ้อนในการใช้งาน

ข้อมูลทั่วไป การบริหาร ฝ่าย/งาน/กลุ่มงาน ติดต่อ สสจ. อุทัยธานี หน้าแรก



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

Uthai Thani Provincial Health Office

ข่าวสาร จากสสจ.



จาก
ทั้งหมด
▼
ค้นหา

- 16 ธันวาคม 2562 : รายงานงบประมาณของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี **NEW**
- 29 พฤศจิกายน 2562 : รายงานผลประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในเว็บไซต์หน่วยงาน และปิดประกาศที่ป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
- 29 พฤศจิกายน 2562 : นโยบายการกำกับองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
- 21 พฤศจิกายน 2562 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(โรงพยาบาลทัพทัน)
- 21 พฤศจิกายน 2562 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(โรงพยาบาลหนองฉาง)
- 20 พฤศจิกายน 2562 : รายงานงบประมาณของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
- 13 พฤศจิกายน 2562 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง จพ.ทันต และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (โรงพยาบาลหนองฉาง)
- 13 พฤศจิกายน 2562 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ (โรงพยาบาลทัพทัน)
- 30 ตุลาคม 2562 : ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)"
- 29 ตุลาคม 2562 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลหนองฉาง)
- 28 ตุลาคม 2562 : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลลานสัก)
- 28 ตุลาคม 2562 : ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ (โรงพยาบาลทัพทัน)
- 25 ตุลาคม 2562 : ประกาศกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและแนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2563
- 25 ตุลาคม 2562 : ประกาศกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2563
- 25 ตุลาคม 2562 : รายงานสรุปผลและวิเคราะห์ และผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- 25 ตุลาคม 2562 : ประกาศผู้ชนะบัญชีสอบคัดเลือกได้ พนักงานราชการตำแหน่งนิติกร
- 18 ตุลาคม 2562 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (โรงพยาบาลลานสัก)

Link ที่ ๑ : <http://203.157.212.3/uthaihealth/showallnews.php?type=all>

 ข่าวสารจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

รายงานสรุปผลและวิเคราะห์ และผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สรุปรายงานและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 **Download เพิ่มเติม**

เพิ่มข่าวโดย : **กลุ่มงานพัฒนากฎสารสาธารณสุข** เมื่อวันที่ : **25 ตุลาคม 2562**

copy right © 2012 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 3 ต.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327

Link ที่ ๒ : <http://203.157.212.3/uthaihealth/shownews.php?nid=949>