



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข.....

โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๑๕๖๕ ต่อ ๓๐๕

ที่ อนุ.๐๐๓๒.๐๐๒/-

วันที่ ๒๒

พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการสาธารณสุขและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓.

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้ให้กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบงาน แต่ละกลุ่มงาน ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุขและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการ การใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์ในการ กำกับ ติดตาม ประเมินผล นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้ดำเนินการรวบรวมแผนฯ ดังกล่าวข้างต้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

นางรักขนา นวะมะวัฒน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางจินตนา พูลสุขเสริม

เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)

(นายปรารถนา ประสงค์ดี)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี



แผนปฏิบัติการสาธารณสุขและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำนำ

แผนปฏิบัติการสาธารณสุขและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สาธารณสุขสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีกลไกการดำเนินงานร่วมกันทั้งในชั้นการวางแผนกลยุทธ์ การจัดทำรายละเอียด มาตรการ แผนงาน/ โครงการ ที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายทุกระดับ โดยมุ่งเน้นความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี แผนแม่บท นโยบายรัฐบาลที่มุ่งนำประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 รองรับการเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุ และลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและการบริหารราชการแผ่นดินดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดรับกับเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุขและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานให้หน่วยงานในสังกัด และบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันในยุทธศาสตร์แต่ละด้านต่อไป

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

พฤศจิกายน 2562

สารบัญ

เรื่อง	หน้า	
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)		
แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)		
1	โครงการพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแม่และเด็กสู่ความเป็นเลิศจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1
2	โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย รอบรู้ เท่าทัน ฉลาด สมวัยจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	2
3	โครงการส่งเสริมเด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	3
4	โครงการสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่นจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	5
5	โครงการพัฒนาการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นในโรงพยาบาลและอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	7
6	โครงการส่งเสริมและเฝ้าระวัง ด้านสุขภาพของนักเรียนและวัยรุ่นจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	10
7	โครงการสร้างกระแสการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทย เฉลิมพระเกียรติฯจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	13
8	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไทยเป็นหลักชัยของสังคมจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	14
9	โครงการสร้างแกนนำเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	18
10	โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	19
11	โครงการจัดบริการและสร้างเสริมสุขภาพช่องปากประชาชนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	20
12	โครงการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	16
13	โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียน ฟันดี ไม่มีผุจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	28
14	โครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ แก่ประชาชนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	29
แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ		
1	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสุขภาพาระดับพื้นที่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	30
แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ		
1	โครงการพัฒนาระบบระบาดวิทยาและระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	31
2	โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	35
3	โครงการป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	38

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า	
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) (ต่อ)		
แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ (ต่อ)		
4	โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	41
5	โครงการกำจัดโรคไข้มาลาเรียจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	47
6	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	51
7	โครงการปฏิบัติการกำจัดโรคเรื้อรังจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	55
8	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และรักษา โรคไข้เลือดออก และโรคติดเชื้อไวรัสชิคาโกจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	56
9	โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคเอดส์/เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	59
10	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	63
11	โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	66
12	โครงการเฝ้าระวังภัยสุขภาพจากการปนเปื้อนสารหนู อ.บ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	70
13	โครงการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	71
14	โครงการการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวชระดับจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	73
15	โครงการพัฒนาระบบงานป้องกันการกระทำรุนแรงในเด็กและสตรีจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	74
16	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONEจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	75
17	โครงการส่งเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	79
18	โครงการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำเสียชีวิตในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	80
19	โครงการพัฒนาการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผู้พิการจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	81
20	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพก่อนออกสู่ท้องตลาด และพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	82
21	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพหลังออกสู่ท้องตลาดจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	85
22	โครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	89
23	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ระยะที่ 1 (2563 – 2565)จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	92
24	โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค ระดับภาคเหนือจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	94
25	โครงการพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคสู่ RDU Communityจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	95
26	โครงการ อย.น้อยขยายเครือข่ายกระจายความรู้สู่การเฝ้าระวังจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	96

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) (ต่อ)	
27	97
28	100
แผนงาน : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	
1	101
2	103
3	104
4	105
ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service excellence)	
แผนงาน : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ	
1	106
2	107
3	108
แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)	
1	109
2	111
3	115
4	117
5	119
6	120
7	121
8	122
9	123
10	124

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า	
ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service excellence) (ต่อ)		
แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (ต่อ)		
11	โครงการบูรณาการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative care) และการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน (Intermediate care)จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	126
12	โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและพัฒนาระบบเภสัชกรรมจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	130
13	โครงการพัฒนางานการแพทย์แผนไทย การแพทย์ผสมผสานและสมุนไพรจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	132
14	โครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนและการบริหารจัดการเมืองสมุนไพรแบบบูรณาการ (เน้นการประชุมขับเคลื่อน / ดูงาน)จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	135
15	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	136
16	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	137
17	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan)จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	138
แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ		
1	โครงการพัฒนาห้องฉุกเฉินคุณภาพจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	139
2	โครงการพัฒนาระบบงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	140
3	โครงการป้องกันและลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	142
4	โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	143
ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)		
แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ		
1	โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	144
2	โครงการพัฒนาระบบ JS JD ของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	144
3	โครงการพัฒนาหัวหน้างานมืออาชีพจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	144
4	โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้นและผู้บริหารระดับกลางจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	144
5	โครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	144
6	โครงการ มหกรรมวิชาการ KM จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	145
7	โครงการวางแผนการพัฒนากำลังคนด้านการลาศึกษาต่อและพัฒนาตาม service planจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	145
8	โครงการพัฒนา Website กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	145

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า	
ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) (ต่อ)		
แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ (ต่อ)		
9	โครงการจัดทำวารสารวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	145
10	โครงการคลินิกวิจัยเพื่อพัฒนา อวช ให้มีคุณภาพจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	146
12	โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจำหน่วยงาน และข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	146
11	โครงการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพแบบบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	147
13	สนับสนุนการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี	148
ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)		
แผนงาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ		
1	โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	149
2	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	150
3	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารและด้านตรวจสอบภายใน จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	151
4	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ"เรื่องการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronics Internal Audit:EIA) และการจัดวางระบบการควบคุมภายในว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐพ.ศ. 2561จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	152
5	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้าน การพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	153
6	ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รพท./ รพช.จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	154
7	โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพบัญชีของหน่วยงานจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	155
8	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	156
9	โครงการกำกับติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	157
10	โครงการบริหารจัดการยุทธศาสตร์สาธารณสุขสู่การปฏิบัติ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	158
11	โครงการบริหารจัดการหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	159
12	โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	160
13	โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	162
14	โครงการพัฒนาเครือข่ายคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	163

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า	
แผนงาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ		
15	โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	164
16	โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	165
17	พัฒนาแผนความร่วมมือขับเคลื่อนการบริการพยาบาลอย่างต่อเนื่องจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	166
18	โครงการส่งเสริมหน่วยงานคุณธรรมจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	167
19	โครงการส่งเสริมค่านิยม MOPH จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	169
20	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	170
แผนงาน : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ		
1	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	171
2	โครงการพัฒนาปรับปรุง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	172
แผนงาน : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ		
1	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง และระบบหลักประกันสุขภาพจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	173
2	โครงการบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	174
3	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	176
4	โครงการพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	177
5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการทะเบียนและระบบหลักประกันสุขภาพ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	178
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบันทึกและตรวจสอบเวชระเบียน (Medical record Audit M22; MRA) และการให้รหัสโรค รหัสหัตถการ (ICD-10 ICD-9-CM ; Coding Audit) จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	180
7	โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน เพื่อการจัดการความขัดแย้ง ตามหลักสูตรการเจรจา โกล่เกลี่ย (Basic) จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	181
8	โครงการช่วยเหลือเบื้องต้นฯ (มาตรา 41) จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	183
9	โครงการบริหารงานบริการผู้ประกันตนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	184

สรุปวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุขและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุขและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาพรวม
จำนวนทั้งสิ้น 14,451,255 บาท (สิบสี่ล้านบาทสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประกอบด้วย

▪ งบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	จำนวนทั้งสิ้น	7,610,935	บาท
▪ งบประมาณจากกรมวิชาการ	จำนวนทั้งสิ้น	2,920,811	บาท
▪ งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ	จำนวนทั้งสิ้น	3,919,509	บาท

จำแนกตามยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านสาธารณสุข 4 ด้าน ประกอบด้วย

▪ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)	จำนวนทั้งสิ้น	3,579,623	บาท
▪ ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)	จำนวนทั้งสิ้น	3,254,500	บาท
▪ ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)	จำนวนทั้งสิ้น	1,176,800	บาท
▪ ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)	จำนวนทั้งสิ้น	6,440,332	บาท

ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
(PP&P Excellence)

ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานที่

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ			
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.		
1	โครงการพัฒนา คุณภาพบริการ อนามัยแม่และ เด็กสู่ความเป็นเลิศ	พัฒนาสถานบริการ สาธารณสุขทุกระดับ ให้มีมาตรฐานตาม เกณฑ์คุณภาพ	1.ทบทวนคำสั่ง คณะกรรมการ, คณะทำงาน อนามัยแม่และ เด็ก MCH Board ระดับจังหวัด/ อำเภอ 2.ประชุม คณะกรรมการ MCH Board ระดับจังหวัด 3.ประชุมจัดทำ คู่มือ ระบบดูแล หญิงตั้งครรภ์ และหลังคลอด คุณภาพ จ. อุทัยธานี 4.เยี่ยมเสริมพลัง โรงพยาบาล มาตรฐานอนามัย แม่และเด็ก	8 อำเภอ คณะ กรรมการฯ 30 คน/3 ครั้ง ผรช.งาน อนามัย แม่และ เด็ก 30 คน ทุกอำเภอ (รพ.7 แห่ง/รพ. สต. 8 แห่ง)						750				750			750		-	-	cup/สสจ.
																			2,250	สสจ.อน.	กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ
																			9,600	สสจ.อน.	กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)					-	-	-	-	-	750	-	9,600	750	-	750	-		11,850	-	-	0

แผนงานที่

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
3	โครงการส่งเสริมเด็กปฐมวัยสูงตีส่วน	ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ ตามเกณฑ์มาตรฐาน	<p>1. ทบทวนคณะทำงานขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต</p> <p>2. จัดบริการตามสิทธิประโยชน์ สปสช.ฉ.10 (เช่น แจก Feso4 syrup, เจาะ Hct.)</p> <p>3. สํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กปฐมวัย/การนอนหลับในคลินิกเด็กดี</p> <p>4. ประชุมจัดทำคู่มือแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ</p>	8 อำเภอ														-	cup/สสจ. cup cup สส.

แผนงานที่

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
4	โครงการสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น	เพื่อให้เด็กกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคตามเกณฑ์	1.จัดบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคตามเกณฑ์ชุดสิทธิประโยชน์ สปสช.ฉ.10 2.ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3.เยี่ยมประเมินการจัดการบริการส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 4.เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร	นักเรียนทุกคนในเขตรับผิดชอบ 8 อำเภอ 16 โรงเรียน					4,800							4,800	สปสช.	cup/สถานบริการ สส.ทุกแห่ง cup/สถานบริการ สส.ทุกแห่ง สส. CUP/สส.	

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส										รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ		
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
4	โครงการสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น (ต่อ)		5.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านโภชนาการและการออกกำลังกายในโรงเรียน 6.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมด้านโภชนาการและการออกกำลังกายในโรงเรียน 7.ส่งตรวจคุณภาพน้ำประปาดื่มได้โรงเรียนที่รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร	รร.ในเขตรับผิดชอบทุก รร. ทุกสังกัด จนท.สธ./ครู 5 รร.					4,800							4,800		cup/สถานบริการ สธ.ทุกแห่ง cup/สถานบริการ สธ.ทุกแห่ง สส.	
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)									4,800						4,800				

แผนงานที่

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส													รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
5	โครงการพัฒนาการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นในโรงพยาบาลและอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์	เพื่อพัฒนา YFHS และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ครบทุกแห่ง 6 แห่ง ประเมินใหม่ 2 แห่ง รพ.อุทัยธานี/รพ. ห้วยคตอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ประเมินซ้ำ 5 แห่ง รพ.ประเมิน 3 แห่ง อ.เมืองฯ/อ.หนองฉาง/อ.ห้วยคต	1.พัฒนาการ 1.1 แต่งตั้งคณะทำงาน รพ./รพ.สต. 1.2 พัฒนาศูนย์ YFHS ในรพ./รพ.สต.เครือข่าย - ประชุมผ่านวิดีโอทางไกลการแนวทางการพัฒนาศูนย์ YFHS และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 1.3 ประชุมทีมจัดทำแนวทางฟื้นฟูองค์ความรู้พัฒนาระบบการวางแผนครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี และจัดทำคู่มือ	ผู้รับผิดชอบงาน YFHS และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ในรพ.และ สสอ. 30 คน จนท.สธ. ในรพ./รพ.สต. 40 คน														สส. สส.		

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
5	โครงการ พัฒนาการ จัดบริการที่เป็น มิตรสำหรับวัยรุ่น ในโรงพยาบาล และอำเภอ อนามัยการเจริญ พันธุ์ (ต่อ)		1.4 อบรม หลักสูตรการฝัง ยาคุมกำเนิด - ส่งเสริมการใช้ ฝังยาคุมกำเนิดใน วัยรุ่นก่อน ตั้งครรภ์และหลัง การคลอดบุตร 2.ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานอำเภอ อนามัยการเจริญ พันธุ์ 2.1 แต่งตั้ง คณะทำงาน ระดับอำเภอ/ ตำบล 2.2 ประชุมคณะ กรรมการระดับ อำเภอ	จนท.สธ. 30คน														สส. สส. สส. สส.	

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ		
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	
5	โครงการ พัฒนาการ จัดบริการที่เป็น มิตรสำหรับวัยรุ่น ในโรงพยาบาล และอำเภอ อนามัยการเจริญ พันธุ์ (ต่อ)		2.3 ขับเคลื่อน พรบ.ป้องกันและ แก้ไขปัญหาคา งตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฯ ระดับอำเภอ 2.4 ประเมิน รับรองการ ดำเนินงานอำเภอ อนามัยการเจริญ พันธุ์ (ซ้ำ/ใหม่) 3. ติดตาม/ ประเมิน มาตรฐานการ จัดบริการ YFHS และ อำเภออนามัยการ เจริญพันธุ์	รพ. 8 แห่ง/ สสอ.8 แห่ง						720								720	สปสช.	สส.
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)										720								720		

แผนงานที่

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
6	โครงการส่งเสริมและเฝ้าระวังด้านสุขภาพของนักเรียนและวัยรุ่นจังหวัดอุทัยธานี	เพื่อให้ นักเรียน/วัยรุ่น มีพัฒนาการ ทางร่างกายสติปัญญาสมบูรณ์ และมีความรอบรู้ ทักษะในการดูแลตนเองเรื่องเพศ สามารถคุยเรื่องเพศกับครูและบุคคลในครอบครัวได้ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	1.วัยรุ่นหญิงที่เริ่มมีประจำเดือนได้รับธาตุเหล็ก 60 mg และกรดโฟลิก 2.8 mg/สัปดาห์ 2. คัดกรองวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม (รร.ขยายโอกาส/โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานี)	นักเรียน / วัยรุ่นที่มีอายุ 13-24 ปี (1 ครั้ง/สัปดาห์) นักเรียน/วัยรุ่นที่มีอายุ 10-19 ปี													รพ./รพ.สต. รพ./สสอ.		

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
6	โครงการส่งเสริม และเฝ้าระวัง ด้านสุขภาพของ นักเรียนและ วัยรุ่นจังหวัด อุทัยธานี (ต่อ)		4.3 วิเคราะห์ สถานการณ์/ ปัญหาการ ตั้งครรภ์ของ วัยรุ่นและถอด บทเรียนการ ดำเนินการแก้ไข ปัญหา ระดับ 5. ค่ายเยาวชน ต้นแบบ	จนท.สธ														สส.	
			5.1 จัดอบรมค่าย เยาวชนต้นแบบ (Sexual Health literacy)	วัยรุ่นกลุ่ม เสี่ยง								61,200					61,200	พมจ.	สส.
			5.2 ประกวดสื่อ สร้างสรรค์ ป้องกันการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น										42,600				42,600		สส.
			5.3 ขยาย เครือข่ายแกนนำ เพศชายได้ใน ครอบครัววอ. เมือง/หนองฉาง/ หนองขาหย่าง/ ทัพทัน/สว่าง อารมณ์	ครู/จนท. สธ/ นักเรียน 120 คน								45,600					45,600		สส.
รวมงบประมาณทั้งโครงการ												106,800	42,600				152,400		

แผนงานที่

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส													รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
7	โครงการสร้าง กระแสการออก กำลังกายด้วยคี ตะมวยไทย เฉลิมพระเกียรติฯ	เพื่อให้ประชาชนมี พฤติกรรมสุขภาพที่ ดีด้านการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง และ ต่อเนื่อง อย่าง สม่ำเสมอ	1. ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าร่วม โครงการฯ และ ออกกำลังกาย ทั้ง	8 อำเภอ 3 ประเภท ได้แก่ ครอบครัว ชมรม และ สวนสาธารณะ/อปท.															PP	cup/สถาน บริการ สธ.ทุก แห่ง
			2. ทุกอำเภอจัด กิจกรรมรณรงค์ สร้างกระแส ด้วยคีตะมวยไทย 10 ท่า	สถาน บริการ สธ.ทุก แห่ง/8 cup															pp	cup/สสจ.
			3. จัดกิจกรรม ออกกำลังกายทุก สัปดาห์ ทุละ 1 ครั้ง	สถาน บริการ สธ.ทุก แห่ง/8 cup															PP	cup/สถาน บริการ สธ.ทุก แห่ง
			4. จัดค่าย ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมจนท. ในสสจ. ด้าน อาหาร ออกกำลังกาย อาารมณ์	จนท.สสจ. 100 คน/ 2 รุ่น																สส.
			5. ติดตาม ประเมินผลข้อมูล การดำเนินงานฯ	8 อำเภอ/ 1ครั้ง																สส.
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)																				

แผนงานที่

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
8	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไทยเป็นหลักชัยของสังคมจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2563	เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้สามารถดูแลตนเอง และมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย	1. การประเมิน/คัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ 1.1 เจ้าหน้าที่ ทบทวนความรู้ อสม.ที่จะลงไป คัดกรองโรค (ตาม เล่มการคัดกรอง ที่จังหวัดแก่งปีงบประมาณ 2561) 1.2 คัดกรองแยกประเภท ปกติ ผิดปกติ เสี่ยง 1.3 บันทึกข้อมูลใน HOS 1.4 สรุป/วิเคราะห์ข้อมูล คืบข้อมูลให้กับพื้นที่ 2. อบรมฟื้นฟูความรู้ care manger	60,000 คน ปีละ 1 ครั้ง ปีละ 1 ครั้ง ปีละ 3 ครั้ง 150 คน/ 2 วัน													cup/คปสอ. cup/คปสอ. cup/คปสอ. สจ. cup cup/คปสอ.		

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
8	โครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ ไทยเป็นหลักชัย ของสังคม จังหวัด อุทัยธานี ปีงบประมาณ 2563 (ต่อ)		3. อบรมฟื้นฟู ความรู้ care giver	300 คน/1 วัน														cup	cup/คปสอ.
			4. อบรม care manger รายใหม่	7 คน/ 10 วัน														ศูนย์ ฯ3	สส.
			5. อบรม care giver รายใหม่	25 คน/10 วัน														อบจ.	สส.
			6.ประชุมเชิง ปฏิบัติการการ พัฒนาชมรม ผู้สูงอายุระดับ จังหวัด	30 คน/2 ครั้ง														พม.	สส.
			7.ประชุมเชิง ปฏิบัติการการ พัฒนาชมรม ผู้สูงอายุระดับ อำเภอ	อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง														cup	cup/คปสอ.
			8.ฝึกทักษะการ ดูแลตนเองให้กับ ผู้สูงอายุ ตาม โปรแกรม "ไม่ล้ม ไม่ล้ม ไม่ล้ม ไม่ล้ม ไม่ล้ม กินข้าวอร่อย นอนหลับสนิท" ในชมรมผู้สูงอายุ/ โรงเรียนผู้สูงอายุ	ชมรม ต้นแบบ ไม่ล้ม ไม่ ล้ม อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง														cup	cup/คปสอ.

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส										รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ		
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
8	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไทยเป็นหลักชัยของสังคม จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2563 (ต่อ)		9.ประชุมทีมประเมินตำบล LTC ระดับจังหวัด	ปีละ 3 ครั้ง														สส.	
			10.ประชุมวิดีโอทางไกลการดำเนินงานผู้สูงอายุ การประเมินตำบล LTC ระดับอำเภอ/การบันทึกโปรแกรมทำ care	70 คน/1 วัน														สส.	
			11. ประเมินตนเอง ตำบล LTC บันทึกในระบบ online	70 ตำบล														cup/คปสอ.	
			12. ทีมประเมินระดับอำเภอลงประเมินตรวจรับรอง และบันทึกในระบบออนไลน์	70 ตำบล														cup/คปสอ.	
			13. ประเมินตำบล LTC (Re-accredit)	ต.สุฤทัย ต.หนองฉาง ต.ดอน กลอย ต. บ้านไร่										2,400		2,400	สสจ.	สส.	

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
8	โครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ ไทยเป็นหลักชัย ของสังคม จังหวัด อุทัยธานี ปีงบประมาณ 2563 (ต่อ)		14. จัดการ ประกวด บุคคล ต้นแบบ ผู้สูงอายุ ชาย หญิง CM CG นวัตกรรม/ งานวิจัย ตำบล LTC ชมรม ผู้สูงอายุ	7 ประเภท/ 120 คน													100,000	พม.	สส.
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)														2,400		402,400			

แผนงานที่

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
11	โครงการ จัดบริการและ สร้างเสริม สุขภาพช่องปาก ประชาชน จังหวัดอุทัยธานี ปี 2563	1.เพื่อพัฒนาระบบ การจัดบริการและการ ดูแลสุขภาพช่องปาก ของประชาชนทุกกลุ่ม วัย 2.เพิ่มการเข้าถึงและ การใช้บริการสุขภาพ ช่องปากของ ประชาชนทุกกลุ่มวัย 3.ลดโรคฟันผุในฟัน น้ำนมและฟันแท้ 4.สร้างการมีส่วนร่วม ของเครือข่ายในการ ดูแลสุขภาพช่องปาก	1.จัดบริการ ส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากหญิง ตั้งครรภ์ 1.1 ตรวจ/ให้ คำแนะนำการ ดูแลสุขภาพช่อง ปาก 1.2 สอน สาธิต ฝึกปฏิบัติการ แปรงฟัน (plaque control) 1.3 ให้บริการการ รักษา (เน้นชุด หินน้ำลาย) 1.4 เยี่ยมหลัง คลอด	หญิง ตั้งครรภ์ ที่ CUP รับผิดชอบ													-	สถาน บริการ	สถานบริการ สาธารณสุขทุก แห่ง

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ		
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	
11	โครงการ จัดบริการและ สร้างเสริม สุขภาพช่องปาก ประชาชน จังหวัดอุทัยธานี ปี 2563 (ต่อ)		<p>2.จัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 0 - 2 ปี ในคลินิกเด็กดี</p> <p>2.1 ตรวจ/ประเมินกลุ่มเสี่ยง</p> <p>2.2 สาธิต ฝึกทักษะผู้ปกครองในการแปรงฟัน (ปฏิบัติจริง)</p> <p>2.3 ทาฟลูออไรด์วานิช</p> <p>3. จัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 3 - 5 ปี</p> <p>3.1 ตรวจ ฝึกทักษะการแปรงฟัน</p> <p>3.2 ทาฟลูออไรด์วานิช</p> <p>3.3 ให้การรักษาทางทันตกรรมในกรณีจำเป็น</p> <p>3.4 สนับสนุนการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>3.5 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กเล็ก</p>	<p>เด็ก 0- 2 ปี ที่ CUP รับผิดชอบ</p> <p>เด็กและครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละ CUP</p>														-	สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง	สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง รพช./รพ.สต.ที่มีทันตบุคลากร

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
11	โครงการ จัดบริการและ สร้างเสริม สุขภาพช่องปาก ประชาชน จังหวัดอุทัยธานี ปี 2563 (ต่อ)		4. จัดบริการส่งเสริม สุขภาพช่องปากเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น 4.1 ตรวจนักเรียน ป.1- ป.6 ทุกสังกัด 4.2 เคลือบหลุมร่อง ฟัน นักเรียน ป.1 (گرامแทชีที่ 1) และ ป.6 (گرامแทชีที่ 2) 4.3 ให้บริการทันต กรรมในกรณีที่มีจำเป็น 4.4 สนับสนุนการ แปรงฟันหลังอาหาร กลางวัน 4.5 สนับสนุนการ จัดตั้งเครือข่าย โรงเรียนเด็กไทยฟันดี	1.เด็ก นักเรียน ประถมศีก ษา ป.1- ป.6 ที่ CUP รับผิดชอบ													-	สถาน บริการ	รพท./รพช./ รพ.สต.ที่มี ทันตบุคลากร

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส										รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ		
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
11	โครงการ จัดบริการและ สร้างเสริม สุขภาพช่องปาก ประชาชน จังหวัดอุทัยธานี ปี 2563 (ต่อ)		4.7 ส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากในเด็กพิเศษ ตรวจสอบสุขภาพช่องปาก บริการทันตกรรม ในกรณีที่เป็น	เด็กพิเศษ ในศูนย์ ศึกษา พิเศษและ ตามอำเภอ												0	งบเขต	รพท./รพช./ รพ.สต.ที่มี ทันตบุคลากร	
			4.6 จัดกิจกรรม รณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ใน เด็ก ชั้น ม.1	3. เด็ก นักเรียน ชั้น ม.1 ใน โรงเรียน ขยาย โรงเรียน												0	งบเขต	รพท./รพช./ รพ.สต.ที่มี ทันตบุคลากร	
			4.8 ประกวดแต่ง เพลง "เพลงปรองพิน ประกอบทำเดิน" ส่งเสริมทันตสุขภาพ	โรงเรียน ประถมศีก ษาที่สนใจ												0	งบเขต	ทตส.	
			5. จัดบริการส่งเสริม สุขภาพช่องปาก ประชาชนวัยทำงาน 5.1 ตรวจสอบและ ให้บริการรักษาทาง ทันตกรรมในกรณี จำเป็น	ประชาชน อายุ 15 - 59 ปีที่ CUP รับผิดชอบ												0	สถาน บริการ	สถานบริการ สาธารณสุขทุก แห่ง	

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส										รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ		
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
11	โครงการ จัดบริการและ สร้างเสริม สุขภาพช่องปาก ประชาชน จังหวัดอุทัยธานี ปี 2563 (ต่อ)		5.2 ตรวจคัดกรอง ให้การรักษา และจัดบริการชุด หินปูนในผู้ป่วย เบาหวาน uncontrol	ผู้ป่วย เบาหวาน ที่ CUP รับผิดชอบ												-	งบเขต	รพท./รพช./ รพ.สต.ที่มี ทันตบุคลากร	
			5.4 ตรวจ คัด กรอง สุขภาพ ช่องปากของ พระสงฆ์ (ร่วมกับ งานส่งเสริม สุขภาพ)	บูรณาการ กับงาน ส่งเสริม สุขภาพใน โครงการ วัด ส่งเสริม สุขภาพ												-		สถานบริการ สาธารณสุขทุก แห่ง	
			6. การจัดการ ส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ 6.1 ตรวจ คัด กรอง ส่งต่อเพื่อ การรักษา	ผู้สูงอายุที่ CUP รับผิดชอบ												-	สถาน บริการ	สถานบริการ สาธารณสุขทุก แห่ง	
			6.2 จัดบริการใส่ ฟันเทียม พระราชทาน	สอยอายุ 50 ขึ้นไป (ทพ.1 คน : 20 case)												-		รพท./รพช./ รพ.สต.ที่มี ทันตบุคลากร	

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
11	โครงการ จัดบริการและ สร้างเสริม สุขภาพช่องปาก ประชาชน จังหวัดอุทัยธานี ปี 2563 (ต่อ)		6.3 สนับสนุน การจัดกิจกรรม ในชมรมผู้สูงอายุ	ชมรม ผู้สูงอายุที่ CUP รับผิดชอบ												-	สถาน บริการ	รพท./รพช./รพ. สต.ที่มีทันต บุคลากร	
			6.4 สนับสนุน การดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุระยะยาว (LTC)	ตำบล ที่ จะถูก ประเมิน												-	สถาน บริการ	รพท./รพช./ รพ.สต.ที่มี ทันตบุคลากร	
			6.6 สนับสนุนให้ มีนวัตกรรม การ ดูแลสุขภาพช่อง ปาก ในชมรมผู้ สูงอายุ	1 CUP 1 นวัตกรรม												-	สถาน บริการ	รพท./รพช./ รพ.สต.ที่มี ทันตบุคลากร	
			7. นิเทศ กำกับ ติดตาม เยี่ยม เสริมพลัง ในการ ดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากทุกกลุ่มวัย	ศพด./ โรงเรียน/ รพ.สต./ รพช./ ชมรม ผู้สูงอายุ ของทุก CUP			3,840			3,840				3,840			11,520	สสจ.	ทตส.
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)																-	-	0	

แผนงานที่

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
12	โครงการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดอุทัยธานี	1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ทันตบุคลากร 2.เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์สร้างกระบวนการแก้ไขปัญหาให้แก่ทันตบุคลากร 3.เพิ่มศักยภาพในการทำงานแก่ทันตแพทย์จบใหม่ 4.เพื่อพัฒนาความรู้อาสาสมัครประจำหมู่บ้านในการดูแลสุขภาพช่องปาก	1.ประชุมวิชาการทันตบุคลากร (ทพ./ทภ./ผู้ช่วยงานทันตกรรม/นักวิชาการสาธารณสุข 2.ประชุมทันตบุคลากรพัฒนาระบบบริการทันตสาธารณสุข 3.ประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการของทันตแพทย์และทันตบุคลากรเข้าสู่การประเมินผลงาน 4.อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะทันตแพทย์จบใหม่	ทันตบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 150 คน ทันตบุคลากรหัวหน้าฝ่ายและทภ.ในรพ.สต. 25 ทันตแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง 20 คน												-	VDO conference สสจ. สสจ. สสจ.	ทตส. ทตส. ทตส.

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส										รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ			
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.	
12	โครงการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดอุทัยธานี (ต่อ)		5.อบรมเพิ่มพูนทักษะงานทันตสาธารณสุขของอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.เชี่ยวชาญงานทันตสาธารณสุข) 6.นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการบริการสุขภาพช่องปาก ใน รพ.สต. ที่มีทันตบุคลากร	อสม.ที่ เคยผ่านการอบรม ปี 2561 จำนวน 50 คน รพ.สต.ที่มีทันตบุคลากร					3,000						3,000			-	สถานบริการบริการ	สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)					-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	3,000	-	-	6,000	-		0

แผนงานที่

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
14	โครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ แก่ประชาชนในจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี	เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีได้รับข้อมูลข่าวสาร ด้านสุขภาพที่ถูกต้องทันเวลาและสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้	1.จัดตั้งคณะกรรมการสื่อสารองค์กร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 2.จัดประชุม คกก.ฯ เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานสื่อสารองค์กรระดับจังหวัด และติดตามประเมินผลฯ 3.อบรมพัฒนาศักยภาพการจัดทำสื่อฯ 4.ประกวดการจัดทำสื่อสร้างสรรค์ เพื่อการส่งเสริมการรับรู้ด้านสุขภาพ (INFOGRAPHIC)	30 คน 60 คน			4,500				12,600							4,500	สปสธ.	
							13,000											12,600	สปสธ.	
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)					-	-	17,500	-	-	12,600	-	-	-	-	-	-	-	30,100	-	-

แผนงานที่

3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
16	โครงการพัฒนาระบบระบาดวิทยาและระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ	เพื่อส่งเสริมให้มีระบบฐานข้อมูลทางระบาดวิทยาที่ได้สารสนเทศมาตรฐาน และศูนย์ EOC,SAT ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง	1.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 กลุ่มโรค 5 มิติ (CD, NCD, AIDS, IS,En-OCC	15 คน/1 วัน												-		คร.	
			2.มีการซ้อมแผนเป็นระยะ หรือเปิด EOC รองรับการรณภัยอย่างน้อย 1 ครั้งในแต่ละปีโดยกำหนด	1 ครั้ง/ปี													-		สคร.3 นว.
			3.จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)ระดับอำเภอ	8 หน่วย													-		
			4.ประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่	1 ฉบับ													-		

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
16	โครงการพัฒนาระบบระบาดวิทยาและระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ (ต่อ)		<p>5.จัดทำวิเคราะห์ความเสี่ยงสำคัญของโรคและภัยสุขภาพ (Rapid Risk Assessment : RRA) ระดับจังหวัดที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน</p> <p>6.จัดทำวิเคราะห์สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพของจังหวัดอุทัยธานี ตามแนวทาง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ</p> <p>7.ทีมSATระดับจังหวัดสามารถเฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์การเกิดโรคและภัยสุขภาพได้ตามมาตรฐาน</p>	2 เรื่อง													-		
				1 ฉบับ													-		
																	-		

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส													รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
16	โครงการพัฒนาระบบระบบบริหารและระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ (ต่อ)		7.1.จัดทำตารางการปฏิบัติงานของทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) เป็นรายปีโดยระบุผู้ประสานงานหลักด้านข้อมูลเป็นรายสัปดาห์ 7.2. ทีม SAT ระดับจังหวัด ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานรายงานมาตรฐานพร้อมทั้งจัดทำรายงาน ตามเกณฑ์ที่กำหนด 8. ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลรายงานทางระบาดวิทยา(รง. 506)ของรพ./รพ.สต.ทุกแห่ง ปีละ 1 ครั้ง 9. ติดตาม ควบคุม กำกับและ ประเมินผลการดำเนินงานระบาดวิทยา	1 ฉบับ														-		
				99 แห่ง ปีละ 1 ครั้ง														-		
				4 ครั้ง/ปี														-		

แผนงานที่

3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส										รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ		
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
17	โครงการ ขับเคลื่อน พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558	1.เพื่อขับเคลื่อน นโยบาย ระบบและ แนวทางปฏิบัติผ่าน คณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด อุทัยธานี 2.มีแผนปฏิบัติการที่ เป็นปัญหาตามบริบท ในพื้นที่ โดยการมีส่วน ร่วมของหน่วยงาน เครือข่าย 3.จัดตั้งหน่วย ปฏิบัติการควบคุม โรคติดต่อประจำ อำเภอ	1.จัดประชุม คณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด อุทัยธานี 2.จัดประชุม ผู้เกี่ยวข้องเพื่อ คัดเลือกปัญหา ที่ ต้องการการมี ส่วนร่วมของ 3.จัดประชุม หน่วยงาน เครือข่ายเพื่อ จัดทำแผนและ การปฏิบัติการ ตามมาตรการที่ กำหนด 4.เสนอ แผนปฏิบัติการฯ เพื่อขอความ เห็นชอบของ คณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด อุทัยธานี	18 คน / 2 ครั้ง					29,650					29,650			59,300	พรบ. โรคติดต่อ พ.ศ.2558	คร. คร. คร.

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
17	โครงการ ขับเคลื่อน พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ต่อ)		9.จัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง CDCU เสนอผู้ว่าราชการ จังหวัดอุทัยธานี 10.ประชุมพัฒนา ศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยปฏิบัติการ ควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)															คร.	
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)					-	-	-	-	29,650	-	-	-	-	29,650	-	-	59,300		

แผนงานที่

3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส														รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ				
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4											
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
18	โครงการป้องกัน ควบคุมโรค ไข้หวัดใหญ่ จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2563	เพื่อลดอัตราป่วยด้วย โรคไข้หวัดใหญ่	1. ให้บริการฉีด วัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ตาม ฤดูกาลและ อื่นๆ 2. จัดระบบ สำรองยา เวชภัณฑ์ และ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อ รองรับการระบาด โรคไข้หวัดใหญ่ 3. ให้บริการดูแล รักษาผู้ป่วยโรค ไข้หวัดใหญ่ ตาม มาตรฐาน 4. รายงานข้อมูล เฝ้าระวังผู้ป่วย อาการคล้าย ไข้หวัดใหญ่ (Influenza like illness) ในเขต พื้นที่รับผิดชอบ	pxช.กลุ่ม เสี่ยง/ บุคลากร ทาง การแพทย์ฯ รพ.ทุกแห่ง ผู้ป่วย ไข้หวัด ใหญ่ ทุก ราย ผู้ป่วย อาการ คล้าย ไข้หวัด ใหญ่ ทุก ราย																	รพ./รพ.สต.		รพ./รพ.สต./ ศสม./เทศบาลฯ		รพ./รพ.สต./ ศสม./เทศบาลฯ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
18	โครงการป้องกัน ควบคุมโรค ไข้หวัดใหญ่ จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2563 (ต่อ)		5. สอบสวนและ ควบคุมโรคใน ผู้ป่วยโรคไข้หวัด ใหญ่ ตามเกณฑ์ ของสำนักกระบาด วิทยา	กรณีเกิด การ ระบาดใน พื้นที่															รพ./รพ.สต./ ศสม./เทศบาล
			6. นำข้อมูลระบบ เฝ้าระวังผู้ป่วยที่ มีอาการคล้าย ไข้หวัดใหญ่ (ILI) และจากระบบ รายงาน 506 ไป ใช้ในการป้องกัน ควบคุมโรค	รพ.สต./ ศสม/ เทศบาล ฯ/รพ.															รพ./รพ.สต./ ศสม./เทศบาลฯ
			7. สนับสนุน ประสานให้ หน่วยงาน เครือข่าย ดำเนินงานตาม มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคไข้หวัดใหญ่ ของกระทรวง สาธารณสุข	สถานศึกษา /เรือนจำ/ ศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก															รพ./รพ.สต./ ศสม./เทศบาลฯ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
19	โครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ ที่ป้องกันได้ด้วย วัคซีน จังหวัด อุทัยธานี ปีงบประมาณ 2563 (ต่อ)		5. สุ่มประเมิน มาตรฐานงาน สร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค และมอบใบ ประกาศแก่ หน่วยบริการที่ ผ่านตามเกณฑ์ มาตรฐานฯ	รพ. 8 แห่ง รพ.สต. CUP ละ 1 แห่ง									8,400				8,400	สป.สธ.	คร./คสบ./ พยส.
			6. สุ่มสำรวจความ ครอบคลุมการ ได้รับวัคซีนทุก ชนิดในประชากร พื้นที่เสี่ยง	เด็ก 0 - 6 ปี ในรพ. สต. พื้นที่ เสี่ยง 2 แห่งๆละ 30 คน													-		ศคร3/สสจ./ สสอ./รพ.
			7. ให้บริการวัคซีน ใหม่/วัคซีน รณรงค์ ใน แผนงานสร้าง เสริมภูมิคุ้มกันโรค ตามนโยบาย กระทรวง สาธารณสุข	ประชาชน ตาม แผนงาน สร้างเสริม ภูมิคุ้มกัน โรค													-		รพ./รพ.สต./ คสม./เทศบาลฯ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส													รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
19	โครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ ที่ป้องกันได้ด้วย วัคซีน จังหวัด อุทัยธานี ปีงบประมาณ 2563 (ต่อ)		8.จัดทำระบบ ติดตามการ บันทึกผลงาน ความครอบคลุม การได้รับวัคซีน และการให้บริการ งานสร้างเสริม криได้แก่โรค 9. ติดตามและ สรุปผลงานสร้าง เสริมภูมิคุ้มกันโรค จากระบบHDC ในที่ประชุม กวป./คปสอ.ทุก เดือน	1 ระบบ													-		พยส.	
			10. ประเมินผล งานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค จากระบบ HDC ปีละ 2 ครั้ง และ มอบใบประกาศ แก่หน่วยบริการ และ CUP ที่ ดำเนินงานได้ตาม เป้าหมาย	1 ครั้ง/ปี													-		ศสจ./สสอ./รพ. คร.	

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
19	โครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ ที่ป้องกันได้ด้วย วัคซีน จังหวัด อุทัยธานี ปีงบประมาณ 2563 (ต่อ)		<p>11.ติดตาม อาการภายหลัง ได้รับการสร้าง เสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI)</p> <p>12.ค้นหาผู้ป่วย อาการกล้ามเนื้อ อ่อนแรงแบบ เฉียบพลัน (Acute Flaccid Paralysis : AFP) ผู้ป่วยไข้ออกผื่น หรือ ผู้ป่วยสงสัย โรคหัดหรือหัด เยอรมัน</p> <p>13.สอบสวนโรค ในผู้ป่วย AFP ภายใน 48 ชั่วโมง และสอบสวนโรค ในผู้ป่วย โรคติดต่อที่ ป้องกันได้ด้วย วัคซีน</p>	ผู้รับวัคซีน ทุกราย														-	รพ./รพ.สต./ ศสม./เทศบาล
				ผู้ป่วย/ผู้ สงสัย ทุก ราย														-	รพ./รพ.สต./ ศสม./เทศบาล
				ผู้ป่วย/ผู้ สงสัย ทุก ราย														-	ทีม SRRT

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
19			14.เก็บตัวอย่าง สิ่งส่งตรวจ เพื่อ วินิจฉัยยืนยัน ผู้ป่วยโรคติดต่อที่ ป้องกันได้ด้วย วัคซีน ทาง ห้องปฏิบัติการ	ผู้ป่วย/ผู้ สงสัย ตาม เกณฑ์ทุก ราย														-		รพ.สต./ศสม/ เทศบาล/รพ.
			15.ควบคุมโรคใน ผู้ป่วย AFP ภายใน 72 ชั่วโมง และรณรงค์ให้ วัคซีนเสริมและ วัคซีนเพื่อการ ควบคุมโรคใน พื้นที่เสี่ยง (กรณี ที่มีการระบาด)	กรณีที่มี การระบาด														-		รพ.สต./ศสม/ เทศบาล/รพ.
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)					-	-	-	-	-	-	-	-	8,400	-	-	-	8,400	สป.สธ.		

แผนงานที่

3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
20	โครงการกำจัดโรค ไข้มาลาเรีย จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	1. เพื่อลดอัตราป่วย ด้วยโรคไข้มาลาเรียให้ เหลือไม่เกิน 0.20 ต่อ ประชากรพันคน 2. เพื่อลดอัตราตาย ด้วยโรคไข้มาลาเรีย ไม่เกิน 0.01 ต่อ ประชากรแสนคน	1. ดำเนิน มาตรการ 1-3-7 (รายงาน- สอบสวนโรค- ตอบโต้) 2. พัฒนา ศักยภาพผู้ ให้บริการตรวจ รักษาและจัดการ รักษาผู้ป่วย 3. ส่งเสริมการใช้ มุ้งชุบสารเคมี เป็นมาตรการ 4. พ่นสารเคมี ชนิดมีฤทธิ์ตกค้าง ในพื้นที่เกิดการ ระบาด 5. จัดเจ้าหน้าที่ ระดับจังหวัด 6. ค่าใช้จ่าย เบ็ดเตล็ดระดับ จังหวัด	3 อำเภอ/ พท.พบ ผู้ป่วย 3 อำเภอ 3 อำเภอ พื้นที่ที่ เกิดการ ระบาด 1 คน คร.													กองทุน โลก กองทุน โลก กองทุน โลก กองทุน โลก กองทุน โลก	ศตม./สคร.3 นว./รพ.สต/ สสอ./รพ./สสจ. สสจ./สคร. 3 นว./ศตม. สคร. 3 นว./ ศตม./สสจ. ศตม./สคร.3 นว/ รพ.สต./สสอ/ รพ./สสจ. สสจ. สสจ.	

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
20	โครงการกำจัดโรค ไข้มาลาเรีย จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ)	3. เพื่อกำจัดโรคไข้ มาลาเรียไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ของ อำเภอ/เขต ทั้งประเทศ 4. เพื่อป้องกันการ กลับมาแพร่เชื้อใหม่ ในพื้นที่ที่ปลอดโรคไข้ มาลาเรีย	7. HR cost: Part time staff at field (provincial)	4 คน														กองทุน โลก	สจจ.
			8. ค่าขนส่งมุ้งคลุม เปลชนิด LLHN จากส่วนจังหวัด ไปหมู่บ้าน เป้าหมาย	หมู่บ้าน A1														กองทุน โลก	สจจ.
			9. ให้ผู้ศึกษาใน ระหว่างการ กระจายมุ้งชนิด LLHN รวมถึง การรายงานใน ระบบ	วัน														กองทุน โลก	สจจ.
			10. ค่าขนส่งมุ้ง ชนิด LLINs จาก จังหวัดไปหมู่บ้าน เป้าหมาย	หมู่บ้าน A1														กองทุน โลก	สจจ.

แผนงานที่

3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ		
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
21	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษ สุนัข จังหวัด อุทัยธานี	เพื่อลดความเสี่ยงจาก การเสียชีวิตด้วยโรค พิษสุนัขบ้า	1.การดำเนินงาน เฝ้าระวังป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าใน คน 1.1 ค้นหา ติดตามผู้ถูกสัตว์ กัด ช่วน เลี้ยแผล ให้มารับวัคซีน ป้องกันโรคทุกราย ตามมาตรการ อสม.เคาะประตู บ้านทุกวันศุกร์ และรายงาน สสจ.ทุกวันอังคาร ตามแบบฟอร์ม Rabies 03 1.2 รพท. และ รพช.รายงานการ ใช้เข็มโมโนโคลนุ ลินและวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า (ในคน) ทุกสัปดาห์ตาม แบบฟอร์ม Rabies 05	8 อำเภอ																	รพ./สสจ./สสจ.
				8 อำเภอ																	รพ./สสจ.

แผนงานที่

3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
22	โครงการ ปฏิบัติการกำจัด โรคเรื้อน จังหวัด อุทัยธานี	เพื่อลดอัตราความ พิการระดับ 2 ใน ผู้ป่วยโรคเรื้อนราย ใหม่ ไม่เกิน 0.03 ต่อ แสน ปชก.	1. เร่งรัดค้นหา ผู้ป่วยโรคเรื้อน ในพื้นที่ที่มีข้อ บ่งชี้ทางระบาด วิทยาและในกลุ่ม ผู้สัมผัสโรคเรื้อน 1.1 ค้นหา คัด กรองผู้สงสัย และส่งต่อไปรับ การตรวจวินิจฉัย และรักษาตาม มาตรฐาน 1.2 ตรวจผู้สัมผัส โรคร่วมบ้าน 2. สร้างความ ตระหนักเรื่องโรค เรื้อน 2.1 จัดกิจกรรม สุขศึกษา	ผู้สัมผัสโรค รวมบ้าน ใน 8 อำเภอ ผู้สัมผัส โรคร่วม บ้านใน 8 อำเภอ 8 อำเภอ													cup/ คปสอ. cup/ คปสอ. cup/ คปสอ.	cup/คปสอ. cup/คปสอ. cup/คปสอ.	

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส										รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ		
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
22	โครงการ ปฏิบัติการกำจัด โรคเรื้อน จังหวัด อุทัยธานี		ประชาสัมพันธ์ ความรู้โรคเรื้อน ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงสัปดาห์ ราชประชาสมาสัย																
			2.2 นิเทศ ติดตามการ ดำเนินงานโรค เรื้อน	8 อำเภอ/ 8 วัน										1,920		1,920	สปสธ.	คร.	
			2.3 ประชุมเชิง ปฏิบัติการการ ดำเนินงานโรค เรื้อนจังหวัด อุทัยธานี	จนท. ผู้รับผิดชอบ ของรพ. และ สสอ. 30 คน													สสจ.	คร.	
			3. พัฒนา ศักยภาพบุคลากร เพื่อการป้องกัน ดูแลรักษาและ ควบคุมโรคเรื้อน																
			3.1 อบรมการ ดูแลตนเองของ ผู้ป่วยโรคเรื้อน	ผู้ป่วยโรค เรื้อน 26 คน		7,500										7,500	สคร	คร.	
รวมงบประมาณทั้งโครงการ					-	7,500	-	-	-	-	-	-	-	1,920	-	9,420			

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ ณ(บาท)	แหล่ง งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ		
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
23	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และรักษา โรค ไข้เลือดออก และ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา		4. หน่วยงาน ระดับอำเภอมีการ เฝ้าระวัง และ รายงานค่าดัชนี ลูกน้ำยุงลาย ใน ชุมชน, โรงเรียน ,โรงพยาบาล , และศาสนสถาน 5.อำเภอที่มีการ ระบาด ดำเนินการศูนย์ ปฏิบัติการการ ตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉิน(EOC) ได้ ตามมาตรฐาน 6.สอบสวนโรค ผู้ป่วยรายแรก (Index case) และควบคุมโรค ตามมาตรการที่ เป็นมาตรฐาน 7.จัดตั้งศูนย์ให้ คำปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษา แก่ รพช. 24 ชม.	8 อำเภอ 657 หมู่ บ้าน																	รพ/สสอ/รพ. สต.
				8 อำเภอ																	รพ/สสอ รพ.สต.
				ร้อยละ 100																	รพ/สสอ/รพ. สต.
				1 ศูนย์																	คร/รพ.อุทัยธานี

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส										รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ		
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
23	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และรักษา โรค ไข้เลือดออก และ โรคติดเชื้อไวรัสซิ กา		8. จัดประชุม/ อบรมแพทย์จบ ใหม่/พยาบาลใน การดูแลรักษา ผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก 9. จังหวัดนิตะ ติดตาม สนับสนุน ประเมินผล	แพทย์ ,พยาบาล 50 คน 4 ครั้ง/ปี			480			480			480			480	1,920	สปสธ.	คร/รพ.อุทัยธานี กลุ่มงาน ควบคุม โรคติดต่อ
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)					-	-	480	-	-	480	-	-	480	-	-	480	1,920	สปสธ.	

แผนงานที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
24	โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาโรค เอดส์/เอชไอวีและ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ จังหวัดอุทัยธานี	1. เพื่อพัฒนา เครือข่ายการ ดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์ จังหวัดอุทัยธานี 2. เพื่อพัฒนาระบบ เฝ้าระวังและส่งเสริม การเข้าถึงระบบ บริการเชิงรุกในกลุ่ม ประชากรเป้าหมาย	1. ชี้แจงการ ดำเนินงานโรค เอดส์และ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ ปี 2562 และการ ค้นหาเชิงรุก กลุ่มเป้าหมายใน ชุมชน (MSM/TG/PWID/ MSW) ร่วมกับ การประชุม ของสปสช. 2. สำรวจ พฤติกรรมเสี่ยงที่ สัมพันธ์กับโรค เอดส์ของนักเรียน ระดับมัธยมและ อาชีวศึกษา ใน จังหวัดอุทัยธานี โดยใช้เครื่องมือ Smart phone	ผู้ รับผิดชอบ สสอ./จนท. เวชารพ. ทุกแห่ง จนท.สสจ/ รพ.สต. 5 คน และ สถาบัน การศึกษา 20 แห่ง													กลุ่มงาน ควบคุม โรคติดต่อ		
		3. เพื่อส่งเสริมการป้องกัน และรับการตรวจรักษา 4. เพื่อลดการติตราและ เลือกปฏิบัติของบุคลากร สาธารณสุขที่มีผู้ติดเชื้อ เอชไอวี															กลุ่มงาน ควบคุมโรค ต่อ/CUP		

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส										รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ		
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
24	โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาโรค เอดส์/เอชไอวีและ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ จังหวัด อุทัยธานี		2.1 สํารวจแหล่ง สถานบันเทิง/ โรงแรม/แหล่ง บริการทางเพศ ในจังหวัดอุทัยธานี	จนท. สสจ./รพ./ รพ.สต./ สสอ.													กลุ่มงาน ควบคุม โรคติดต่อ		
			2.2 จัดตั้งคลินิก ให้บริการโรค เอดส์และ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์แบบ One stop service (คลินิก นิรนาม) ใน โรงพยาบาลทุก แห่ง	รพท./ รพช. 8 แห่ง													รพท./รพช.		
			2.3 ติดตามเยี่ยม จัดบริการให้ ความรู้ คัดกรอง และเจาะตรวจ เลือดให้กับผู้ให้ บริการฯ ของ สถานบริการใน จังหวัด	จนท. สสจ./ รพ./รพ. สต./สสอ. 5 คน และสถาน บริการฯ 20 แห่ง จำนวน 8 วัน									8,000		8,000	กอง ระบาด วิทยา	กลุ่มงาน ควบคุม โรคติดต่อ/CUP		

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส										รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ		
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
24	โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาโรค เอดส์/เอชไอวีและ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ จังหวัด อุทัยธานี		2.4 ส่งเสริม/ร่วม จัดบริการให้ ความรู้ คัดกรอง เจาะเลือดเพื่อ ตรวจเอดส์ และ ติดตามดูแล ผู้ต้องขังใน เรือนจำของ จังหวัดอุทัยธานี	จนท. สสจ/ รพท./ เรือนจำ 6 คน ผู้ต้องขัง 334 คน		10,000										10,000	สอ.วพ.	เรือนจำ	
			2.5 ฝ้าระวัง สอบสวน และ ติดตาม สถานการณ์โรค ซิฟิลิสในหญิง ตั้งครรภ์ที่มาฝาก ครรภ์ใน สถานพยาบาล และทารกที่เกิด จากมารดาติด เชื้อซิฟิลิส	เด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี ที่เกิด จาก มารดาติด เชื้อซิฟิลิส ในจังหวัด ทุกราย														กลุ่มงาน ควบคุม โรคติดต่อ/CUP	
			3. ร่วมกิจกรรม รณรงค์ให้ความรู้ เรื่องโรคเอดส์และ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ ให้กับนักเรียน/ เยาวชน ในวัน เอดส์โลก	นักเรียน ระดับ มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา														กลุ่มงาน ควบคุม โรคติดต่อ	

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส										รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ		
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
24	โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาโรค เอดส์/เอชไอวีและ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ จังหวัด อุทัยธานี		4. ติดตามดูแล ผู้รับผิดชอบงาน เอดส์ทุกอำเภอ ให้ผู้ติดเชื้อเอชไอ วี ได้รับยาต้าน ไวรัสอย่างต่อเนื่อง	ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี ทุกราย														CUP	
			4.1 ติดตาม/ร่วม จัดอบรมให้ ความรู้เรื่องการตี ตราและเลือก ปฏิบัติให้กับ บุคลากร โรงพยาบาลบ้าน ไร่ (นำร่อง)	จนท.รพ. บ้านไร่ ทั้งหมด รวม 5 วัน/สสจ.1 คน				3,500								3,500	กองโรค เอดส์	กลุ่มงาน ควบคุม โรคติดต่อ	
			4.2 สํารวจ สถานการณ์การตี ตราฯ โดยใช้ เครื่องมือ Stigmatized attitudes: 6 GARP question อำเภอเมือง	จนท.รพช. 1 แห่ง, ผู้ ติดเชื้อ 1 อำเภอ														กลุ่มงาน ควบคุม โรคติดต่อ/CUP	
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)						-	10,000	-	-	3,500	-	-	-	-	8,000	-	-	21,500	

แผนงานที่

3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
25	โครงการป้องกัน และควบคุมโรค ไวรัสตับอักเสบบี และซี จังหวัด อุทัยธานี	1. เพื่อกำจัดการ ถ่ายทอดโรคไวรัสตับ อักเสบ บี จากแม่สู่ลูก 2. เพื่อพัฒนาความ ร่วมมือภาคีเครือข่าย การดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคไวรัส ตับอักเสบ บี และ ซี	1. ซึ่แจงการ ดำเนินงาน ป้องกันและ ควบคุมโรคไวรัส ตับอักเสบ บี และ ซี ผ่านการประชุม MCH Board ระดับอำเภอ/ จังหวัด 2. ส่งเสริม/ ติดตาม การ ดำเนินการตรวจ คัดกรองไวรัสตับ อักเสบ บี ในหญิง ตั้งครรภ์ทุกราย	ผู้รับผิดชอบ บรพ./ สสอ. ทุกแห่ง														กลุ่มงาน ควบคุม โรคติดต่อ	
	3. เพื่อเพิ่มการเข้าถึง การตรวจคัดกรองและ รักษาโรคไวรัสตับ อักเสบ บี และ ซี	3. ส่งเสริม/ ติดตาม ให้ทารก แรกเกิดจาก มาดามที่ติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบ บี ได้รับ Hepatitis B Immunoglobuli n (HBIG) อย่าง ทั่วถึงทุกราย	รพท/ รพช.ทุก แห่ง			480				480				480		1,920	สปสธ.	คร /รพ.	กลุ่มงาน ควบคุม โรคติดต่อ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส										รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ		
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
25			4.ถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีให้กับบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานเครือข่ายผ่านทางเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์	จน. สสจ./รพช./สสอ./รพ.สต.													กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ		
			5.สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักแก่ประชาชนถึงความเสี่ยงต่อโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี และส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีในการป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี	รพ.สต./สสอ. 6 คน และสถานบริการฯ 22 แห่ง													กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ		

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส										รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ		
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
25			6.พัฒนาระบบ ข้อมูลเฝ้าระวัง โรคไวรัสตับ อักเสบบีและซี โดยสื่อสารและ ติดตามให้ สถานพยาบาล ทุกแห่ง	จนท. รพท./ รพช.ทุก แห่ง															
			7.ส่งเสริมให้รพ. ตรวจคัดกรอง และค้นหาผู้ติด เชื้อไวรัสตับ อักเสบบีและซีใน ประชากร เป้าหมาย	จนท. รพท./ รพช.ทุก แห่ง															กลุ่มงาน ควบคุม โรคติดต่อ
			8. ส่งเสริม/ สนับสนุนการจัด กิจกรรมตรวจคัด กรอง เนื่องใน สัปดาห์รณรงค์ ดับอหิวาต์โลก	จนท. รพท./สสจ.															กองโรค คร./รพท.
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)					-	-	480	-	-	480	-	-	480	-	-	480	1,920	0	0

แผนงานที่

3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
26	โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้กลุ่มวัยแรงงานเข้าถึงการจัดบริการอาชีวอนามัยที่มีคุณภาพ	<u>กลุ่มแรงงานในระบบ</u> 1. ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัย ปลอดภัย ใจเป็นสุข และประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกำหนด	สถานประกอบการ 20 แห่ง															
			2. ตรวจสอบนำ/ตรวจประเมินสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกำหนด	สถานประกอบการ					1,200						1,200	2,400	สปสธ.	รพ./สสอ./รพ.สต. สคร., สสจ.	

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส										รวม งบประมาณ ณ(บาท)	แหล่ง งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ		
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
26	โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม		ผลการดำเนินงานคัดกรอง ทัศนคติ 6. รพ.สต. ประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 7. ตรวจสอบประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในรพ.สต. 8. จัดทำ/มอบเกียรติบัตรให้กับรพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์ฯ	รพ. 8 แห่งรพ. สต. 91 แห่ง รพ.สต. รพ.สต. อำเภอละ 1 แห่ง รพ.สต. อำเภอละ 1 แห่ง														รพ.,รพสต. สสว. สสอ.,รพ.สต. สคร.,สสว.	
รวมงบประมาณทั้งโครงการ					-	-	-	-	-	2,160	-	960	960	1,200	-	-	5,280	0	0

แผนงานที่

3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
27	โครงการเฝ้าระวัง ภัยสุขภาพจาก การปนเปื้อนสาร หนู อ.บ้านไร่ จ. อุทัยธานี	เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมี ความรู้ และมีสุขภาพ จากมลพิษส่วนร่วมใน การเฝ้าระวัง สิ่งแวดล้อม	1.ตรวจปัสสาวะ ประชาชนกลุ่ม เสี่ยง 2.ให้ความรู้ ประชาชน เกี่ยวกับพิษภัย ของสารหนู และ การดูแลสุขภาพ ตนเอง 3.ติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงาน 4.สรุปผลการ	ประชาชน 757 คน ประชาชน 85 คน			174,110										174,110	ร งบประมาณ จาก กระทรวง	ส ล ว.
												13,950					13,950		ส ล ว.
													9,800				9,800		ส ล ว.
รวมงบประมาณทั้งโครงการ					-	-	174,110	-	-	-	-	13,950	9,800	-	-	-	197,860		

แผนงานที่

3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
28	โครงการเฝ้าระวัง สุขาภิบาลอาหาร และน้ำจังหวัด อุทัยธานี ปีงบประมาณ 2563	เพื่อเฝ้าระวัง สถานการณ์ด้าน สุขาภิบาลอาหารและ น้ำทุกพื้นที่ที่มีความ เสี่ยงต่อการเกิดโรคใน ระบบทางเดินอาหาร และน้ำ	1. สุ่มตรวจ ประเมิน ร้านอาหาร/แผง ลอยจำหน่าย อาหาร 2. สุ่มตรวจ ประเมินโรง อาหารในโรงเรียน 3. ตรวจประเมิน โรงครัว/โรง อาหารใน โรงพยาบาลตาม นโยบาย Green&Clean Hospital และ โรงพยาบาล อาหารปลอดภัย 4. ตรวจประเมิน ตลาดสดประเภท ที่ 1	8 อำเภอๆ ละ 5 ร้าน รวม 40 ร้าน อำเภอๆ ละ 5 แห่ง รวม 40 แห่ง โรงพยาบาล จำนวน 8 แห่ง ตลาดสด ประเภท 1 10 แห่ง				2,880										2,880	สปสธ.	สสว./cup
												4,800						4,800	สปสธ.	สสว./cup
								2,520										2,520	สปสธ.	สสว./cup
														1,200				1,200	สปสธ.	สสว./cup

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
28	โครงการเฝ้าระวัง สุขาภิบาลอาหาร และน้ำจังหวัด อุทัยธานี ปีงบประมาณ 2563		5. นิเทศติดตาม งานและให้ คำแนะนำแก่ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ใน เรื่อง กฎกระทรวง สุขลักษณะของ สถานที่จำหน่าย อาหาร พ.ศ. 2561	เทศบาล/ อบต ทุก แห่ง			1,920										1,920	สปสภ.	สสจ./cup
			6. จัดซื้อกรอบใส่ เกียรติบัตร สำหรับโรงเรียนที่ ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานด้าน สุขาภิบาลอาหาร	30 อัน															สสจ.
รวมงบประมาณทั้งโครงการ					-	-	1,920	2,880	2,520	-	-	-	4,800	1,200	-	-	13,320	-	-

แผนงานที่

3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
29	โครงการการ ขับเคลื่อนงาน สุขภาพจิตและจิต เวชระดับจังหวัด อุทัยธานี	1. เพื่อสร้างระบบ บริการที่เชื่อมโยงไร้ รอยต่อและติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงาน	1.อบรมเชิงปฏิบัติ เพิ่มศักยภาพ หน่วยบริการ การกระตุ้น พัฒนาการด้วย TEDA4Iและการ บันทึกข้อมูล จังหวัดอุทัยธานี	120 คน/2 วัน				64,500									64,500	OSCC	NCD
		2. ทบทวนแนวทาง การบันทึกข้อมูลและ การติดตามกระตุ้น พัฒนาการเด็กสงสัย ล่าช้า	2. ติดตามการ กระตุ้น พัฒนาการกลุ่ม เด็กพัฒนาการ ล่าช้า																
		3. กลุ่มเด็กที่มีพัฒนา																	
รวมงบประมาณทั้งโครงการ					-	-	-	64,500	-	-	-	-	-	-	-	-	64,500	OSCC	

แผนงานที่

3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
30	โครงการพัฒนาระบบงานป้องกันการกระทำรุนแรงในเด็กและสตรี ปี 2563	1.เพื่อให้เครือข่ายงานป้องกันกระทำ ความรุนแรงได้รับความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำรุนแรงในเด็กและสตรี 2.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยง	1.จัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายการกระทำ ความรุนแรงในเด็กและสตรี 2.จัดอบรม	เครือข่าย (พมจ., ตำรวจ, อัยการ, สธ., ผู้นำชุมชน (70 คน/1 วัน) นักเรียน				23,000									23,000	OSCC	NCD
								200,000									200,000	OSCC	NCD
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)					-	-	-	223,000	-	-	-	-	-	-	-	-	223,000		

แผนงานที่

3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ		
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	
31	โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE	1.เพื่อปลูกจิตสำนึก และสร้างกระแสการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดใน กลุ่มเยาวชน 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 3.เพื่อพัฒนา ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE	1.จัดประชุม คณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ระดับ จังหวัด 2.จัดประชุม คณะอนุกรรมการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด 3.จัดประชุม ขับเคลื่อน โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ 4.จัดประชุม พัฒนาทักษะชีวิต และประกวด เยาวชนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL / Dancercise	คณะ กรรมการฯ 30 คน/2 ครั้ง คณะอนุ กรรมการฯ 6คณะ/25 คน/1ครั้ง 8 อำเภอๆ ละ 30 คน สมาชิก เยาวชน 250 คน				750										1,500	งบพัฒนา จังหวัด	NCD
												22,500						22,500	งบพัฒนา จังหวัด	NCD
								30,000										30,000	งบพัฒนา จังหวัด	NCD
													117,500					117,500	งบพัฒนา จังหวัด	NCD

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส										รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ		
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
31	โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE		5.จัดประชุม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประกวด ผลการ ดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับ จังหวัด	สมาชิก เยาวชน 200 คน										56,500			56,500	งบพัฒนา จังหวัด	NCD
			6.สนับสนุนการ เข้าร่วมประกวด ชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ	สมาชิก เยาวชน 50 คน						141,300							141,300	งบพัฒนา จังหวัด	NCD
			7.สนับสนุนการ เข้าร่วมประกวด เยาวชนเก่งและดี TO BE NUMBER ONEIDOL ระดับ ภาคเหนือ	สมาชิก เยาวชน 40 คน				116,800									116,800	งบพัฒนา จังหวัด	NCD
			8.ประชุมพัฒนา ความพร้อมเข้า ร่วมประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา	สมาชิก เยาวชน 100 คน/3 วัน				73,800									73,800	งบพัฒนา จังหวัด	NCD

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ ณ(บาท)	แหล่ง งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
31	โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE		9.ประกวด ออกแบบโลโก้ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุทัยธานี				8,000									8,000	งบพัฒนา จังหวัด	NCD	
			10.จัดอบรม พัฒนาศักยภาพ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา	8 แห่งๆละ 50 คน							63,600					63,600	งบพัฒนา จังหวัด	NCD	
			11.อบรมพัฒนา ศักยภาพชมรม TO BE NUMBER ONEในสถาน ประกอบการ	สมาชิก ชมรม 50 คน							16,500					16,500	งบพัฒนา จังหวัด	NCD	
			12.อบรมพัฒนา ศักยภาพชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ	สมาชิก ชมรม 100 คน						24,600						24,600	งบพัฒนา จังหวัด	NCD	

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
			13.อบรมพัฒนา	สมาชิก							69,600					69,600	งบพัฒนา	NCD	
31	โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE		14.อบรม พัฒนาการ บริหารจัดการ ชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ	สมาชิก ชมรม 200 คน						38,000						38,000	งบพัฒนา จังหวัด	NCD	
			15.สนับสนุน เยาวชนร่วม กิจกรรมTO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ	สมาชิก ชมรม 50 คน									196,000			196,000	งบพัฒนา จังหวัด	NCD	
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)					-	-	-	8,750	220,600	203,900	149,700	-	22,500	370,000	750	-	976,200	งบพัฒนา จังหวัด	

แผนงานที่

3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ		
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	
33	โครงการพัฒนา ดำเนินงาน ป้องกันการจมน้ำ เสียชีวิตในเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี จังหวัดอุทัยธานี ปี2563	1.เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ข้อมูลและสร้าง ความเข้าใจแนวทาง ดำเนินงานป้องกันการ จมน้ำในเด็กอายุต่ำ กว่า 15 ปี 2.เพื่อกำกับติดตาม และเยี่ยมเสริมพลัง ทีมดำเนินงานในพื้นที่	1.จัดประชุม แลกเปลี่ยน เรียนรู้และชี้แจง แนวทาง เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงาน ป้องกันการจมน้ำ ประจำปี งบประมาณ2563 2.ติดตามการ สนับสนุนงานผู้ พิการและป้องกัน การเสียชีวิตจาก การจมน้ำของ เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จาก อปท. 3.ประชุมสรุปผล	สสอ/รพ แห่งละ 1 คน															NCD	
																				NCD
รวมงบประมาณทั้งโครงการ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	NCD

แผนงานที่

3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
35	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพก่อนออกสู่ท้องตลาด และพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1.เพื่อตรวจประเมินสถานประกอบการด้านยาและอาหารสถานพยาบาลเอกชน (คลินิก) และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายใหม่ ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด 2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับจัดการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับตำบลอำเภอ จังหวัด	1.ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดอุทัยธานีเพื่อให้คำปรึกษาและให้ความเห็นรวมทั้งคำแนะนำในการดำเนินงาน สถานพยาบาลของจังหวัดอุทัยธานี	7 คน/ 4 ครั้ง		7,425			7,425			7,425			7,425		29,700	สป	ค.ส.

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
35	โครงการคุ้มครอง ผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์และ บริการสุขภาพ ก่อนออกสู่ ท้องตลาด และ พัฒนาระบบ จัดการฐานข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ งานคุ้มครอง ผู้บริโภค ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563		2.ประชุม คณะอนุกรรมการ กลั่นกรองการ โฆษณาหรือ ประกาศเกี่ยวกับ สถานพยาบาล ระดับภูมิภาค จังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้คำปรึกษา และ ให้ ความเห็น เกี่ยวกับการ อนุญาตให้ โฆษณาที่ เกี่ยวข้องกับ สถานพยาบาล	8 คน/ 2 ครั้ง						8,450				8,450			16,900	สป	คบส.
			3.ประชุม คณะกรรมการ พิจารณาออก ใบอนุญาต ประกอบกิจการ แก่สถาน ประกอบการเพื่อ สุขภาพรายใหม่	8 คน/3 ครั้ง			200			200			200			600	สป	คบส.	

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
35	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพก่อนออกสู่ท้องตลาด และพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		4.ตรวจสถานประกอบการด้านยา อาหาร เครื่องสำอาง สถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ขออนุญาตใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต	30 ครั้ง		1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080		10,800	สป	คส./อำเภอ		
			5.พัฒนาเว็บไซต์จัดการฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข	25 คน/3 ครั้ง													สป	คส.		
รวมงบประมาณทั้งโครงการ						-	8,505	1,280	1,080	8,505	9,730	1,080	8,505	1,280	9,530	8,505	-	58,000	-	-

แผนงานที่

3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
36	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ หลังออกสู่ท้องตลาด ปีงบประมาณ 2563	1.เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยและได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 2.เพื่อควบคุม กำกับ ตรวจสอบและเฝ้าระวังให้ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพในพื้นที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนด 3.เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพให้มีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง	1.สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำบริโภค ณ สถานที่ผลิต ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 2.ประชุม คณะกรรมการพิจารณาทางคดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในจังหวัดอุทัยธานี	อย่างน้อยอาหาร 8 ตัวอย่าง 14 คน					6,000								6,000	อย. (จ่ายตรง)	คปส.
						350						350					700	สป.สธ.	

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
36	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ หลังออกสู่ท้องตลาด ปีงบประมาณ 2563		3. นำระบบตรวจประเมินสถานที่ (PreSurve) ของอย.มาประยุกต์ใช้ในงานตรวจเฝ้าระวัง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก รวมทั้ง คอมและคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รวมทั้ง ซิมการ์ด ค่าบริการรายเดือน และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	1 ชุด	66,191												66,191	อย (ค่าใช้จ่าย)	คบส.

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
36	โครงการคุ้มครอง ผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์และ บริการสุขภาพ หลังออกสู่ ท้องตลาด ปีงบประมาณ 2563		4.ประชุม คณะกรรมการ เปรียบเทียบคดี ประจำจังหวัด เกี่ยวกับ สถานพยาบาลใน จังหวัดอุทัยธานี	คกก. 6 คน/ 1 ครั้ง										10,150			10,150	สปสธ.	ค.บ.ส.
			5.อบรมเชิง ปฏิบัติการ หลักสูตร Good Manufacturing Practice ให้แก่ ผู้ประกอบการ ผลิตอาหาร เจ้าหน้าที่และผู้ เกี่ยวข้อง มีการ สอบประเมินผล และรับใบ ประกาศนียบัตร	ผปก/ จนท.และ ผู้สังเกต การณ์ จำนวน 60 คน					23,552								23,552	ม 44	ค.บ.ส.
			6.สุ่มเก็บตัวอย่าง ผลิต เครื่องสำอาง ส่งตรวจ วิเคราะห์คุณภาพ	อย่างน้อย 20 ตัวอย่าง					5,853								23,500	อย.	ค.บ.ส.

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ		
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	
36	โครงการคุ้มครอง ผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์และ บริการสุขภาพ หลังออกสู่ ท้องตลาด ปีงบประมาณ 2563		7.ประชุมชี้แจง ข้อกำหนดแก่ ผู้ประกอบการ ร้านขายยาแผน ปัจจุบัน ข.ย.1 และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี	ผู้ประกอบ การ ข.ย.1 และ จนท.ที่ เกี่ยวข้อง 40 ราย (ครั้งที่ 2 15 ราย)				1,000										1,000	อย	คปส.
			8.จัดอบรมสร้าง เครือข่ายและให้ ความรู้เกี่ยวกับ เครื่องสำอาง ปลอดภัย 100 คน	นักศึกษา ระดับ อาชีว ศึกษา อย่างน้อย 100 คน					9,725									6,500	อย	คปส.
			9.จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ งานคุ้มครอง ผู้บริโภคหลังออก สู่ท้องตลาด	อย่างน้อย 4 เรื่อง														-	สป.	คปส.
รวมงบประมาณทั้งโครงการ					66,191	350	-	1,000	45,130	-	-	350	-	10,150	-	-		137,593	-	-

แผนงานที่

3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
37	โครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	1.เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพอาหารที่จำหน่ายมีความปลอดภัยจากโรคและสารปนเปื้อน	1.จัดซื้อชุดทดสอบค่าชุดทดสอบสารปนอมปนในอาหารทั้งด้านเคมีและจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง	8 อำเภอ				43,094								43,094	อบจ.	คปส.	
		2.เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ	2.สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสด ตรวจสอบสารหาปนเปื้อนจากแหล่งจำหน่ายในร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ตลาดเกษตรปลอดภัยและแหล่งชุมชน	8 อำเภอ				2,400		2,400			2,400		2,400	9,600	อบจ.	คปส./CUP	

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
37	โครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)	3.เพื่อส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนที่ผลิตและจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ให้มีความปลอดภัย	3.สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารแปรรูปกลุ่มเสี่ยงที่แหล่งผลิตในจังหวัดอุทัยธานี					183,200								183,200	อบจ.	คบส.	
			4.ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน GMP/Primary GMP พร้อมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน					2,400	2,400		2,400	2,400	2,006		11,606	อบจ.	คบส./CUP		

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
37	โครงการอาหาร ปลอดภัยจังหวัด อุทัยธานี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)		5.จัดทำเอกสาร เผยแพร่และ ประชุมสรุปผล การดำเนินงาน													2,500		ค.บ.ส.	
รวมงบประมาณทั้งโครงการ					-	-	-	45,494	185,600	4,800	-	4,800	2,400	4,406	2,500	-	250,000	-	-

แผนงานที่

3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
38	โครงการส่งเสริม และพัฒนาการ ผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัยและ เกษตรอินทรีย์ ครบวงจร ระยะที่ 1 (2563 – 2565)	1.เพื่อพัฒนาระบบ การผลิต การรวบรวม และตลาดจำหน่าย สินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ใน จังหวัดเชื่อมโยงกัน อย่างครบวงจร	รณรงค์สร้างความ เชื่อมั่นสินค้า เกษตรปลอดภัย และอินทรีย์แก่ ผู้บริโภค -พัฒนา ศักยภาพการ ตรวจวิเคราะห์ผัก ผลไม้ที่รับซื้อจาก เกษตรกรและที่ จำหน่ายในตลาด นัดโรงพยาบาล อาหารปลอดภัย	รพ.ทุก แห่งใน จังหวัด อุทัยธานี 8 แห่ง				35,640									35,640	งบ พัฒนา จังหวัด (บูรณา การงบ เกษตร และ สหกรณ์	คปส.
		2.เพื่อให้ผลิตผล ทางการเกษตร วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการแปรรูป สินค้าเกษตรและ ผลิตภัณฑ์แปรรูปด้าน สุขภาพที่ผลิตและ จำหน่ายในพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี มี คุณภาพตาม มาตรฐานที่กำหนด	-สุขภาพ เกษตรกร โดย การตรวจสอบเคมี ตกค้างในเลือด ของเกษตรกรค่า จัดซื้อชุดตรวจ เฝ้าระวังสารเคมี ตกค้างในเลือด ของกลุ่มเกษตรกร				18,400										18,400	อาชีพะ อนามัย+CUP	

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส									รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ			
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
38	โครงการส่งเสริม และพัฒนาการ ผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัยและ เกษตรอินทรีย์ ครบวงจร ระยะที่ 1 (2563 - 2565)		-พัฒนาศักยภาพ เครือข่าย เกษตรกรให้ สามารถตรวจ ประเมินตนเองใน การตรวจ วิเคราะห์สารพิษ ตกค้างในยาฆ่า แมลง จัดกิจกรรม	เครือข่าย เกษตรกร ปลอดภัย/ อินทรีย์ 2 รุ่นๆละ 50 คน ตลาดรพ.					69,480							69,480		คบส.+เกษตร	
										356,480						356,480		คบส.+3 CUP	
รวมงบประมาณทั้งโครงการ								54,040	69,480	356,480						480,000			

แผนงานที่

3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
39	โครงการ ประชุมสัมมนา เครือข่ายงาน คุ้มครองผู้บริโภค ระดับภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2562	เพื่อเป็นเวที แลกเปลี่ยน ประสบการณ์การ ทำงาน การหา แนวทางดำเนินงาน และแก้ไขปัญหางาน คุ้มครองผู้บริโภคใน ระดับพื้นที่ภาคเหนือ	1 ประชุมสัมมนา เครือข่ายงาน คุ้มครองผู้บริโภค ระดับภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2562	เครือข่าย งาน คุ้มครอง ผู้บริโภค จำนวน 50 คน					144,000						144,000		288,000	อย.	คปส.
รวมงบประมาณทั้งโครงการ									144,000						144,000		288,000	-	-

แผนงานที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
40	โครงการพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคสู่ RDU Community ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับให้สามารถดำเนินการเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพได้	1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคสู่ RDU Community	60 คน				28,800									28,800	อย.	ค.บ.ส.
			2.จัดประชุมคณะกรรมการประสานและพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพจังหวัดอุทัยธานี	30 คน			750								750	1,500	อย.	ค.บ.ส.	
			3.ตรวจประเมินติดตามงานเครือข่าย	8 cup								700				700	700	อย.	ค.บ.ส.
			4.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดชุมชนดีเด่นในการจัดการปัญหาฯ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ภาคีเครือข่าย 60 คน										19,000		19,000	19,000	อย.	ค.บ.ส.
รวมงบประมาณทั้งโครงการ					-	-	750	28,800	-	-	-	700	-	19,000	-	750	50,000	0	0

แผนงานที่

3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
41	โครงการ อย. น้อยขยาย เครือข่ายกระจาย ความรู้มุ่งสู่การ เฝ้าระวัง	เพื่อพัฒนาเครือข่าย อย.น้อยในการเฝ้า ระวังผลิตภัณฑ์ สุขภาพและโฆษณา และลดพฤติกรรมเสี่ยง โรค NCDs	1.อบรมเชิง ปฏิบัติการครู แกนนำ อย.น้อย ทรงนั่งลดโรค NCDs 2.จัดทำสื่อ ผลิตภัณฑ์ ปลอดภัย 3.ติดตาม ประเมินมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย	ครู แกน นำอย. น้อย 50 คน 20 โรงเรียน โรงเรียน อย.น้อย ในระดับดี เยี่ยม			16,000									16,000	อย.	คปส.	
											11,700					11,700			
												6,300				6,300	อย.		
รวมงบประมาณทั้งโครงการ					-	-	16,000	-	-	-	-	11,700	6,300	-	-	34,000	-	-	

แผนงานที่

3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
42	โครงการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการด้านเวชภัณฑ์และด้านเภสัชกรรม จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	เพื่อพัฒนาระบบงานบริหารจัดการด้านเวชภัณฑ์และด้านเภสัชกรรม ของหน่วยงานทุกหน่วยงานในสังกัด สสจ. ให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน	1.ประชุม คกก. PTC, การจัดทำแผนการบริหารจัดการด้านเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา, แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ มีโซยาตามกรอบบัญชีรายการยา และแผนการจัดการ งบประมาณ	คกก PTC คณะทำงานฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 36 คน														ดำเนินการร่วมกับทีมตรวจสอบภายในและ ITA	คปส.
			2.ควบคุม กำกับ ติดตาม และ ประเมินผล ดำเนินงาน บริหารจัดการ ด้านเวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ร่วมกับ การดำเนินการ ตรวจสอบภายใน และ ITA วิเคราะห์สรุปผล	รพ. 8 แห่ง สสจ. 8 แห่ง													-		คปส.

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
42	โครงการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการด้านเวชภัณฑ์และด้านเภสัชกรรม จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		3.ติดตามการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน บริหารจัดการด้านเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซเชีย ร่วมกับการดำเนินการตรวจสอบภายในและ ITA	รพ. 8 แห่ง สสอ. 8 แห่ง												-		คปส.	
			4.สรุปและประเมินผลตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเวชภัณฑ์และเภสัชกรรม การตรวจสอบภายในและ ITA	รพ. 8 แห่ง สสอ. 8 แห่ง												-		คปส.	

แผนงานที่

4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
44	โครงการพัฒนา และปรับปรุง สถานที่ทำงานนำ อยู่ นำทำงาน สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานีปี 2563	เพื่อให้สถานที่ทำงาน สะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย มี สภาพแวดล้อมที่ เหมาะสม ปลอดภัย มีบรรยากาศที่ดี มี ความสุขในการทำงาน และ การทำ กิจกรรม 5 ส(สะอาด สะตวก สะอาด ลุข ลักษณะ สร้างนิสัย)	1.ประชุม กรรมการ 5 ส. ของ สสจ. 2.เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขทุก ท่านร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day รอบ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด	15 คน															สสจ.
			3.เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขทุก ท่านร่วมกิจกรรม 5 ส. ห้องเก็บ วัสดุ / อุปกรณ์ ของกลุ่มงานทุก กลุ่มงาน	70 คน															สสจ.
			4.เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขทุก ท่านร่วมกิจกรรม 5 ส. ภายในกลุ่ม งานทุกกลุ่มงาน	120 คน													0		สสจ.

แผนงานที่

4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
45	โครงการการจัด อนามัย สิ่งแวดล้อมชุมชน (Active Community) ปีงบประมาณ 2563	1.เพื่อให้ชุมชนรู้ สถานการณ์และระบุ ความเสี่ยงสิ่งแวดล้อม ในชุมชนได้และร่วม คิดวางแผนจัดการ ปัญหาอนามัย สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และร่วมจัดการปัญหา เกิดเป็น Active Community	1.นิเทศติดตาม และตรวจเยี่ยม ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ และคัดเลือก ชุมชน ต้นแบบ	ชุมชนที่ ผ่านเกณฑ์ 3 แห่ง และ คัดเลือก ต้นแบบ 1 แห่ง									1,200					1,200		สสจ./ศูนย์/cup
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)					0	0	0	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	1,200	0	0

แผนงานที่

4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ		
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
46	โครงการ ขับเคลื่อนงาน อนามัย สิ่งแวดล้อมโดย กลไกกฎหมาย ด้านการ สาธารณสุขสู่การ ปฏิบัติระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563	1.เพื่อคุ้มครองสุขภาพ ของประชาชน 2. องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจัดบริการอนามัย สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ มาตรฐาน 3. เพื่อเพิ่มพูน พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปี 2560	1. ประชุม กรรมการ สาธารณสุขจังหวัด	2 ครั้ง/ปี				36150						36150				72,300	สปสธ.	สลว.	
			2. ประชุม คณะอนุกรรมการ สนับสนุนและ ติดตามงาน อนามัยสิ่งแวดล้อม	2 ครั้ง/ปี																	
			3. ประชุม คณะอนุกรรมการ สาธารณสุขอำเภอ	1 ครั้ง/ปี																	
			4. อบรม เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข และ เจ้าหน้าที่องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นเกี่ยวกับ กฎหมาย สาธารณสุข	1 ครั้ง/ปี																	
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)								36150						36150				72,300			

แผนงานที่

4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/ จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
47	โครงการพัฒนา อนามัย สิ่งแวดล้อมใน สถานบริการ สาธารณสุขตาม เกณฑ์ GREEN and CLEANHospital	สถานบริการ สาธารณสุขในจังหวัด อุทัยธานี ได้มาตรฐาน ด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมและอาชี วอนามัย	1.ประชุมการ ดำเนินงานด้าน อนามัย สิ่งแวดล้อมและ อาชีวอนามัย ปี 2563 2.ติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงานของ รพท/รพช/รพ.สต.	1 ครั้ง / 20 คน 2 ครั้ง / 16 แห่ง					2880						2880		5,760	สปสธ.	สลว. สลว.
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)									2880					2880		5,760			

ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวมงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
3	โครงการประชุมวิชาการวัน อสม. แห่งชาติประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563	1.เพื่อเชิดชูเกียรติ อสม. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 2.เพื่อเผยแพร่ผลงานของ อสม. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น	1.ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมอสม. จำนวน 20 คน / 1 ครั้ง 2.ประสานงานกับ สสอ. ทุกแห่งเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 3.จัดประชุมวิชาการวัน อสม. แห่งชาติ 4.ประเมินผลและสรุปโครงการ	คณะกรรมการบริหารชมรมอสม. จำนวน 20 คน / 1 ครั้ง อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 200 คน															พร.
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)					-	-	-	-	-	52,000	-	-	-	-	-	-	52,000	กรม สบส.	

แผนงานที่

6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวมงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
4	โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2563	1.เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย sepsis 2.เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต	1)พัฒนาเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต 1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอายุรกรรม 1.2 จัดทำแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต 1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต ในโรงพยาบาล 1.4 ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย sepsis sepsis ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย sepsis ของประเทศไทย	คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง														คร. รพท. คร. รพท./ รพช./ รพ.สต.	

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวมงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
4	โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2563 (ต่อ)		1.5 จัดระบบ Rapid Response System (Sepsis fast track) ที่เหมาะสมกับศักยภาพของโรงพยาบาล รวมทั้งระบบการ consult ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	รพ.ทุกแห่ง															
			1.6 ดำเนินงานป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	รพ.ทุกแห่ง															
			1.7 นิเทศติดตาม/ เยี่ยมเสริมพลังเครือข่าย	รพช. ทุกแห่ง							4200							4,200	สป.สธ.
			2) จัดทำระบบรายงาน sepsis ผ่านเว็บไซต์ สสจ.	1 ระบบ														0	
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)												4200				4,200			

แผนงานที่

6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย / จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส													รวมงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
5	โครงการยวติปัญหาวัณโรคและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกัน ดูแลรักษาและควบคุมวัณโรค จังหวัดอุทัยธานี	1.เพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเป้าหมาย 2.เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการวินิจฉัยวัณโรคที่รวดเร็ว (early detection) 3.เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยวัณโรคด้วยมาตรฐานสากล (ISTC) 4.เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร	1. เร่งรัดค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคให้ครอบคลุม โดยการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง/ลดการเสียชีวิตในผู้ป่วยวัณโรค 1.1 ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในผู้สัมผัสร่วมบ้านและประชากรกลุ่มเสี่ยง 1.2 จัดจุดคัดกรองแยกโรคเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาล 1.3 คัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในบุคลากรสาธารณสุข	ผู้สัมผัสร่วม กลุ่มเสี่ยง บุคลากร สาธารณสุขในรพ. ,สสอ. ,รพ.สต.															cup/ คปสอ. cup/ คปสอ. cup/ คปสอ.	CUP/คปสอ. CUP/คปสอ. CUP/คปสอ.

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวมงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
5	โครงการยุติปัญหาวัณโรคและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกัน ดูแลรักษาและควบคุมวัณโรค จังหวัดอุทัยธานี (ต่อ)		1.4 คัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี 1.5 ให้การรักษาผู้ป่วยวัณโรคด้วยมาตรฐานสากล (ISTC) 1.6 มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค (QTB) 1.7 มาตรฐานการป้องกันดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจำ (QTBP) 1.8 การกำกับภารกิจวัณโรคของผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท โดย จนท.,อสม.,อสค. 1.9 นิเทศ ติดตามประเมินผล การดำเนินงานเป็นราย Cohort	ผู้ต้องขัง ในเรือนจำ รพ. 8 แห่ง รพ. 8 แห่ง เรือนจำจังหวัด ผู้ป่วยวัณโรค โรคร รพ. 8 แห่ง/ 4 ครั้ง														สสจ.,รพ.อุทัยธานี, สสอ.เมือง CUP/คปสอ. CUP/คปสอ. cup/คปสอ. cup/คปสอ. คร.	

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย /จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
5	โครงการยุติ ปัญหาวัณโรค และพัฒนา เครือข่ายเพื่อการ ป้องกัน ดูแล รักษาและควบคุม วัณโรค จังหวัด อุทัยธานี (ต่อ)		2. สร้างกลไกการบริหารจัดการ งานวัณโรคอย่าง ยั่งยืน/พัฒนา ศักยภาพบุคลากร เพื่อการป้องกัน ดูแลรักษาเพื่อ การป้องกัน ดูแล รักษาและควบคุม วัณโรค																
			2.1 ประชุมเชิง ปฏิบัติการการ ดำเนินงานวัณ โรคจังหวัด อุทัยธานี (DOT Meeting)	ผู้ ประสานงานวัณ โรค รพ. ,สสอ./ จนท., เอกซเรย์ , ชันสูตร ,เรือนจำ, PCC รพ. อุทัยธานี 34 คน															คร.
			2.2 จัดประชุม คณะกรรมการ TB ระดับ	แพทย์,					1000					1000			2,000	สปสธ.	คร.

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย /จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
5	โครงการยุติ ปัญหาวัณโรค และพัฒนา เครือข่ายเพื่อการ ป้องกัน ดูแล รักษาและควบคุม วัณโรค จังหวัด อุทัยธานี (ต่อ)		จังหวัด และ dead case conference เพื่อพัฒนาระบบ การดูแลรักษา ผู้ป่วยวัณโรคที่ เสี่ยงต่อการ เสียชีวิต	พยาบาล เรือนจำ, ผู้รับผิดชอบ อบงาน วัณโรค สสจ. ,รพ., สสอ. 40 คน															
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)							1200		1000	1200			1200	1000		1200	6,800		

แผนงานที่

6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย / จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
6	โครงการรณรงค์ คัดกรอง โรคมะเร็งใน ประชาชนกลุ่ม เสี่ยงจังหวัด อุทัยธานี	1.เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายได้รับ การคัดกรองโรคมะเร็ง และเข้าสู่ระบบการ รักษา	1.รณรงค์ตรวจ คัดกรองมะเร็ง เต้านมเฉลิมพระ เกียรติฯ ใน โอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรม ราชาภิเษก ร่วมกับมูลนิธิ กาญจนบารมี	สตรีกลุ่ม เสี่ยง 400 คน	17,000												17,000	มูลนิธิฯ	NCD
			2.ให้สูขศึกษา ประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคมะเร็ง เต้านม	8 CUP															CUP
			3.ประชุม คณะกรรมการ Service Plan สาขามะเร็ง	25 คน															NCD
			4.คัดกรองมะเร็ง ปากมดลูก/คัด กรองมะเร็งลำไส้ ใหญ่และไส้ตรง	ประชาชน กลุ่มเสี่ยง 3500 คน														สปสช.	CUP
			5.ตรวจยืนยัน และส่งผู้ที่มีภาวะ ผิดปกติให้ได้รับ การวินิจฉัยและ รักษา	8 CUP														สปสช.	รพท.

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย /จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
6	โครงการรณรงค์ คัดกรอง โรคมะเร็งใน ประชาชนกลุ่ม เสี่ยงจังหวัด อุทัยธานี (ต่อ)		6.ติดตามผลการ ดำเนินงานจาก ฐานข้อมูลจังหวัด 7.นิเทศ/ติดตาม/ ประเมินผล															NCD	
																		NCD	
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)					17000											17,000	0	0	

แผนงานที่

6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย /จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
7	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาตา	เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุ	1.จัดประชุมคณะกรรมการ Service Plan สาขาจักษุระดับจังหวัด 2.คัดกรองต่อกระจกในผู้สูงอายุและคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา 3.ตรวจยืนยันและส่งต่อผู้ที่มีภาวะสายตาสั้นผิดปกติให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษา 4.คัดกรองสายตาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	35 คน ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยเบาหวาน เด็ก ป.1														NCD CUP CUP CUP	

แผนงานที่

6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวมงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
8	โครงการพัฒนาระบบการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด	เพื่อให้ผู้ใช้ ผู้เสพยา ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา ฟื้นฟู และลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด	1.จัดประชุม คณะกรรมการ Service Plan สาขา ยาเสพติด 2.จัดอบรมทบทวน การบันทึกข้อมูล บสต.และ Harm Reduction 3.จัดอบรมการ ดำเนินงานบำบัด ฟื้นฟูโดยใช้ชุมชน เป็นศูนย์กลาง (CBTx) 1วัน 4.สนับสนุนการ ให้บริการ บำบัดรักษาและ ติดตามผู้เสพยา/ผู้ติดยา เสพติดใน โรงพยาบาล/ชุมชน 5.จัดซื้อชุดตรวจสอบ เสพติด 6.การเข้าร่วมประชุม อบรมหลักสูตรด้าน ยาเสพติด	2 ครั้ง/25 คน พรช.งาน ยาเสพติด รพช./ สสจ./สสจ 25 คน พรช.งาน ยาเสพติด/ผู้นำ ชุมชน/อส ม.60 คน ผู้ป่วยยา เสพติด 463 ราย แอมเฟ ตามีน/ กัญชา 160 กล่อง บุคลากร อบรมหลักสูตรด้าน ยาเสพติด ผู้เกี่ยวข้อง				3125									6,250	งบยาเสพติด	NCD
						10350											10,350	งบยาเสพติด	NCD
								15000									15,000	งบยาเสพติด	NCD
																	1,574,200	งบยาเสพติด	NCD
																	113,000	งบยาเสพติด	NCD
																	10,000	งบยาเสพติด	NCD
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)						10350	1158000	3125									1728800		

แผนงานที่

6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวมงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
9	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวานความดันโลหิตสูง)	1.ขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 2.พัฒนาและเพิ่มคุณภาพบริการ	1.ประชุม คกก.SP กำหนดนโยบาย 2.ลงนิเทศติดตามอำเภอที่มี	คณะกรรมการ 5 คน/2 วัน					1200								1,200	สปสธ.	NCD NCD
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)									1200								1200		

แผนงานที่

6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวมงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
13	โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	ลดอัตราการตาย และเพิ่มการเข้าถึงบริการ	1. จัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง ระดับจังหวัด 2. รณรงค์สื่อสารเตือนภัยให้ความรู้ Alert+ Sign ในสถานบริการและ 3. จัดกิจกรรมวันอัมพาตโลก (29 ต.ค.) 4. จัดทำ Mapping กลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โดยบูรณาการร่วมกับงาน ER และ NCD 5. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงและติดตามประเมิน CVD Risk ซ้ำ	คณะกรรมการ 25 คน หน่วยราชการ/วัด/รร. พื้นที่ 8 CUP 8 แห่ง CUP 8 แห่ง CUP 8 แห่ง														NCD CUP/ NCD CUP CUP CUP	

			รับ - ส่งข้อมูล การดูแลต่อเนื่อง ที่บ้าน Palliative care & COC & Intermediate care จ.อุทัยธานี ผ่านระบบ Thai COC นำเสนอที่ ประชุม กวป. ทุก เดือน																
			4. ส่ง Palliative care nurse	รพ. ลานสัก ,															
ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย /จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.

14	โครงการบูรณาการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative care) และการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน (Intermediate care) ปีงบประมาณ 2563 (ต่อ)	(PCN) รพช. อบรมหลักสูตร 4 เดือน โดยใช้ โคเวต้าและงบ เขตสุขภาพที่ 3	หนองฉาง, หนองขาหย่าง แห่งละ 1 คน																	
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)																				

แผนงานที่

6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย /จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวมงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
15	โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและพัฒนาระบบเภสัชกรรมจังหวัดอุทัยธานี	เพื่อพัฒนาระบบยาและงานเภสัชกรรมจังหวัดอุทัยธานี	1.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจังหวัดอุทัยธานี 2.ประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริการเภสัชกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต. ดิตดาว) 3.ประชุมเพื่อพัฒนาระบบยา งานเภสัชกรรม และเภสัชกรรมปฐมภูมิ 4.ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการนำบัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ	20 คน/ 2 ครั้ง เภสัชกร รพ., เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 30 คน / 2 ครั้ง เภสัชกร รพ. 15 คน/ 2 ครั้ง 25 คน/ 2 ครั้ง													สป.	คปส. คปส. คปส.	

แผนงานที่

6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย /จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
16	พัฒนางาน การแพทย์แผน ไทย การแพทย์ ผสมผสานและ สมุนไพร จังหวัด อุทัยธานี	เพื่อพัฒนาระบบ บริการการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ ทางเลือก	1.ประชุม คณะกรรมการ พัฒนาระบบบริการ การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ ทางเลือกระดับ จังหวัดและจัดทำ CPG เชื่อมกับSP ต่างๆ 2.ประชุมเชิง ปฏิบัติการการใช้ยา สมุนไพรทดแทนยา แผนปัจจุบันแก่ ทีมสหวิชาชีพใน สถานบริการทุกแห่ง 3.อบรมเพิ่ม ศักยภาพแพทย์แผน ไทยและผู้ช่วยแพทย์ แผนไทยในสถาน บริการสาธารณสุข เพื่อรองรับการ ให้บริการคลินิก แพทย์แผนไทย	25 คน สห วิชาชีพ 100 คน ผู้ช่วย แพทย์ แผนไทย 140 คน						1250							1,250	งบ กองทุน ภูมิ ปัญญา	
							22000										22,000	"	
							20200										20,200	"	

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย /จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส										รวม งบประมาณ	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ		
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
16	พัฒนางาน การแพทย์แผน ไทย การแพทย์ ผสมผสานและ สมุนไพร จังหวัด อุทัยธานี (ต่อ)		4.แสดงผลงาน วิชาการ ในงาน มหกรรมแพทย์แผน ไทยระดับภาค ปี 2563	จนท. สสจ/ จนท.ด้าน การแพทย์ แผนไทย ใน รพ./ รพสต./ ภาคี เครือข่าย ด้าน การแพทย์ แผนไทย (จำนวน 15 คน จนท.10 คน หมอ พื้นบ้าน 5 คน)	62400												62,400	"	
			5.ออกติดตามและ ประเมินมาตรฐาน คลินิกแพทย์แผนไทย ในหน่วยบริการทุก อำเภอ	ทุก อำเภอ					1920	1920	1920	1920	1920				9,600	"	
			6.ประชุมและติดต่อ ประสานระดับเขต/ กรม/กระทรวง	จนท.ก ลุ่มงาน แพทย์ แผนไทย / ผู้เกี่ยวข้อง		3654	3654	3654	3654	3654	3654	3654	3654	3654	3654		60,950	"	

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวมงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
16	พัฒนางานการแพทย์แผนไทย การแพทย์ผสมผสานและสมุนไพร จังหวัดอุทัยธานี (ต่อ)		7.จ้างเหมานักจัดการงานทั่วไปทำหน้าที่ผู้ช่วยนันทะเบียน	1 อัตราเงินเดือน 18,000 บาทรวม 12 เดือน	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	216,000			
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)					18000	3654	45854	66054	5574	6824	5574	5574	5574	3654	3654	18000	392,400		

แผนงานที่

6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย /จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
19	โครงการพัฒนา เครือข่าย คุณภาพ ห้องปฏิบัติการ รังสีวินิจฉัย จังหวัดอุทัยธานี 2563	เพื่อพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ ชาวต่างชาติ จังหวัด อุทัยธานี	1. ประชุมพัฒนา ระบบบริการ สุขภาพ ชาวต่างชาติ (40 คน/2 ครั้ง)	จนท.สธ. 40 คน				6000						6000			12,000	กบรส	พคร.	
			2. จัดอบรม พัฒนาทักษะการ สื่อสารกับผู้ป่วย ชาวต่างชาติด้วย ภาษาอังกฤษ 2 วัน	จนท.สธ. 40 คน				36000										36,000	กบรส	พคร.
			3.พัฒนา ศบต. ในโรงพยาบาล	รพ 1 แห่ง															20,000	กบรส
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)								26000	36000					6000			68,000			

แผนงานที่

7. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย /จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส										รวม งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ		
					ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4								
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
21	โครงการพัฒนา ห้องฉุกเฉิน คุณภาพ	เพื่อลดอัตราการ เสียชีวิตของผู้ป่วย ฉุกเฉินวิกฤต (level1)	1.จัดประชุม คณะกรรมการ Service Plan สาขาอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 2.จัดอบรม moph triage แก่ผู้ปฏิบัติงาน ห้องฉุกเฉิน และ ผู้ป่วยนอก ของ โรงพยาบาลทุก แห่ง 3.จัดประชุม root cause analysis ในผู้ป่วยเสียชีวิต ที่มี PS Score > 0.75 4.โรงพยาบาล F2 ขึ้นไปทุกแห่งมี การประเมิน ตนเองตามเกณฑ์ ECS คุณภาพ	4 ครั้ง/ 20 คน 1 ครั้ง/ 200 คน 4 ครั้ง/30 คน 1 ครั้ง/7 แห่ง		500			500			500				2,000	สพฉ.	NCD	
						58800										58,800	สพฉ.	รพ.ทุกแห่ง	
							4500			4500		4500		4500		18,000	สพฉ.	NCD	
																			รพ.F2 ขึ้นไป
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)						59300	4500		500	4500		500	4500		500	4500	78,800		

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย /จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส										รวม งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ		
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
22	โครงการพัฒนาระบบงานการแพทย์ฉุกเฉิน (ต่อ)		6.จัดประชุมตรวจรับรองมาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉิน 7.กำกับติดตามการบันทึกข้อมูลรับแจ้งเหตุ/ส่งการ ข้อมูลปฏิบัติการ ข้อมูลตั้งเบิก ให้ครบถ้วน ถูกต้องทันเวลา	30 คน/4 วัน				18000									18,000	สพด	NCD
			8.จ้างเหมาการบันทึกข้อมูลปฏิบัติการฉุกเฉิน	800 ฉบับ/เดือน	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	96,000		NCD	
			9.จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน	1 คน/12 เดือน															NCD
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)					34600	8000	8000	26000	167800	8000	8000	8000	8000	110500	8000	8000	#####		

แผนงานที่

7. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส										รวมงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ				
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.		
23	โครงการป้องกันและลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน	เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน	1.ขับเคลื่อน D-RTI ระดับอำเภอ ตำบล ใน พขอ.และ ศปถ.	8 อำเภอ 20 ตำบล														สพฉ.	สสอ.ทุกแห่ง		
			2.จัดประชุมผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอและตำบลเป้าหมาย	60 คน/1 วัน															สพฉ.	NCD	
			3.ติดตามประเมินผลระดับพื้นที่	2 ครั้ง/8 อำเภอ																	
			4.ติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะออนไลน์ตามมาตรการ Ambulance Safety	42 คัน						240000								240,000	สพฉ	NCD	
			5.เฝ้าระวังเตรียมพร้อมรองรับอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	2 ครั้ง/ปี				30000			30000							60,000	สพฉ	NCD	
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)								30000		240000	30000					#####					

ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

แผนงานที่ 10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวมงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
1	โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2562	เพื่อให้เตรียมความพร้อมให้บุคลากรได้เข้าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	จัดอบรมหลักสูตร 2 วัน	บุคลากรบรรจุใหม่								15000					15,000	สป.สธ.	บค.
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)					-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000		
2	โครงการพัฒนาระบบ JS JD ของจังหวัด	เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะตามบทบาทในวิชาชีพและตำแหน่ง	จัดอบรมการจัดทำ JS JD	ผู้เกี่ยวข้อง 60 คน													-		บค.
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)																			
3	โครงการพัฒนาหัวหน้างานมืออาชีพ	เพื่อให้หัวหน้างานมีทักษะ การทำงานแบบมืออาชีพ มีสมรรถนะ การดำเนินที่บรรลุเป้าหมายขององค์กร	จัดหลักสูตรอบรมหัวหน้างานมืออาชีพ	ผู้เกี่ยวข้อง 60 คน															บค.
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)																			
4	โครงการพัฒนาผบก และ ผบก	เพื่อพัฒนาหัวหน้างานระดับต้น ระดับกลาง	ส่ง ผบก ผบต อบรมตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข	สสจ ผบก 2 คน ผบต 2 คน					60000			60000					120,000	สป.สธ.	บค.
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)																	120,000		

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย /จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
10	โครงการคลินิก วิจัยเพื่อพัฒนา อวช ให้มีคุณภาพ	เพื่อพัฒนาผลงาน วิชาการของบุคลากร ให้มีคุณภาพและใช้ใน การพัฒนางาน	เปิดเป็นคลินิกให้ คำปรึกษา เดือน ละ 1-2 ครั้ง	บุคลากร ใน จังหวัด อุทัยธานี														บค.	
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)																			
11	โครงการส่งเสริม ค่านิยม MOPH	เพื่อส่งเสริมการนำ ค่านิยมสู่การปฏิบัติ	จัดประเมิน ก่อน และหลัง ดำเนินการรณรงค์	บุคลากร สาธารณสุข ข จังหวัด อุทัยธานี														บค.	
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)																			
12	โครงการคัดเลือก บุคลากรดีเด่น ประจำหน่วยงาน และข้าราชการ พลเรือนดีเด่น	เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ในเจ้าหน้าที่	1. ประชุม พิจารณาการ ลาศีษาคต่อ	คณะทำงาน 40 คน						1000							1,000	สป.สธ. บค.	
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)					0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวมงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
13	โครงการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพแบบบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี	1.เพื่อพัฒนาระบบบริหารกำลังคนด้านสุขภาพของจังหวัดอุทัยธานีให้มีประสิทธิภาพ	1.ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์และแผนกำลังคนด้านสุขภาพอย่างบูรณาการของจังหวัดอุทัยธานี	ผู้เกี่ยวข้อง 50 คน													-		บค.
		2.เพื่อให้มีกำลังคนด้านสุขภาพที่เพียงพอ มีการกระจายที่เหมาะสม	2.ประชุมพิจารณาเงินเดือน ค่าจ้างของบุคลากรทุกระดับ	คณะทำงาน 40 คน					1000								2,000	สป.สธ.	บค.
		3.เสริมสร้างความเป็นธรรม ธรรมภิบาล ด้านบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพจังหวัดอุทัยธานี	3.ประชุมพิจารณาจัดสรรตำแหน่งต่างๆ	คณะกรรมการ 16 คน						400							800	สป.สธ.	บค.
			4.ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโยกย้าย	คณะทำงาน 40 คน					1000								2,000	สป.สธ.	บค.
			5. ประชุม อ.กพ. สสจ.	คณะทำงาน 16 คน		500		500			500		500		500		3,000	สป.สธ.	บค.
			6.ประชุมวาระนอกเหนือ/กำหนดเป็นวาระด่วน จาก สป	คณะทำงาน 40 คน					1000								2,000	สป.สธ.	บค.
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)						500		500	3000	900		500		500	3400	500	9800		

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย /จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
14	สนับสนุนการไปราชการของบุคลากรใน สสจ.+ประชุมสรุปตรวจ															730,000	สป.สธ.	สสจ.อน.	
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)															730,000				
															รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)		1,176,800		

ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่

11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย /จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1	โครงการประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใสใน การดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) ใน สังกัดสำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี	พัฒนาปรับปรุงให้ หน่วยงานในสังกัดให้ มีคุณภาพมาตรฐาน ตามกรอบการ ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน	1.ประชุมชี้แจง การประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใสใน การดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐให้กับ หน่วยงานใน สังกัดที่เข้ารับ การประเมิน	เจ้าหน้าที่ ของ หน่วยงา นเข้า หมาย จำนวน 40 คน			6,000						6,000					12,000	งบ ITA	กลุ่มงานนิติ การ
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)							6,000						6,000					12,000		

แผนงานที่

11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย /จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
2	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี	เพื่อป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมธรรมาภิบาลให้กับเจ้าหน้าที่	ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเป้าหมายจำนวน 80 คน						17,852							17,852	งบ ITA	กลุ่มงานนิติการ
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)					-	-	-	-	-	17,852	-	-	-	-	-	-	17,852	0	0

แผนงานที่

11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย /จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ		
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	
3	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหาร ด้านตรวจสอบภายในด้านการบริหาร	1. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติ คณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด 2. เพื่อสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่ามี ความเพียงพอเหมาะสม 3. ดำเนินการตรวจสอบและติดตามประเมินผลหน่วยรับตรวจ	1. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการตรวจสอบและปฏิบัติการ 2. แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบภายใน 3. ดำเนินการตรวจสอบและติดตามประเมินผลหน่วยรับตรวจ	77 คน และหน่วยรับตรวจ 41 แห่ง				16,200										16,200	-	บร. บร. บร.
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)					-	-	-	16,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,200	-	-

แผนงานที่

11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวมงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
8	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกำกับ ติดตาม ผลการลงสู่การปฏิบัติ	1. จัดประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี	12 ครั้ง/ 60 คน	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	108,000	สสจ.	ยุทธธา
				12 ครั้ง/ 20 คน	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	สสจ.	บริหาร
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)					12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	####	144,000	-	-

แผนงานที่

11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวมงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ		
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	
10	โครงการบริหารจัดการยุทธศาสตร์สาธารณสุขสู่การปฏิบัติ จ.อุทัยธานี	1.ถ่ายทอดนโยบายยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติการประจำปี 2563 2.ทบทวนผลการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสุขภาพ	1.ประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ VDO Conference) (3 วัน) 2.นิเทศงานสาธารณสุขระดับพื้นที่ 3.ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน,9 เดือน 4.ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 2563-2565	จนท.สธ ของ รพ./ สสอ./ รพ.สต. ทุกแห่ง 8 อำเภอ/2 ครั้ง จนท.สธ 60 คน/ 2ครั้ง จนท.สธ 60 คน/3 วัน			16,000	24,000					16,000		24,000			80,000	0	0
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)					-	-	16,000	24,000	-	-	-	16,000	-	24,000	-	-	80,000	0	0	

แผนงานที่

11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย /จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวม งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ			
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.		
11	โครงการบริหารจัดการหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปีงบประมาณ 2563	เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของ สสจ. และ สสอ. ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	1. ประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จังหวัดอุทัยธานี (สสจ., สสอ.) (ทบทวนคำสั่งฯ ซีแจงนโยบาย, ดำเนินการจัดทำ PMQA รายหมวด) 2. เยี่ยมประเมินการจัดทำ PMQA หมวดที่ต้องดำเนินการ หมวด ๓ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ และการอ้างหมวด 1, 2, 4, 5 ของ สสอ. 3. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ผ่านเว็บไซต์ กพร. สป.สธ. ทุก ๓ เดือน	คณะกรรมการ ๖25 คน 3 ครั้ง สสอ. 8 แห่ง สสจ., สสอ. ทุกแห่ง				625			625				625				1,875	สปสช.	พคร.
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)					-	-	-	625	-		625	-	-		625	-	-	-	1,875		

แผนงานที่

11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย / จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส										รวม งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ			
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.	
13	โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	เพื่อพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิให้ได้คุณภาพ มีเครื่องมือในการกำกับและประกันคุณภาพของระบบต่าง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐาน	1. ประชุม คณะทำงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุทัยธานี 2. ประชุมชี้แจง เกณฑ์ประเมิน รพ.สต.ติดตาม จังหวัดอุทัยธานี 3. ออกประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาม เกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต. ติดตามในพื้นที่ 4. ออกคัดเลือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดีเด่น จังหวัดอุทัยธานี 5. ประชุมสรุปการ พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดอุทัยธานี	ผู้รับผิดชอบ บ 30 คน ผู้รับผิดชอบ บ 50 คน คณะ กรรมการ ๖ 15 คน คณะ กรรมการ ๖ 15 คน ผู้รับผิดชอบ บ 50 คน				7,500						18,000				7,500	สปสธ.	พคร.
																		18,000	สปสธ.	พคร.
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)					-	-	-	7,500	-	-	-	-	-	18,000	-	-	-	25,500		

แผนงานที่

11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย / จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
18	โครงการส่งเสริม หน่วยงานคุณธรรม	เพื่อส่งเสริมให้เกิด หน่วยงานคุณธรรม	ประเมิน และ คัดเลือกหน่วยงาน เพื่อเป็นตัวแทน ในแข่งขันในระดับ เขต	คณะกรรมการ คัดเลือก 40 คน					1,000								1,000	สจจ.	บค.
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)					-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000		

แผนงานที่

11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย /จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
20	โครงการ สนับสนุนการ บริหารจัดการ ภาครัฐ	เพื่อขับเคลื่อนการ ดำเนินงานระบบ สุขภาพระดับจังหวัด	1.บริหารจัดการ สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี 2.บริหารจัดการ สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ 3.สนับสนุนการ บริหารจัดการ หน่วยบริการใน พื้นที่ห่างไกล (รพ.สต.แก่น มะกรูด) 4.สนับสนุนการ ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานแบบ บูรณาการ						3,000,000							3,000,000	สป.สธ.	สสจ.อน.	
									2,700,000							2,700,000			
									200,000							200,000			
									1,000,000							1,000,000			
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)					-	-	-	-	-	6,900,000	-	-	-	-	-	6,900,000			

แผนงานที่

12. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย /จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส										รวม งบประมาณ	แหล่ง งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ		
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
21	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในปีงบประมาณ2563	พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสนับสนุนการปฏิบัติราชการและบริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขแก่ประชาชน	1.จ้างเหมาบริษัทให้คำปรึกษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 2.เชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตกับกระทรวง	อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 รายการ isp ผู้ให้บริการ 4 บริษัท					49,250						49,250		98,500	สสจ.	พยส.
					5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	61,555	สสจ.	พยส.	
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)					5,130	5,130	5,130	5,130	54,380	5,130	5,130	5,130	5,130	54,380	5,130	160,055	0	0	

แผนงานที่

12. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย /จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
22	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดอุทัยธานี ปี 2563	1.ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาล	1. ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ จังหวัดอุทัยธานี	40 คน/ 3 ครั้ง/ปี														สสจ.	พยส.
		2.พัฒนาศักยภาพทีม Admin ระดับอำเภอ	2.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Admin ระดับอำเภอ	50 คน /1 ครั้ง 3 วัน/ปี														สสจ.	พยส.
		3.กำกับติดตามการบันทึกข้อมูลของสถานบริการ	3.พัฒนาเว็บไซต์ระบบ กำกับติดตาม การบันทึกข้อมูลของสถานบริการ																พยส.
		4.ติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา	4.สุ่มสถานบริการ ร้อยละ 50 เพื่อติดตามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	รพ.สต. 45 แห่ง/ปี			9,000					9,000					18,000	สสจ.	พยส.
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)					-	-	9,000	-	-	-	-	9,000	-	-	-	-	18,000		

แผนงานที่

13. การบริหารจัดการการเงินการคลังด้านสุขภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย /จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
23	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและระบบหลักประกันสุขภาพ จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2563	1.เพื่อวิเคราะห์และเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการในจังหวัดอุทัยธานี 2.เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) สอดคล้องกับแผนรับจ่ายเงินบำรุง	1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง (CFO) จังหวัดอุทัยธานี และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส 2.การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Planfin ของหน่วยบริการ	คณะกรรมการกรมการ CFO และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 40 คน (รพ@3 คน)				500						500				1,000	สปส.	
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)					-	-	-	500	-	-	-	-	-	500	-	-	-	1,000	0	0

แผนงานที่ 13. การบริหารจัดการการเงินการคลังด้านสุขภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวมงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
24	โครงการบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม งบประมาณ 2563)	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการให้ ประชา.เข้าถึงอย่างทั่วถึงบริการได้และมีประสิทธิภาพ	1.ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2563 ให้หน่วยบริการทุกแห่งทราบ 2.หน่วยบริการจัดทำแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ตามกรอบวงเงินที่หน่วยบริการได้รับจัดสรร 3.เสนอแผนให้คณะกรรมการในแต่ละระดับพิจารณาให้ความเห็นชอบรายการแผนแต่ละส่วนงบ	รพท. รพช. 16 คน, สสอ.8 คน สสจ. 6 คน รวม 30 คน หน่วยบริการทุกแห่ง															ปกส. CUP

แผนงานที่

13. การบริหารจัดการการเงินการคลังด้านสุขภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส										รวมงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ		
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
26	โครงการพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้	เพื่อพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้ ของโรงพยาบาลทุกแห่ง	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลรายการลูกหนี้และจัดการเรียกเก็บหนี้กับหน่วยงานอื่นและหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมทั้งจัดทำรายงานบัญชีลูกหนี้และติดตามลูกหนี้	กลุ่มงานประกันสุขภาพ และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน (รพ. ละ 2 คน)		500		500		750		500		750	500		3,500	สปสร.	ปกส.
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)					-	500	-	500	-	750	-	500	-	750	500	-	3,500		

แผนงานที่

13. การบริหารจัดการการเงินการคลังด้านสุขภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย /จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
27	โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร ด้านการทะเบียน และระบบ หลักประกัน สุขภาพ	1.เพื่อเพิ่มงบเหมาจ่ายราย หัวจากกองทุนสสข. และ กสธ. 2.เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ บุคลากรด้านการทะเบียน ป้องกัน และลดการ ลงทะเบียนผลการ 3.เพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกสิทธิสามารถเข้าถึง บริการสาธารณสุขตาม มาตรฐานบริการพื้นฐานที่ ควรได้รับตามสิทธิการ รักษาพยาบาล ตาม นโยบายลดความเหลื่อม ล้ำของ 3 กองทุน รวมถึง สิทธิหลักประกันสุขภาพ อื่นๆ	1.การประชุมผู้บริหาร เครือข่ายบริการ สุขภาพ เพื่อ พิจารณาแนวทาง การดำเนินงานและ การจัดสรร งบประมาณ ค่าบริการทาง การแพทย์ การ ติดตามและสรุปผล การดำเนินงาน แต่ ละกองทุน 2.การประชุมเชิง ปฏิบัติการด้านการ ทะเบียนและระบบ หลักประกันสุขภาพ เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้การจัดการสิทธิ และการเบิกจ่าย งบประมาณ ค่าบริการทาง การแพทย์ การ ติดตามและสรุปผล การดำเนินงาน แต่ ละกองทุน	1. ผู้บริหาร เครือข่าย บริการ สุขภาพ และงาน ประกันฯ รพ.ทุก แห่ง และ ผู้เกี่ยวข้อง รวม 30 คน 2.งาน ประกันฯ งาน ทะเบียน งาน การเงิน และบัญชี รพ.ทุก แห่ง และ ผู้เกี่ยวข้อง รวม 35 คน				5,250				5,250					10,500	งปม.ค่า บริหาร จัดการ แรงงาน ต่าง ด้าว/ งบ ประจำปี	ปกส.
																		งปม.ค่า บริหาร จัดการ แรงงาน ต่าง ด้าว/ งบ ประจำปี	ปกส.

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส											รวมงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
27	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการทะเบียนและระบบหลักประกันสุขภาพ		3.การประชุมคกก. ,คทง.ลงทะเบียน และตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ตามแนวทาง การดำเนินการระบบ OSS ปี 2563	3.งานประกันฯ งานตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว งานการเงินและบัญชี รพ.ทุกแห่ง และผู้เกี่ยวข้อง รวม 35 คน		3,750											3,750	งบป.ค่าบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว/งบประจำปี	ปกส.
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)					-	3,750	-	5,250	-	-	5,250	-	-	-	-	-	14,250	-	-

แผนงานที่

13. การบริหารจัดการการเงินการคลังด้านสุขภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย /จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
30	จัดประชุมคกก. พิจารณาวินิจัย คำร้องขอรับเงิน ช่วยเหลือ เบื้องต้นฯ (มาตรา 41) จ.อน.		จัดประชุมคกก. พิจารณาวินิจัย คำร้องขอรับเงิน ช่วยเหลือ เบื้องต้นฯ (มาตรา 41) จ.อน.	คกก. และ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน	35,800		35,800		35,800		35,800		35,800		214,800	งบสปสข.	ปกส.		
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)					35,800	-	35,800	-	35,800	-	35,800	-	35,800	-	214,800	-	-		

แผนงานที่

13. การบริหารจัดการการเงินการคลังด้านสุขภาพ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย /จำนวน	งบประมาณรายไตรมาส												รวม งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
31	จัดประชุม คณะกรรมการ บริหารงาน บริการ ผู้ประกันตน จังหวัดอุทัยธานี		จัดประชุม คณะกรรมการ บริหารงาน บริการ ผู้ประกันตน จังหวัดอุทัยธานี	คกก. และผู้ เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน						4,500				4,500			9,000	งบ ประกัน สังคม	ปกส.
				1.คทง. และผู้ เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน		4,500	3,900		4,500	3,900			4,500				21,300	งบ ประกัน สังคม	ปกส.
				2.คทง. เชิงรุก ในพื้นที่ จำนวน 20 คน															
รวมงบประมาณทั้งโครงการ (บาท)					-	4,500	3,900	-	4,500	8,400	-	-	4,500	4,500	-	-	#####	0	0



ผู้เสนอ

(นางรักขนา นวะมะวัฒน์)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ



ผู้เห็นชอบ

(นางจินตนา พูลสุขเสริม)

เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)



ผู้อนุมัติ

(นายปรารธนา ประสงค์ดี)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี